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1. UVODNI DIO 

Sukladno stavku (1), članka 46. Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine 

(u daljnjem tekstu Zakon) Službene novine F BiH, broj 60/23, Operator distribucijskog sustava 

obavlja djelatnost distribucije električne energije sukladno uvjetima iz dozvole za obavljanje te  

djelatnosti. 

 

Operator distribucijskoga sustava, sukladno članku 3., stavak bb) Općih uvjeta za isporuku i 

opskrbu električnom energijom, Službene novine FBiH broj 59/24, je pravna osoba odgovorna 

za rad, upravljanje, održavanje i razvoj distribucijskoga sustava na određenom geografskom 

području i njegovo povezivanje s drugim sustavima, te za osiguranje dugoročne sposobnosti 

sustava da zadovolji razumnu potražnju za distribucijom električne energije na ekonomski 

primjeren način. 

 

Dozvolu za rad za obavljanje distribucije električne energije Operatoru distribucijskoga 

sustava, sukladno članku 15. Zakona, izdaje Regulatorna komisija. Dozvola za obavljanje 

djelatnosti distribucije električne energije, sukladno stavku (1) članka 16. Zakona izdaje se na 

razdoblje od 30 godina. 

 

Prema dozvoli- licenciji za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije imatelj dozvole 

je ovlašten obavljati djelatnost distribucije električne energije na distribucijskim objektima i 

postrojenjima (vodovima, transformatorskim stanicama i rasklopnim postrojenjima), naponskih 

razina 35 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV, koja su u njegovim osnovnim sredstvima ili na kojima ima 

pravnu osnovu eksploatacije. Zbirni pregled distributivnih objekata je sastavni dio ovoga Plana. 

Nadalje, u istom dokumentu se  navodi kako će lmatelj dozvole obavljati djelatnost distribucije 

električne energije na području Federacije Bosne i Hercegovine u distributivnim područjima: 

Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, Srednjobosanske Županije/kantona, Kantona 

10, Posavske županije, Zapadnohercegovačke županije, Zeničko-dobojskog kantona u 

općinama danim u Prilogu 2 ove dozvole". Nadalje, u članku 53.  Zakona izrijekom se navodi 

da ,,Operator distribucijskog sustava svake dvije godine donosi desetogodišnji plan razvoja 

distribucijskog sustava.“  

 

U planskom razdoblju za koje se radi ovaj dokument doći će do značajnih organizacijskih i 

statutarnih promjena u JP EP HZHB d.d. Mostar. Zakon predviđa uspostavu Operatora 

distribucijskoga sustava (ODS) kao posebne pravne osobe, izdvajanjem distribucijske 

djelatnosti iz JP EP HZHB d,d. ODS bi kao nova kompanija postao jedno od zavisnih društava 

u 100%-tnom vlasništvu JP EP HZHB d.d. 

 

Zakonom je predviđen značajan stupanj neovisnosti ODS-a od vertikalno integriranog 

poduzeća, te se osim pravnog razdvajanja, zahtjeva i omogućavanje neovisnosti u upravljanju, 

tekućem poslovanju i odlučivanju o sredstvima potrebnim za pogon, održavanje i razvoj 

distribucijskoga sustava, pri čemu je utvrđen i rok za pravno razdvajanje djelatnosti distribucije 

električne energije. 

 

Formiranjem ODS-a i izdvajanjem distribucijske djelatnosti u novi pravni subjekt dogodit će 

se promjene vezano za strukturu troškova i rashoda poslovanja JP EP HZHB d.d. Mostar. 

Značajan iznos i dio troškova zaposlenih, amortizacije, održavanja, zatim trošak za rad 

prijenosa, naknade za rad NOS-a i sistemske i pomoćne usluge (u dijelu koji se odnosi na 
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kupce na distribucijskoj mreži), te dio drugih troškova i rashoda neće više teretiti troškove i 

rashode JP EP HZHB d.d. Mostar, a pojaviti će se novi eksterni (po iznosu vrlo značajan) 

trošak za JP EP HZHB d.d. Mostar u vidu troška za distribucijsku mrežarinu. Taj će trošak 

prema JP EP HZHB d.d. Mostar fakturirati budući Operator distribucijskoga sustava (ODS). 

Pored toga, budući ODS će snosi troškove nabave električne energije za pokriće 

distribucijskih gubitaka.  Sve ranije navedeno predstavlja samo jedan dio izmjena u odnosu 

na dosadašnju praksu poslovanja i planiranja, koje će nastupiti planiranim restrukturiranjem, 

a što se nastoji obuhvatiti ovim Planom. 

Plan razvoja distribucijskog sustava sadrži: 

- podatke o trenutnom stanju elemenata distribucijske mreže, 

- procjenu potreba za dodatnim kapacitetima, uzimajući u obzir i razvoj distribuirane 

proizvodnje, mjere energijske učinkovitosti, primjenu novih tehnologija i drugo, 

- pregled većih elektroenergetskih objekata čija je izgradnja i rekonstrukcija predviđena u 

planskom razdoblju, 

- mjere za povećanje kvalitete isporučene električne energije, 

- mjere za poboljšanje zaštite okoliša, 

- planirane investicije u napredne sustave mjerenja i tehnologije naprednih mreža, 

- procjenu potreba informacijske sigurnosti, 

- te ostale podatke od važnosti za planiranje razvoja distribucijskog sustava. 

 

Planom razvoja u distribucijski sustav utvrđuju se aktivnosti čijom će se realizacijom 

osigurati ostvarenje strateških planova i ciljeva Društva, odnosno optimalno korištenje 

distribucijskih kapaciteta, pouzdana i sigurna distribucija električne energije za sve postojeće 

i potencijalne korisnike, uz pozitivno i stabilno poslovanje ODS-a u dužem vremenskom 

razdoblju. 

Promjenom okolnosti na području električne energije i prelaskom s netržišnog na tržišni način 

poslovanja, zahtjeva se drugačiji pristup planiranju, utemeljen na tržišnim odnosima. Nastavno 

na uspostavu tržišta električne energije i obvezu elektroprivrednih poduzeća u BiH najvažnija 

je Direktiva 2009/72/EC o zajedničkim pravilima unutarnjeg tržišta električne energije. 

Direktivom su utvrđena pravila koja se, između ostalog, odnose na organizaciju i funkcioniranje  

elektroenergetskog sektora, na rad prijenosnog i distribucijskog sustava, otvoren pristup 

tržištu, te razdvajanje mrežnih djelatnosti, uključivo djelatnost distribucije električne energije.  

U uvjetima otvorenog tržišta električne energije, koje je u Federaciji BiH otvoreno 1. siječnja 

2015. godine, djelatnost distribucije električne energije nije tržišna nego regulirana djelatnost, 

pa će i distribucijska mrežarina i dalje biti regulirana od strane nadležne regulatorne komisije 

- FERK-a. 

Razdvajanje djelatnosti distribucije od drugih tržišnih djelatnosti u JP EP HZHB d.d. Mostar 

ključno je za razvoj maloprodajnog tržišta električne energije i omogućavanje aktivnog 

sudjelovanja kupaca na tržištu električne energije. 

Sastavni dio ovog Plana je plan investicijskog ulaganja sa strukturom troškova po 

elektrodistribucijskim područjima, za plansko razdoblje. 

  



 

 6/ 46 
 

2. OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE JP EP HZHB d.d. MOSTAR 

2.1. Osnovni podatci o OJ Distribucija električne energije 

Dozvolu za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije JP ,,Elektroprivreda HZ-HB" 

d.d. Mostar broj 06-03-737/34/12 od 18.12.2012. godine izdala je Regulatorna komisija za 

energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK, u skladu s Pravilnikom za izdavanje dozvola. 

Izdana dozvola važi do 31.12.2027. godine. 

Na temelju zahtjeva za izmjenu i dopunu dozvole za rad za obavljanje djelatnosti distribucije 

električne energije, koje je JP Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar podnijela 18.10.2019. 

godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine izdala je 15.1.2020. 

godine podnositelju zahtjeva izmijenjenu i dopunjenu Dozvolu za rad za distribuciju električne 

energije, s rokom važenja do 31. 12. 2027. godine.  

Prema dozvoli – licencija za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije imatelj 

dozvole ovlašten je obavljati djelatnost distribucije električne energije na distribucijskim 

objektima i postrojenjima (vodovima, transformatorskim stanicama i rasklopnim postrojenjima), 

naponskih  razina 35 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV, koja su u njegovim osnovnim sredstvima ili na 

kojima ima  pravnu osnovu eksploatacije. Zbirni pregled distributivnih objekata, dan u Tablici 

1, sastavni je dio ovoga Plana.  Nadalje, u istom se dokumentu navodi kako će  lmatelj dozvole 

obavljati djelatnost distribucije električne energije na području Federacije Bosne i Hercegovine 

u distributivnim područjima: Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, Srednjobosanske 

županiie/kantona, Kantona 10, Posavske županije, Zapadnohercegovačke županije, Zeničko-

dobojskog kantona u općinama koje su navedene u ovom Planu. 

2.2.  Područje djelovanja OJ Distribucija električne energije 

Na Slici 1 sivom je bojom označeno područje djelovanja JP Elektroprivreda HZHB d.d. 

Mostar. OJ Distribucija električne energije je organizacijski dio JP-a Elektroprivreda Hrvatske 

zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar. Nadležnost nad distribucijskom mrežom, 

koja obuhvaća 35 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV naponsku razinu, organizirana je kroz 3 

distribucijska područja: DP Jug, DP Centar i DP Sjever. 

U sastavu distribucijskog područja DP Jug  tri su pogona: 

- Pogon Mostar 

- Pogon Grude 

- Pogon Livno. 
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Slika 1 Područja djelovanja elektroprivrednih poduzeća u BIH 

 

Pogon Mostar je organiziran kroz 8 poslovnih jedinica - poslovnica: 

- Poslovnica Elektro Čapljina  

- Poslovnica Elektro Čitluk  

- Poslovnica Elektro Doljani 

- Poslovnica Elektro Mostar 

- Poslovnica Elektro Neum  

- Poslovnica Elektro Stolac  

- Poslovnica Elektro Rama  

- Poslovnica Elektro Ravno 
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Pogon Grude je organiziran kroz 4 poslovne jedinice - poslovnice: 

- Poslovnica Elektro Grude  

- Poslovnica Elektro Ljubuški  

- Poslovnica Elektro Posušje  

- Poslovnica Elektro Široki Brijeg 

Pogon Livno je organiziran kroz 6 poslovnih jedinica - poslovnica: 

- Poslovnica Elektro Drvar  

- Poslovnica Elektro  Glamoč  

- Poslovnica Elektro  Grahovo 

- Poslovnica Elektro Kupres 

- Poslovnica Elektro Livno 

- Poslovnica Elektro Tomislavgrad 

Distribucijsko područje Centar organizirano je kroz 14 poslovnih jedinica - Poslovnica; 

-  Poslovnica Elektro Novi Travnik 

- Poslovnica Elektro Busovača 

- Poslovnica Elektro Vitez 

- Poslovnica Elektro Nova Bila 

- Poslovnica Elektro Uskoplje 

- Poslovnica Elektro Kiseljak 

- Poslovnica Elektro Kreševo 

- Poslovnica Elektro Fojnica 

- Poslovnica Elektro Vareš 

- Poslovnica Elektro Žepče 

- Poslovnica Elektro Novi Šeher 

- Poslovnica Elektro Usora 

- Poslovnica Elektro Jajce 

- Poslovnica Elektro Dobretići 

Distribucijsko područje Sjever organizirano je kroz 3 poslovne jedinice - Poslovnice: 

- Poslovnica Elektro Orašje 

- Poslovnica Elektro-Odžak 

- Poslovnica Elektro Domaljevac, 
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2.3. Organizacijska shema OJ Distribucija električne energije 

Na Slici 2 dana je organizacijska shema OJ Distribucija električne energije JP Elektroprivreda 

 

Slika 2. Organizacijska shema OJ Distribucija električne energije 

JP Elektroprivreda  HZ HB d.d. Mostar 
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3. ZNAČAJKE POSTOJEĆEG DISTRIBUCIJSKOGA SUSTAVA 

3.1. Podatci o elektroenergetskim objektima 

Operator distribucijskog sustava JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je odgovoran za pogon, 

izgradnju, održavanje, razvoj i vođenje distribucijske mreže na područjima poslovnica 

navedenih u točci 2.2. ovoga dokumenta. 

Podatci o distribucijskoj mreži i distribucijskim objektima, mjernim uređajima, ukupnoj potrošnji 

(preuzetoj energiji) na distribucijskoj mreži, broju proizvodnih objekata koji električnu energiju 

proizvode koristeći obnovljive izvore energije, ukupnoj proizvodnji iz proizvodnih objekata  

priključenih na distribucijsku mrežu Operatora distribucijskog sustava JP Elektroprivreda HZ 

HB d.d. Mostar dani u Tablici 1 odnose se na stanje 31.12.2024. godine, a isti su preuzeti iz 

godišnjeg izvješća koje Društvo dostavlja Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji Bosne 

i Hercegovine, sukladno članku 7. Pravilnika o izvještavanju (Službene novine Federacije BiH, 

broj 13/24). Podatci se odnose na stanje postrojenja i mreža distribucijskih naponskih razina 

35 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV za sva distribucijska područja. 

 

 
OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. Mostar 

 
UKUPNA DULJINA 35 kV DISTRIBUCIJSKE MREŽE (km) 311,10 

UKUPNA DULJINA 10(20) kV DISTRIBUCIJSKE MREŽE (km) 4.486,11 

UKUPNA DULJINA 0,4 kV DISTRIBUCIJSKE MREŽE (km) 8.764,18 

UKUPAN BROJ TRAFOSTANICA TS 35/x kV U VLASNIŠTVU ODS-a (kom.) 18 

UKUPAN BROJ  RASKLOPNICA 10(20) kV U VLASNIŠTVU ODS-a (kom.) 48 

UKUPAN BROJ TRAFOSTANICA TS 10(20)/0,4 kV (kom.) 3.971 

UKUPNA INSTALIRANA SNAGA SVIH TRANSFORMACIJA (MVA) 1.277.665 

UKUPNA BROJ MJERNIH MJESTA (kom.) 225.982 

UKUPNA BROJ MJERNIH MJESTA (kom.) - AKTIVNIH 205.397 

UKUPAN BROJ NAPREDNIH BROJILA (kom.) 126.650 

UKUPAN BROJ NAPREDNIH BROJILA U SDO (kom.) 99.049 

UKUPNA GODIŠNJA POTROŠNJA NA DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI 2024. (GWh) 1.496,7 

GUBITCI U 2024. GODINI (%) 8,66 

UKUPAN BROJ PROIZVODNIH OBJEKATA PRIKLJUČENIH NA DIS.MREŽU (kom.) 757 

UKUPNA INSTALIRANA SNAGA PROIZVODNIH OBJEKATA NA DIST.MR (MVA) 111,436 

UKUPNA GODIŠNJA PROIZVODNJA NA DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI 2024. (GWh) 172,30 

 
Tablica 1 Postojeće stanje distribucijske mreže 

 

Detaljan prikaz tehničkih podataka o elektroenergetskim objektima distribucijskog sustava JP 

EP HZHB d.d. Mostar (stanje s 31. prosinca 2024. godine) dan je u Tablici 2. 
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 Tablica 2 Zbirni podatci o elektroenergetskim objektima OJ Distribucija el. energije 
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3.2 Proizvodni objekti priključeni na distribucijski sustav 

Broj proizvodnih objekata priključenih na distribucijski sustav JP Elektroprivreda HZ HB d.d. 

Mostar kontinuirano raste iz godine u godinu. U Tablici 3. dan je podatak o broju, vrsti 

obnovljivog izvora i snazi priključenih proizvodnih objekata na distribucijsku mrežu JP 

Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar na dan 31. prosinca 2024. godine za svaku od poslovnica. 

 

OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE JP EPHZHB D.D. MOSTAR 

 FNE HE VE UKUPNO 
BROJ 

UKUPNO 
(kW) R.B. POSLOVNICA BROJ SNAGA 

(kW) 
BROJ SNAGA 

(kW) 
BROJ SNAGA 

(kW) 

1. ELEKTRO STOLAC 95 15.649,00 0 0 0 0 95 15.649,00 

2. ELEKTRO RAMA 43 1.501,62 3 2.585,00 5 100,00 51 4.186,62 

3. ELEKTRO ČAPLJINA 56 7.827,00 0 0 0 0 56 7.827,00 

4. ELEKTRO MOSTAR 87 11.882,72 0 0 0 0 87 11.882,72 

5. ELEKTRO ČITLUK 41 8.321,49 0 0 0 0 41 8.321,49 

6. ELEKTRO RAVNO 5 623,00 0 0 0 0 5 623,00 

7. ELEKTRO NEUM 6 3.320,00 0 0 0 0 6 3.320,00 

8. ELEKTRO DOLJANI 6 137,00 0 0 0 0 6 137,00 

9. ELEKTRO GRUDE 81 6.922,00 0 0 0 0 81 6.922,00 

10. ELEKTRO ŠIROKI BRIJEG 62 6.034,40 1 280 0 0 63 6.314,40 

11. ELEKTRO POSUŠJE 86 8.444,50 1 400,00 0 0 87 8.844,50 

12. ELEKTRO LJUBUŠKI 60 24.766,00 0 0 0 0 60 24.766,00 

13. ELEKTRO LIVNO 10 1.294 0 0 0 0 10 1.294,80 

14. ELEKTRO TOMISLAVGRAD 9 1.508,00 0 0 0 0 9 1.508,00 

15. ELEKTRO DRVAR 14 315,00 0 0 0 0 14 315,00 

16. ELEKTRO GRAHOVO 2 300,00 0 0 0 0 2 300,00 

17. ELEKTRO GLAMOČ 3 660,00 0 0 0 0 3 660,00 

18. ELEKTRO KUPRES 2 80,00 0 0 0 0 2 80,00 

19. ELEKTRO KISELJAK 10 1.829,00 0 0 0 0 10 1.829,00 

20. ELEKTRO JAJCE 14 700,50 0 0 0 0 14 700,50 

21. ELEKTRO USORA 10 357,00 0 0 0 0 10 357,00 

22. ELEKTRO USKOPLJE 11 430,00 0 0 0 0 11 430,00 

23. ELEKTRO VITEZ 2 45,00 2 1.800,00 0 0 4 2.225,00 

24. ELEKTRO NOVI TRAVNIK 6 644,07 0 0 0 0 6 644,07 

25. ELEKTRO ŽEPČE 6 413,00 0 0 0 0 6 413,00 

26. ELEKTRO BUSOVAČA 7 161,00 1 497,00 0 0 8 658,00 

27. ELEKTRO NOVI ŠEHER 4 880,00 0 0 0 0 4 880,00 

28. ELEKTRO KREŠEVO 1 23 1 18 0 0 2 41 

29. ELEKTRO ORAŠJE 3 304,00 0 0 0 0 3 304,00 

30 ELEKTRO DOMALJEVAC 1 30,00 0 0 0 0 1 30,00 

UKUPNO: 743 105.403,10 9 5.960,00 5 100,00 757 111.463,10 

 

Tablica 3. Broj i snaga priključenih proizvodnih jedinica po Poslovnicama 

 

Uprava Društva je 2014. godine, na temelju rezultata studije ,,Utjecaj distribuirane 

proizvodnje (elektrana) na distribucijsku mrežu“ usvojila Granične vrijednosti 

priključnih snaga elektrana u distribucijskim područjima TS x/10(20) kV JP Elektroprivreda 

HZ HB d.d. Mostar. 

U poglavlju 9. navedene studije koje nosi naziv: Procjena raspoloživosti distribucijske mreže 

EP HZHB za priključak elektrana, obrađivač je prikazao rezultate analize procjene 

raspoloživosti postojeće srednjonaponske distribucijske mreže za priključenje elektrana. 

Analize su provedene s parametrima pojnih transformatora, podatcima o minimalnom i 

maksimalnom opterećenju pojnih transformatora, te snagama tropolnog kratkog spoja na 110 

kV ili 35 kV sabirnicama pojnih transformatora, 

U postupku priključenja, u normalnim pogonskim prilikama, iznos promjene napona (naponski 

kriterij) u svim čvorištima mreže uzrokovan radom proizvodnih postrojenja ne smije biti veći  

od: 
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- u NN mreži: ΔUdozv = ±3 %   

- u SN mreži:  ΔUdozv = ±2 %   

spram iznosa napona u čvorištima mreže kada niti jedno (postojeće kao niti novo planirano) 

proizvodno postrojenje nije u pogonu. Pored navedena kriterija postavljen je i kriterij da strujno 

opterećenje svakog elementa mreže (vod, transformator) mora biti manje od nazivne struje 

(strujni kriterij: I ≤  ln). 

Naponski kriterij razvidan iz sljedeće tablice: 

 

Smjer 
energije 

Napo-
nska 
razina 

Max. 
Δu 
(% Un) 

Ukupni 
max. 
Δu  
(% Un) 

Sveuku-
pno 
max Δu 

Nepou- 
zdanost 
 ARN 
(%Un) 

Ukupni 
raspon 
napona ( 
% Un) 

Propis. 
Raspon 
napona 
(% Un) 

Preuzeti 
rizik 
ODS-a 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7-8 

Proizvodnja SN +2% +5%  
18 % 

 
3 % 

 (±1,5 
%) 

 
21% 

 
20% 

 
1% NN +3% 

Potrošnja SN -5% -13% 

NN -8% 

 
Tablica 4. Naponski kriterij 

 

Na niskom naponu: 

- za smjer proizvodnje: dopušteni porast napona: Δu ≤ 3%Un  

- za smjer potrošnje; dopušteni pad napona: Δu < 8%Un 

Na srednjem naponu: 

- za smjer proizvodnje: dopušteni porast napona: Δu ≤ 2%Un (uz pretpostavku: na 

SN sabirnicama u TS VN/SN U=105%Un)  

- za smjer potrošnje: dopušteni pad napona: Δu ≤ 5%Un (uz pretpostavku: na SN 

sabirnicama u TS VN/SN U=100%Un) 

 

Navedene vrijednosti preuzete su iz normi: 

VDE-AR-N 4100 za priključak i rad sustava na niskonaponskoj mreži 

VDE-AR-N 4105 kao proširenje osnovnih zahtjeva za proizvodna postrojenja u niskonaponskoj 

mreži 

VDE-AR-N 4110 za priključak i rad sustava na srednjonaponskoj mreži. 

 

Prilikom ocjene mogućnosti priključenja na distribucijsku mrežu JP EP HZHB d.d. Mostar 

primarni je cilj bio aspekt koji distribuiranu proizvodnju čini distribuiranom proizvodnjom, a to 

je potrošnja proizvedene električne energije na lokaciji proizvodnje, radi ograničenog 

negativnog utjecaja elektrana na postojeću distribucijsku mrežu. 

 

Cilj je prije svega bio da potencijalni podnositelji zahtjeva za izdavanje prethodnih 

elektroenergetskih suglasnosti i elektroenergetskih suglasnosti za proizvođača pravodobno 

budu informirani o stupnju ,,rezerviranosti" snaga na području Poslovnice Distribucije 

električne  energije u kojoj podnose zahtjev, te svoje ambicije u pogledu izgradnje distribuiranih 
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izvora, u slučaju da je iznos dopuštenih priključnih snaga na Poslovnici na kojoj su podnijeli 

zahtjev popunjen, ostvare u poslovnicama u kojima još uvijek nije popunjena kvota dopuštene 

priključene snage. 

 

Napominjemo da rezultati iz dobivenih tabela podliježu promjenama koje ovise o registriranim 

maksimalnim i minimalnim snagama na razini pojedinih poslovnica, tako da je novom Odlukom 

uprave Društva iz 2022. godine usvojena nova tablica s novim graničnim, značajno većim, 

priključnim snagama elektrana u distribucijskim područjima TS x/10(20) kV JP Elektroprivreda 

HZ HB d.d. Mostar. 

 

Važno je napomenuti kako smo u zadnje vrijeme svjedoci ,,napada" na 35 kV postrojenja u 

trafostanicama TS 110/35/10(20) kV i da trenutno na priključenje na 35 kV sabirnice u 

objektima Elektroprijenosa BiH, čiji se objekti nalaze na području djelovanja JP Elektroprivreda 

HZ HB d.d. Mostar, čekaju podnositelji zahtjeva čija priključna snaga u zbroju iznosi  više od 

60 MW. Inače,  naponska razina 35 kV se u svim studijama, kao i raznim strategijama, navodila 

i navodi kao naponska razina koju treba napustiti u cilju manjeg broja transformacija i u 

konačnici uspostave transformacije 110/20/0,4 kV. 

 

3.3 Gubici u distribucijskoj mreži 

3.3.1 Ostvareni gubici 

Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine propisane su dužnosti ODS-a 

u pogledu praćenja gubitaka u distribucijskoj mreži i poduzimanja mjera za njihovo 

smanjenje, uključujući procjenu tehničkih gubitaka i neovlašteno preuzete električne energije 

te potreba za provođenjem mjera za smanjenje gubitaka. 

Gubici električne energije u distribucijskoj mreži jednaki su razlici energije koja je ušla u 

distribucijsku mrežu (iz prijenosne mreže, drugih distribucijskih mreža i elektrana priključenih 

na distribucijsku mrežu) i energije predane kupcima. Gubici električne energije uobičajeno se 

izražavaju u postotnom iznosu od ostvarene nabave električne energije u distribucijskoj 

mreži. 

Važan su pokazatelj ekonomičnosti poslovanja i kvalitete obavljanja djelatnosti distribucije 

električne energije, zbog čega je smanjenje gubitaka električne energije u mreži  ODS-a 

najvažniji poslovni cilj već dugi niz godina. Višegodišnja provedba ciljanih operativnih i 

investicijskih mjera rezultirala je trendom smanjenja iznosa gubitaka tijekom godina rada na 

smanjenju gubitaka. Iznos ostvarenih gubitaka za 2024. godinu dan je u Tablici 1. 

O iznosu ostvarenih i planiranih gubitaka ODS ima obvezu informirati Regulatornu komisiju, 

na način i u rokovima kako je to propisano Pravilnikom o izvještavanju (Službene novine 

Federacije BiH broj 13/24). 

 

3.3.2 Struktura gubitaka 

Prema svom karakteru, gubici električne energije dijele se na dvije ključne grupe: 

- Tehnički gubici, koji su posljedica pogonskog stanja distribucijske mreže i tehničkih značajki 

elemenata mreže, a odnose se na gubitke magnetiziranja jezgri transformatora te na 

toplinske gubitke na vodovima i transformatorima. 

- Netehnički gubici električne energije posljedica su neizmjerene i neobračunate energije 

koju su neovlašteno potrošili kupci električne energije. 
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Neki od najčešćih uzroka povećanih tehničkih gubitaka su; 

- relativno veliki udjel mreže s presjecima vodiča manjim od optimalnih; 

- relativno veliki udjel mreže s dugačkim vodovima i nepovoljna konfiguracija terena; 

- značajan broj transformatora s povećanim gubicima, starijih od 30 godina; 

- značajan broj podopterećenih transformatora: 

- velike razlike vršnih opterećenja u dijelovima mreže u turističkim zonama (preopterećenja 

  tijekom ljetnih ili zimskih mjeseci, podopterećenje tijekom ostatka godine); 

- izgradnja distribuiranih izvora na lokacijama udaljenim od mjesta potrošnje. 

 

Neki od najčešćih uzroka povećanih netehničkih gubitaka: 

- neovlaštena potrošnja električne energije; 

- otežana kontrola priključaka i obračunskog mjernog mjesta; 

- otežano očitanje brojila zbog nemogućnosti pristupa obračunskom mjernom mjestu; 

- neusklađenosti i neispravnosti mjerne opreme. 

 

Udio tehničkih i netehničkih gubitaka električne energije u iznosu ukupnih gubitaka gotovo je 

nemoguće egzaktno odrediti. 

Na temelju redovitih kontrola koje se provode na terenu kontinuirano se pojačavaju aktivnosti 

i ulaganja na smanjenju netehni0kih gubitaka. 

 

3.3.3. Utjecaj distribuirane proizvodnje na gubitke električne energije 

Jedan od čimbenika koji utječe na gubitke električne energije, a dolazi sve više do izražaja u 

novije vrijeme, je distribuirana proizvodnja priključena na distribucijsku mrežu na 

srednjonaponskoj i niskonaponskoj razini. 

Utjecaj distribuirane proizvodnje na gubitke ovisi o mjestu priključenja, odnosno o 

karakteristikama mreže na mjestu priključenja, režimu proizvodnje izvora, karakteristikama 

potrošnje na mjesta priključenja i u blizini mjesta priključenja distribuirane proizvodnje. 

Zbog priključenja distribuirane proizvodnje gubitci se: 

- ukupno smanjuju, ako na mjestu ili blizu mjesta priključenja elektrane postoji potrošnja koja 

se vremenski podudara s proizvodnjom (smanjuju se tokovi snaga kroz mrežu); 

- ukupno povećavaju, ako na mjestu ili blizu mjesta priključenja elektrane ne postoji potrošnja 

ili se potrošnja vremenski ne podudara s proizvodnjom (povećavaju se tokovi snaga kroz 

mrežu). 

- nema utjecaja na gubitke jer je ukupni utjecaj kombinacija dva prethodno navedena. 

 

3.3.4. Neovlaštena potrošnja električne energije 

Neovlaštena potrošnja električne energije podrazumijeva potrošnju električne energije bez 

registriranja ili s djelomičnim registriranjem potrošnje zbog namjernih utjecaja na mjernu 

opremu (zaobilaženje mjerne opreme, izazivanje kvarova mjerne opreme i sl.). 

Radi otkrivanja neovlaštene potrošnje električne energije i nepravilnosti na mjestu 

priključenja i mjernoj opremi, u našem se ODS-u provodi kontrola priključaka i obračunskih 

mjernih mjesta. Osim ove kontrole, provode se i ciljane kontrole neovlaštene potrošnje na 

temelju zaprimljenih prijava građana i radnika. 

Jedan od načina za otkrivanje neovlaštene potrošnje električne energije na nekom 

području je i sumarno mjerenje u transformatorskim stanicama SN/NN. U NN razvod 

ugrađuje se PLC koncentrator i brojilo za sumarno mjerenje. PLC koncentrator se ugrađuje 
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radi daljinskog očitanja skupine mjernih mjesta koji se napajaju iz jedne transformatorske 

stanice, a sumarno brojilo se ugrađuje radi praćenja potrošnje i gubitaka u pojedinoj 

transformatorskoj stanici naponske razine SN/NN. 

 

3.3.5. Ciljevi smanjenja gubitaka 

U skladu s obvezama koje nameće zakon u planom predviđenom razdoblju planira se 

sustavno bavljenje smanjenjem ponajprije ne tehničkih gubitaka električne energije i 

investiranje u potrebne radnje.   

S  tim se ciljem izrađuju Planovi aktivnosti na smanjenju gubitaka koji predstavljaju svojevrsni 

katalog mjera za ostvarenje cilja smanjenja gubitaka električne energije u distribucijskoj 

mreži. 

Smjernicama se utvrđuje cilj minimalnog smanjenja netehničkih gubitaka na razini jedne 

godine. 

U pojedinim dijelovima distribucijske mreže i dalje postoje realne mogućnosti daljnjeg 

smanjenja gubitaka. 

Prioritet se i dalje daje provedbi mjera koje ne iziskuju veće investicijske aktivnosti, a mogu 

doprinijeti smanjenju gubitaka, kao npr.: 

- kontrola priključaka i obračunskih mjernih mjesta i neovlaštene potrošnje električne 

energije; 

- provedba tehničkih validacija mjernih podataka u sustavu daljinskog očitanja; 

- provjera ispravnosti mjerenja; 

- ugradnja u novim i zamjena sumarnih mjerenja u transformatorskim stanicama SN/NN; 

- zamjena starih i predimenzioniranih transformatora prikladnijim; 

- optimiranje uklopnog stanja mreže, isključivanje elemenata mreže u praznom hodu i sl. 

 

3.4. Pouzdanost napajanja u distribucijskoj mreži 

3.4.1. Pokazatelji pouzdanosti 

Pokazatelji pouzdanosti napajanja računaju se na temelju podataka iz ručne i elektroničke 

evidencije, ručnim putom. 

Sa stajališta upravljivosti prekidima i odgovornosti za nastale prekide, bitno je razlikovati: 

 

- planirane prekide -zbog planiranih radova u mreži i na postrojenjima ODS-a ili planiranih 

radova u mreži i na postrojenjima drugog operatora sustava i/ili treće strane, moguće je 

donekle utjecati na njih unaprjeđenjem organizacije rada ili osiguranjem dvostranog 

napajanja; 

- neplanirane prekide, bez utjecaja više sile – nastali zbog kvarova u mreži ODS-a ili u mreži 

drugog operatora sustava i ostalih kvarova u mreži ili na postrojenjima korisnika, moguće je 

donekle utjecati na njih; 

- neplanirane prekide nastale zbog djelovanja više sile - nije moguće utjecati na njih. 

Povećanje kvalitete isporuke električne energije jedan je od poslovnih ciljeva ODS-a. 

Za prikaz stanja pouzdanosti napajanja najznačajniji su pokazatelji: 

- prosječni broj dugotrajnih prekida napajanja svakog korisnika mreže (SAIFI) 

- prosječno trajanje dugotrajnih prekida napajanja svakog korisnika mreže (SAIDI) 

- prosječno trajanje dugotrajnih prekida napajanja po korisniku mreže (CAIDI). 
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O pokazateljima pouzdanosti napajanja ODS ima obvezu informirati Regulatornu komisiju, na 

način i u rokovima kako je to propisano Pravilnikom o izvještavanju (Službene novine 

Federacije BiH broj 13/24). 

 

3.4.2. Utvrđivanje i analiza SN izvoda s lošim pokazateljima pouzdanosti napajanja 

Pokazatelji pouzdanosti (SAIDI, SAIFI) uvijek su bili medu najvažnijim pokazateljima stanja 

distribucijske mreže koji su se koristili kod planiranja u investiranje u distribucijski sustav. 

Definiranjem općih i zajamčenih standarda kontinuiteta isporuke u sklopu Pravilnika o kvaliteti 

opskrbe (Službene novine Federacije BiH broj 71/24) dodatno je pojačan značaj praćenja  

pouzdanosti napajanja na razini SN izvoda te je tako dobiven kvalitetan poticaj za stalan kritički 

pogled na način vođenja podataka o pouzdanosti pogona mreže, analizu mreže i utvrđivanje 

dijelova mreže s lošim pokazateljima, te utvrđivanje inačica mogućih radnji za poboljšanje  

pouzdanosti i odabir one optimalne. 

Inicijalna analiza stanja pouzdanosti napajanja svih SN izvoda u distribucijskoj mreži ODS-a 

provedena je 2020. godine. Izvor podataka za analizu su podatci prikupljeni u Sektoru za 

upravljanje i mjerenje u EES, s pomoću kojih se generiraju izvještaji o dugotrajnim 

neplaniranim prekidima napajanja za sve SN izvode u distribucijskoj mreži. Svaki SN izvod 

opisuje se brojem prekida i vrijednošću minuta*kupaca po postrojenju, SN izvodu i godini. Kod 

analize SN izvoda, promatrala se ukupna vrijednost broja prekida i ukupna vrijednost 

minuta*kupaca za svaki SN izvod zasebno. 

Analizom objedinjenih podataka moguće je utvrditi skup SN izvoda s lošim pokazateljima na 

razini ODS-a s pripadajućim predloženim mjerama za poboljšanje pouzdanosti te time 

osigurati ispravno definiranje prioriteta, na temelju kojih će se vršiti planiranje investiranja. 

Budući da su koristi ovakve analize očigledne, u nadolazećem razdoblju treba usuglasiti 

metodologiju praćenja i tretiranja rezultata, posebice načina rangiranja SN izvoda s lošijim 

pokazateljima u slučaju značajnijih razlika pokazatelja tijekom godina. 

 

4. INVESTICIJSKA ULAGANJA U RAZDOBLJU 2022.-2024. GODINA 

 

U razdoblju 2022. - 2024. godine u distribucijski sustav uložena su vrlo značajna financijska 

sredstva. Tim ulaganjima popravljeni su tehnički pokazatelji vezani za gubitke električne 

energije, te kvalitetu isporučene električne energije krajnjim kupcima. Međutim, izvršen je 

značajan broj priključenja proizvodnih objekata, napose na srednjonaponskoj razini. 

Pokazatelji investicijskih ulaganja za navedeno razdoblje dani su u tablicama 5. i 6. 
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R.B. Rekonstrukcija i 

izgradnja 

elektroenergetskih 

objekata 

Jed.mjere 2022. 

godina 

2023. 

godina 

2024. 

godina 

1. Vodovi 35 kV km 0 2,51 16,284 

2. Vodovi 10(20) kV km 46,905 39,964 41,413 

3. Vodovi 0,4 kV km 69,074 71,535 80,984 

4. TS 10(20)/0,4 kV kom. 54 47 39 

5. Broj novih priključaka na 

0,4 kV 

kom. 1.671 1.536 2.276 

6. Broj novih priključaka na 

10 kV i 20 kV 

kom. 17 16 33 

7. Broj novih priključaka na 

35 kV 

kom. 1 0 2 

 
Tablica 5. Pokazatelji investicijskih ulaganja u vodove i trafostanice za razdoblje 2022-2024 

 
R.B. Broj instaliranih naprednih 

brojila u razdoblju 2022. godina- 

2024. godina 

Jed.mjere Godina 

2022. 2023. 2024. 

1. Ukupno kom. 6.186 6.957 5.155 

2. Kućanstvo kom. 5.463 6.171 4.471 

3. OP I TG kom. 121 76 128 

4. OP II TG kom. 335 334 246 

5. OP III TG kom. 90 152 133 

6. OP IV TG kom. 19 25 14 

7. OP V TG kom. 73 85 66 

8. JR kom. 77 97 69 

9. SN 10 kV kom. 7 17 26 

10. SN 35 kV kom. 1 0 0 

 
Tablica 6. Pokazatelji investicijskih ulaganja u napredna brojila za razdoblje 2022.-2024. godina 

 
 
4.1. Osvrt na realizaciju Plana za 2024. godinu 

 

Planom investicija za 2024. godinu predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 58.337.300 

KM.  U tom se iznosu dio od 32.821.665 KM odnosio na nove investicije, dok se iznos od 

25.515.735 KM odnosio na započete, a nedovršene investicije. 

Od navedenoga ukupnog iznosa od 58.337.300 KM iz vlastitih sredstava predviđen je iznos 

od  48.682.300 KM, dok je iz ostalih izvora financiranja predviđen iznos od 9.655.000 KM 

U protekloj je 2024. godini plan investicija realiziran u iznosu od 30.498.905 KM, pri čemu je iz 

vlastitih sredstava uložen iznos od 20.605,545 KM, a iz ostalih sredstava iznos od 9.893.300 

KM, što u zbroju čini 52% ukupnoga planiranog iznosa. 
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4.2. Podatci o realiziranim priključcima kupaca na mreži NN i SN 

 

U sljedeće dvije tablice dan je pregled broja priključenih kupaca u 2024. godini, ovisno o 

kategoriji potrošnje i naponskoj razini priključenja.  

 

Pregled realiziranih priključaka kupaca na 0,4 kV naponskoj razini 

Kategorija potrošnje Jednofazni priključak Trofazni priključak Ukupna priključna 

snaga (kW) 

Ostala potrošnja s 

mjerenjem snage 

0 37 3.160,00 

Ostala potrošnja bez 

mjerenja snage 

163 192 3.018,40 

Kućanstva 461 1.245 14.390,80 

Javna rasvjeta 39 13 254,80 

Ukupno 663 1.487 20.824,00 

   
            Tablica 7.Broj i snaga kupaca priključenih na 0,4 kV naponsku razinu u 2024. godini 

 

Naponska razina priključenja 
(kV) 

Broj priključaka Ukupna priključna snaga (kW) 

10 13 5.883,00 

20 2 1.198,00 

35 1 2.300,00 

Ukupno 16 9.481,00 

 
Tablica 8. Broj i snaga kupaca priključenih na srednjonaponsku razinu u 2024. godini 

 

4.3. Podatci o realiziranim priključcima proizvođača na mreži NN i SN 

 

U sljedeće dvije tablice dan je pregled broja priključenih proizvodnih objekata u 2024. godini, 

ovisno o vrsti medija koji se koristi za proizvodnju električne energije i naponskoj razini 

priključenja. 

 

Vrsta elektrane Broj priključaka Ukupna priključna snaga (kW) 

Fotonaponska elektrana 125 11.305,50 

Hidro elektrana 1 18,00 

Ukupno 126 11.323,50 

 
Tablica 9. Broj i snaga proizvodnih objekata priključenih na 0,4 kV naponsku razinu u 2024.god. 

 

Naponska razina priključenja (kV) Broj priključaka Ukupna priključna snaga (kW) 

10 17 14.500,00 

20 1 890,00 

35 1 13.300,00 

Ukupno 19 28.690,00 

 

                          Tablica 10. Broj i snaga kupaca priključenih na srednjonaponsku razinu u 2024.g. 
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5. ZNAČAJKE PLANA 

 

5.1.  Svrha izrade plana i plansko razdoblje 

 

Operator distribucijskog sustava JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar do sada nije izrađivao 

desetogodišnje planove razvoja, već jednogodišnje i trogodišnje planove poslovanja operatora 

distribucijskoga sustava koji su bili sastavni dijelovi Plana poslovanja Društva za konkretnu 

godinu i Plana poslovanja za trogodišnje plansko razdoblje. 

Svrha plana razvoja u distribucijski sustav je: 

- planiranje sredstava za potrebna dimenzioniranja elemenata sustava kojima će se osigurati 

pouzdan rad i održavanje parametara kvalitete električne energije unutar vrijednosti definiranih 

usvojenim normama; 

- planiranje sredstava za usklađeno djelovanje distribucijskog sustava s prijenosnim sustavom  

Izrada plana razvoja distribucijskog sustava za desetogodišnje razdoblje rezultat je 

pravodobnog planiranja razvoja distribucijskoga sustava, što će poslužiti za osiguranje izvora 

financiranja 

 -  razvoj i unaprjeđenje distribucijske mreže. 

 

5.2. Ciljevi plana razvoja distribucijskog sustava 

 
Planiranje razvoja distribucijskog sustava, a posljedično i investiranja u distribucijski sustav, je 
proces utvrđivanja optimalne izgradnje i pojačanja u distribucijski sustav određenog područja 
kroz određeno razdoblje planiranja na temelju tehnoekonomskih analiza, sa svrhom postizanja 
zahtijevane sigurnosti i kvalitete isporučene električne energije uz optimalne troškove 
ulaganja. 
 
Plan razvoja distribucijskog sustava za razdoblje 2025.-2034. godine ima za cilj: 

- primjereno dimenzioniranje kapaciteta distribucijskog sustava za priključenje novih korisnika 

sustava, u skladu s tehničkim propisima na ekonomski učinkovit način,  

- dovođenje kvalitete isporuke električne energije u okvire norme BAS EN 50160,  

- usklađen razvoj distribucijskog sustava s prijenosnim sustavom i priključenim postrojenjima 

korisnika distribucijskoga sustava; 

 - prelazak distribucijske mreže s 10 kV naponske razine na 20 kV naponsku razinu; 

 - unaprjeđenje sustava mjerenja električne energije;  

- zadovoljenje zakonskih obaveza u pogledu kvaliteta mjerenja električne energije, 

 - automatizaciju distribucijske mreže, a sve u cilju povećanja pouzdanosti i optimizacije 

funkcioniranja distribucijskoga sustava; 

 - stvaranje preduvjeta za povećani radni učinak, podizanje razine kvalitete usluga i poboljšanje 

radnih uvjeta;  

- učinkovito korištenje prostora i usklađenu izgradnju infrastrukturnih objekata;  

- zadovoljenje zakonskih obaveza u pogledu zaštite i utjecaja na okoliš. 

 

Plan razvoja  distribucijskog sustava izrađuje se i realizira po sljedećim grupama: 

1. Priključenje na distribucijsku mrežu novih korisnika sustava, 

2. Rekonstrukcija/sanacija i izgradnja elektrodistribucijskih objekata ; 

3. Rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta i AMR centra 

4. Sustavi daljinskog nadzora i upravljanja 
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5.3 Kriteriji planiranja 

 

Kriteriji planiranja razvoja distribucijskog sustava do i uključivo 35 kV su sljedeći. 

 

5.3.1 Dopušteno odstupanje napona 

 

Prema normi BAS EN 50160 dopuštena odstupanja napona u distribucijskoj mreži 

srednjeg i niskog napona su: 

- trajno dopušteno odstupanje napona na mjestu priključka korisnika distribucijske mreže: 

nazivni napon ±10%, 

- dopušteno odstupanje napona na mjestu priključka korisnika distribucijske mreže za 

vrijeme trajanja poremećaja: nazivni napon +10 % /  -15 % 

U postupku planiranja razvoja distribucijske mreže koriste se drugačija dopuštena 

odstupanja napona od onih definiranih normom BAS EN 50160:2024 za pogon mreže, tako 

je dopušteni pad napona u mreži 10(20) kV u postupku planiranja: 

± 8% u normalnim pogonskim prilikama 

± 12 % u izvanrednim pogonskim prilikama 

Ove vrijednosti podrazumijevaju pričuvu spram zahtjeva norme BAS EN 50160:2A24 - 

Karakteristike napona u javnim distribucijskim mrežama, uzimaju u obzir mogućnosti 

regulacije napona u transformatorskim stanicama 110/SN, 35/SN i SN/NN, a ne vrednuju 

utjecaj elektrana u paralelnom pogonu s distribucijskom mrežom, 

Kreditnim sredstvima EBRD banke (2006.-2008. godina) financirana je kupnja naprednih 

brojila koja su ugrađena u sve trafostanice TS 10(20)/0,4 kV, kao i nabava i implementacija 

AMR centra. Sva ugrađena brojila zadovoljavaju odredbe norme BAS EN 61000-3-40 - 

Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio: 4-30: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Metode 

mjerenja kvaliteta energije. Time je omogućena kontrola naponskih prilika na svim trafo 

područjima. Dodatno je kod više od 50% kupaca izvršena ugradnja naprednih brojila pomoću 

kojih je moguće pratiti naponske prilike i kod tih krajnjih kupaca. U slučaju zaprimljenih žalbi 

koje su adresirane na nedopuštena povišenja ili sniženja napona u odnosu na propisima 

definirane i propisane vrijednosti vrši se kontrola naponskih prilika sukladno normi BAS EN 

54164:2024. 

Tom je normom propisano mjerenje u razdoblju od 7 dana (168 sati bez prestanka). 

Mjerni intervali za sve pokazatelje osim frekvencije su 10 min. (za cijeli tjedan ukupno 1008 

10-minutnih intervala). 

Norma zahtijeva da mjerene vrijednosti budu u dozvoljenim granicama za 95%  tjednih 

vrijednosti (osim za frekvenciju -99,5% tjedna). Za preostalih 5% tjedna, odnosno 0,5% tjedna 

za frekvenciju dozvoljavaju se i veća odstupanja. 

U slučaju da rezultati ispitivanja, sukladno navedenom, pokažu odstupanja izvan normom 

propisanih vrijednosti i ukoliko se problem ne može trajno riješiti obavljanjem pogonskih 

manipulacija i drugim potrebnim aktivnostima, elektroenergetski objekt s kojega se napaja 

kupac (kupci) koji su podnijeli prijavu na nekvalitetne naponske prilike automatski se delegira 

u jednogodišnji plan investiranja kako bi se naponske prilike kod tih kupaca dovele u 

propisima definirane vrijednosti. 
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5.3.2 Pouzdanost napajanja 

 

Sukladno Zakonu o električnoj energiji, vrijednosti pokazatelja kvalitete isporuke električne 

energije propisuje Regulatorna komisija za energiju u F BiH, sukladno Pravilniku o kvaliteti 

opskrbe. Vrijednosti pokazatelja SAIDI, SAIFI i CAIDI za dugotrajne neplanirane prekide čiji je 

uzrok odgovornost ODS-a koji se propisuju kao opći standardi (ciljane vrijednosti) dani su u 

sljedećoj tablici 

Opći pokazatelj kontinuiteta 

isporuke 

Urbano područje Ruralno područje 

SAIFI 4 prekida/korisniku 7 prekida/korisniku  

SAIDI 400 min/korisniku 560 min/korisniku 

CAIDI 100 min/prekidu 80 min/prekidu 

 
Tablica 11. Pokazatelji kvalitete isporuke električne energije za dugotrajne neplanirane prekide 

 

5.3.3 Dopušteno opterećenje elemenata mreže 

 

Dopuštena opterećenja u postupku planiranja distribucijske mreže, za elemente 

distribucijskoga sustava, dana su u sljedećoj tablici 

 

Elementi distribucijskog 

sustava 

Trajno dopušteno opterećenje Dopušteno opterećenje za 

vrijeme trajanja neplaniranog 

poremećaja 

Transformator Maksimalno dopušteno 

opterećenje u normalnom 

pogonu pri vršnom opterećenju 

(100 %) 

 

Kabelski vod Maksimalno dopuštena struja u normalnom pogonu (100 %)  

Zračni vod Maksimalno dopuštena struja u 

normalnom pogonu pri vršnom 

opterećenju (100 %) 

Maksimalno dopuštena struja u 

poremećenom pogonu pri 

vršnom opterećenju (110%-

120%) 

 
Tablica 12. Dopuštena opterećenja vodova i transformatora u postupku planiranja razvoja 

distribucijske mreže 
 

6. PRIORITETI INVESTIRANJA U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV 

 

Odabir prioritetnih projekata za investiranje u planskom razdoblju 2025. -2034. godine izvršen 

je u skladu s planiranim budžetom i kriterijima za odabir prioritetnih objekata za Plan razvoja 

distribucijskog sustava, koji su definirani Smjernicama za izradu Plana poslovanja Djelatnosti, 

odabrane su investicije  u cilju: 

- priključenja svih novih korisnika sustava na način i u rokovima utvrđenim Općim uvjetima za 

isporuku i opskrbu električnom energijom i Pravilnikom o metodologiji za izračunavanje 

naknada za priključenje i definiranje rokova i uvjeta za priključak na distribucijsku mrežu; 

- interpolacija novih transformatorskih stanica u cilju skraćenja dužina niskonaponskih 

distribucijskih izvoda; 

- rekonstrukcije obračunskih mjernih mjesta: zamjena brojila koja su na granici deklariranog 

životnog vijeka ili kojima je deklarirani životni vijek istekao, izmještanje mjernih mjesta na 
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pristupačnu lokaciju i eliminiranje unutarnjeg priključka; 

- nastavljanja aktivnosti na smanjenju vrijednosti indeksa pouzdanosti isporuke električne 

energije u distribucijskom sustavu (SAIFI i SAIDI); 

- sistemske kompenzacije reaktivne energije u distribucijskoj mreži; 

- aktivnosti koje je potrebno poduzeti u cilju smanjenja gubitaka električne energije; 

- izgradnje i rekonstrukcije elektrodistribucijskih objekata u cilju dovođenje isporuke električne 

energije u okvire norme BAS EN 50160; 

- priprema i realizacija projekata kojim je predviđen prelazak distribucijske mreže s 10 kV 

naponske razine na naponsku razinu 20 kV; 

- pri čemu ostala ulaganja u elektrodistribucijsku mrežu treba planirati u skladu s kriterijima za 

ulaganje definiranim smjernicama. 

Popis objekata predviđenih za prioritetna ulaganja dan je u privitku ovoga dokumenta, za 

svaku godinu pojedinačno.. 

 

6.1 Izvori sredstava za investiranje u DS u razdoblju 2025. -2034. godina 

 

Izvori sredstava investiranja u distribucijski sustav za razdoblje 2025. - 2034. godina su: 

- vlastita sredstva do 100% iznosa, po osnovu procijenjene naplaćene amortizacije za svaku 

plansku godinu, umanjena za pristigle godišnje obveze po kreditima iza iznos 

nerealiziranih investicija koje su u tijeku; 

- vlastita sredstva na temelju prihoda od naknada za priključenje na distribucijsku mrežu; 

- kreditna sredstva iz kredita Europske investicijske banke (EIB - u planu); 

- donacije po osnovu preuzimanja elektrodistributivnih objekata u stalna sredstva, bez 

naknade. 

 

6.2. Struktura investicija u distribucijski sustav u razdoblju 2025. - 2034. godina 

 

Ukupno planirano investiranje u distribucijski sustav u razdoblju 2025. -2034. godine iznose: 

413.653.630 KM. Struktura investicija dana je u Tablici 12 

Vlastita 

sredstva

Kreditna 

sredtsva
Ostalo UKUPNO

Započete 

(nedovršene) 

investicije

Ukupno sa 

započetim 

investicijama

2025. 22.411.500 0 2.000.000 24.411.500 28.240.500 52.652.000

2026. 31.655.500 0 23.000.000 54.655.500 0 54.655.500

2027. 29.212.500 0 22.000.000 51.212.500 0 51.212.500

2028. 29.900.500 0 7.200.000 37.100.500 0 37.100.500

2029. 29.557.480 0 7.200.000 36.757.480 0 36.757.480

2030. 28.996.400 0 7.200.000 36.196.400 0 36.196.400

2031. 29.054.750 0 7.200.000 36.254.750 0 36.254.750

2032. 29.260.000 0 7.200.000 36.460.000 0 36.460.000

2033. 28.813.000 0 7.200.000 36.013.000 0 36.013.000

2034. 29.151.500 0 7.200.000 36.351.500 0 36.351.500

SVEUKUPNO 413.653.630

Godina

Izvori sredstava

Struktura ulaganja

 



 

 24/ 46 
 

                     Tablica 12 Struktura investicija u distribucijski sustav za plansko razdoblje 

 

6.3 Popis elektroenergetskih objekata za čiju su realizaciju potrebna značajnija ulaganja 

 

U sljedećoj tablici dan je popis objekata za čiju su realizaciju potrebna značajnija ulaganja 
Red. 

Broj. 

OJ DEE/Poslovnica Naziv investicije Iznos (KM) Godina 

završetka 

1. OJ DEE(Z+N) Izgradnja el. Energetskih objekata u 

Posebnoj zoni 

11.000.000,00 2025. 

2. OJ DEE (N) Izgradnja el. Energetskih objekata u 

Posebnoj zoni 

14.000.000,00 2026. 

3. OJ DEE (N) Izgradnja el. Energetskih objekata u 

Posebnoj zoni 

7.000.000,00 2027. 

4. OJ DEE (N) Izgradnja TS 35/10(20) kV sa SN 

raspletom 

1.000.000,00 2025. 

5. OJ DEE (N) Izgradnja TS 35/10(20) kV sa SN 

raspletom 

14.000.000,00 2026. 

6. OJ DEE (N) Izgradnja TS 35/10(20) kV sa SN 

raspletom 

15.000.000,00 2027. 

7. Elektro Doljani (Z) TS 35/10(20) kV Blidinje – 4 MVA – 

zamjena trafoa 

703.000,00 2025. 

8. Elektro Rama (Z) Izgradnja EE objekata u Posebnoj zoni 

„GS RAMA“ 

1.310.000,00 2025. 

9. Elektro Rama (Z) TS 35/10(20) kV Mluša – 4 MVA – 

zamjena trafoa 

630.000,00 2025. 

10. Elektro Posušje (Z) SN KB 10(20) kV Poklečani, l=6,5 km 740.000,00 2025. 

11. Elektro Posušje (Z) SN KB 10(209 kV Ričina- izvod 

Gosp.zona, l=4,5 km 

640.000,00 2025. 

12. Elektro Kupres (Z) SN KB 10(20) kV TS 110/x Kupres – TS 

Adria Ski 

869.500,00 2025. 

13. Elektro Livno (Z) TS 35/x kV Podgradina, svođenje 35 

kV i 10 kV mreže 

2.400.000,00 2026 

14. Elektro Kreševo 

(Z+N) 

DV 35 kV Kreševo-Kiseljak – zračni dio 2.500.000,00 2026. 

15. Elektro Kreševo 

(Z+N) 

TS 35/10 kV Kreševo; rekonstrukc. 35 

kV i 10 kV postrojenja 

1.600.000,00 2026. 

16. OJ DEE (Z) Informatička oprema-unaprjeđenje 

poslužiteljske infrast. 

930.000,00 2025. 

17. Elektro Ljubuški 

(Z+N) 

Sustav mjerenja u primarnim i 

sekundarnim TS 

1.400.000,00 2025. 

18. OJ DEE (Z+N) Nabava i unaprjeđenje sustava za 

mjerenje i naplatu 

1.500.000,00 2026. 

19. Elektro Široki Brijeg 

(N) 

Nabavka i ugradnja transformatora 
35/10(20)kV, 4 MVA sa automatskom 
regulacijom napona i pripadajuće 
opreme 
 

720.000,00 2028. 

20. Elektro Stolac (N) DV 35kV "Čapljina-Stolac" - 
rekonstrukcija 
 

600.000,00 2034. 

 
Tablica 13. Popis objekata za čiju su realizaciju potrebna značajnija ulaganja 
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(Z) -  Započete, a nedovršene, investicije  (N) - Nove investicije 

7. PLAN RAZVOJA  PO NAPONSKIM RAZINAMA I VRSTI OBJEKATA 

DISTRIBUCIJSKOGA SUSTAVA U DESETOGODIŠNJEM RAZDOBLJU 

 

7.1. Plan razvoja elektroenergetskih objekata 35 kV naponske razine 

 
7.1.1. Izgradnja novih TS 35/10(20) kV 

 
U skladu sa smjernicama i načelima planiranja, glavni opseg investicijskih aktivnosti usmjeren 

je na izgradnju novih i rekonstrukciji postojećih pojnih trafostanica 35/10(20) kV. U okviru 

ulaganja u planskom razdoblju planirana je izgradnja 7 novih TS 35/10(20) kV, za priključenje 

novih proizvodnih postrojenja iz OIE, veće snage. Konkretno, radi se o trafostanicama za 

priključenje FNE za koje su izdane PEES, na temelju uvjeta koje je izdao Elektroprijenos BiH 

i na temelju kojih su potpisani ugovori o SN priključku na 35 kV postrojenje u objektima 

Elektroprijenos-a BiH. To su TS 35/x kV: Vihovići, Lončaci, Čula, Euro Solar, Proslap, Prikoje i 

Tomislavgrad. Planom investiranja u distribucijski sustav za izgradnju novih trafostanica TS 

35/10(20) kV predviđena su značajna sredstva u iznosu od 32.658.500,00 KM 

 

7.1.2 Rekonstrukcija i revitalizacija TS 35/10(20) kV 

 

Prioritet i dinamiku ulaganja u TS 35/10(20) kV određuju: rizik od zastoja pogona (dotrajala 

oprema), sigurnost pogona (potreba pojačanja snage transformacije), osiguranje pogonskih 

informacija za daljinsko vođenje (revitalizacija relejne zaštite i SDV) i povezanost s 

investicijskim aktivnostima prelaska na 20 kV.  Dodatne poslovne okolnosti koje se analiziraju 

u projektnoj i tehničkoj pripremi su opće i lokalne značajke opterećenja, procjene potencijala 

priključka obnovljivih izvora energije i stanje pojnih točaka 110/10(20) kV ili 110/35/10(20) kV 

u blizini. 

 

Povećanje udjela mreže u pogonu na 20 kV i povećanje udjela izravne transformacije 110/20 

kV odražava se na pristup rekonstrukciji i revitalizaciji postojećih TS 35/10(20) kV. 

Planom razvoja  distribucijskog sustava za rekonstrukciju i revitalizaciju trafostanica TS 

35/10(20) kV predviđena sredstva u iznosu od 6.723.000,00 KM. 

 

7.1.3. Izgradnja novih 35 kV vodova 

 

Svim ranije rađenim planovima razvoja distribucijske mreže predviđeno je uvođenje izravne 

transformacije 110/10(20) kV i postupni prelazak na 20 kV, dok će se naponska razina 35 kV 

postupno napuštati u onim dijelovima distribucijske mreže gdje je to moguće. 

Planom razvoja u distribucijski sustav za izgradnju novih 35 kV vodova predviđena su 

sredstva u iznosu od 2.800.000,00 KM. 

 

7.2. Plan razvoja u elektroenergetske objekte 10(20) kV naponske razine 

Temeljne smjernice razvoja objekata 10(20) kV u idućem razdoblju su: 

- Prioritetno planirati ulaganje u prelazak na 20 kV mreža čije su pojne točke izgrađene ili 

rekonstruirane 20 kV opremom. 

- Nove TS SN/NN i vodove 10(20) kV graditi sa stupnjem izolacije 24 kV, a postojeće 
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rekonstruirati s opremom 24kV stupnjem izolacije. 

- Novi transformatori u TS SN/NN moraju biti prespojivi (preklopivi, 10(20) kV), osim ako SN 

mreža već nije u pogonu na 20 kV. 

- Razvijati 10(20) kV mrežu tako da TS SN/NN u pravilu nemaju više od tri vodna polja, radi 

pojednostavljenja upravljanja i vođenja SN mreže te kasnije automatizacije. 

- Značajnije TS SN/NN i rasklopišta uvoditi u sustav daljinskog vođenja (SDV). 

- Analizirati i planirati dinamiku zamjene transformatora SN/NN koji su stariji od 40 godina 

novim transformatorima sa smanjenim gubitcima.  

 

7.2.1. Izgradnja novih , rekonstrukcija i revitalizacija RS 10(20) kV i TS 10(20)/0,4 kV 

 

Broj i instalirana snaga TS 10(20)/0,4 kV uvjetovani su gustoćom opterećenja, pri čemu se u 

TS 10(20)/0,4 kV ne predviđa pričuva u transformaciji. Na područjima manje gustoća potrošnje 

treba graditi TS 10(20)/0,4 kV s manjom instaliranom snagom. Porast opterećenja nužno je 

pratiti interpolacijom novih TS 10(20)/0,4 kV u postojeću niskonaponsku mrežu. 

 
Rekonstrukcije i revitalizacije se planiraju za TS 10(20)/0,4 kV starijeg godišta i s izraženim 
rizicima za sigurnost i pouzdanost pogona zbog dotrajalosti, a poglavito kod: 
- TS na drvenim stupovima 
- TS tipa ,,tornjić" koje većinom zahtijevaju temeljitu obnovu ili zamjenu 

- starijih stupnih TS, posebno 10 kV opreme i NN razvoda 

- kabelskih transformatorskih stanica starijeg godišta s opremom starije izvedbe (zrakom 

izolirano SN postrojenje i dotrajali NN razvodi). 

Planom razvoja u distribucijski sustav za izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju rasklopnica 

RS 10(20) kV i trafostanica TS 10(20)/0,4 kV predviđena su sredstva u iznosu od 

27.094.000,00 KM. 

 

7.2.2. Izgradnja, rekonstrukcija i revitalizacija 10(20) kV vodova 

 

Ulaganja u izgradnju novih SN vodova napona 10(20) kV su od iznimnog značaja jer ti vodovi 

predstavljaju ključnu sastavnicu distribucijske mreže. Uz valnu ulogu u ostvarivanju sigurnosti 

i pouzdanosti napajanja velikog broja korisnika mreže, na ove se vodove priključuje sve veći 

broj novih korisnika distribucijskoga sustava, napose distribuiranih izvora, i svi će zadržati 

ulogu u mreži koja će vremenom prijeći na 20 kV pogonski napon. 

 

Magistralne zračne vodove izvedene na drvenim stupovima planira se rekonstruirati u izvedbi 

betonskim stupovima što će između ostalog povećati pouzdanost napajanja, uz povećanje 

presjeka vodiča (Al/Fe 50/8 mm2 ili 95/15 mm2) da bi se smanjili padovi napona i gubitci. Osim 

zamjene nadzemnih vodiča, planira se izmjena starih tipova kabela. 

Planom razvoja distribucijskog sustava za izgradnju,  rekonstrukciju i revitalizaciju 10(20) kV 

vodova predviđena su sredstva u iznosu od 55.644.880,00 KM. 

 

U skladu za zahtjevom Elektroprijenosa d.d. Banja Luka, ovo poduzeće dostavilo je dana 

20.veljače 2023.g.  prijedlog izgradnje novih transformatorskih stanica 110/x kV za potrebe 

izrade Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže za razdoblje 2024.-2033. godine.    

Izgradnja novih trafostanica 110/x  predviđena je za: 

-  priključenje novih kupaca 

-  priključenje novih proizvođača 
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-  rasterećenje postojećih trafostanica 110/x 

-  poboljšanja naponskih prilika 

-  povećanje pouzdanosti napajanja  

  

Poslije usvajanja Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže potrebno je  predvidjeti sredstva 

za izgradnju novih i svođenje postojećih 10(20) kV vodova sukladno dinamici izgradnje 

transformatorskih stanica 110/x.     

 

7.3 Planom razvoja u elektroenergetske objekte 0,4 kV naponske razine 

 

Temeljne smjernice razvoja objekata naponske razine 0,4 kV za razdoblje plana  razvoja su; 

- interpolacija TS SN/NN kV s transformatorima većih instaliranih snaga u kabelskim mrežama 

visoko urbaniziranih gradskih područja; 

- ugradnja pojednostavljenih TS 10(2010,4 kV s transformatorima male nazivne snage radi 

skraćenja izvoda niskog napona i sanacije naponskih prilika u ruralnim područjima; 

- zamjena dotrajalih nadzemnih vodova NN malog presjeka, s naglaskom na zamjenu vodova 

s neizoliranim vodičima, novim dionicama samonosivim kabelskim snopom (SKS-om). 

 

7.3.1 Izgradnja, rekonstrukcija i revitalizacija vodova 0,4 kV naponske razine 

 
Izgradnja niskonaponske mreže planira se u skladu sa širenjem naselja te uz interpolaciju 

novih transformatorskih stanica. Kao znatan dio ulaganja u mrežu provodit će se i sanacije 

naponskih prilika te zamjene nepouzdanih neizoliranih vodiča i drvenih stupova SKS-om i 

betonskim stupovima. 

 

Rekonstrukcije NN mreže poglavito se odnose na zamjene vodiča malih presjeka SKS-om 

presjeka 70 mm2. Riječ je o velikim investicijskim zahvatima i dugotrajnom procesu, a 

posebice na područjima gdje je znatan udio vodiča na krovnim nosačima, koje ćemo s 

vremenom morati zamijeniti. 

 

Planom razvoja  distribucijskog sustava za izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju 0,4 kV 

vodova predviđena su sredstva u iznosu od 28.639.650,00 KM. 

 

7.4 Rekonstrukcija priključaka na 0,4 kV naponskoj razini 

 
Na temelju zakonske obaveze i odredbi definiranih u Općim uvjetima za isporuku i opskrbu 

električnom energijom ODS je dužan osigurati ispravnost i pouzdanost mjerenja električne 

energije na mjestima primopredaje s korisnicima distribucijskoga sustava, kao i na mjestu 

priključenja elektrane za vlastite potrebe na unutarnje instalacije (prosumera). 

ODS je u obvezi vršiti kontrolu ispravnosti priključka i mjernog mjesta radi prikupljanja tehničkih 

podataka o njihovom stanju i izvedbi. 

Obračunsko mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjere parametri električne energije radi 

obračuna, ali koje je ujedno i mjesto predaje/preuzimanja električne energije i granica 

nadležnosti operatora distribucijskoga sustava i korisnika. 

Oprema, objekti i postrojenja koja su dio distribucijskoga sustava, uključujući i priključke te 

mjernu opremu na obračunskim mjernim mjestima, su u nadležnosti operatora distribucijskog 

sustava. Navedeno znači da je operator distribucijskog sustava odgovoran za ispravnost i 
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pouzdanost sve opreme do i uključivo s obračunskim mjernim mjestom, bez obzira na 

vlasništva. Zbog toga ODS kontinuirano radi na usklađenju priključaka s važećim propisima. 

Sanacija i rekonstrukcija obračunskog mjernog mjesta i priključaka također je sastavni dio 

mjera koje služe za ostvarenje cilja smanjenja gubitaka električne energije i povećanja 

energijske učinkovitosti distribucijskoga sustava. 

Podatci prikupljeni na temelju kontrole priključaka i obračunskih mjernih mjesta koriste se za 

izradu planova uređenja priključaka i obračunskih mjernih mjesta ovisno o hitnosti. Za potrebe 

investicijskih ulaganja svake se godine izrađuju Planovi aktivnosti za smanjenje gubitaka s 

detaljnim planom provedbe aktivnosti. 

Sanacija priključaka i obračunskih mjernih mjesta višegodišnji je program koji je započet 2007. 

godine u svim distribucijskim područjima. 

Program se planira provoditi u skladu s rokovima iz Općih uvjeta za isporuku i opskrbu 

električnom energijom, u obimu koji to budu zahtijevale stvarne potrebe po pojedinim 

distribucijskim područjima. 

Planom razvoja u distribucijski sustav za rekonstrukciju priključaka na 0,4 kV naponskoj razini 

predviđena su sredstva u iznosu od 4.810.300,00 KM, 

 
7.5 Ulaganja u mjerne uređaje, sekundarne sustave i razvoj 

 
7.5.1 Mjerni uređaji i infrastruktura 

 
Operator distribucijskog sustava JP EP HZHB d.d. Mostar brine za mjerenje preuzete i predane 
električne energije u distribucijskom sustavu te dostavu mjernih podataka svim tržišnim 

sudionicima. Mjerna oprema na obračunskom mjernom mjestu vlasništvo je operatora 

distribucijskog sustava i isti ju je dužan održavati i ovjeravati o svom trošku. Operator 

distribucijskog sustava za svako obračunsko mjerno mjesto određuje tehničke značajke mjerila 

i ostale mjerne opreme, mjesto i način ugradnje. 

Uloga i odgovornost ODS-a u dijelu mjerenja je definirana zakonskim, podzakonskim 

propisima i direktivama EU, Općim uvjetima za isporuku i opskrbu električnom energijom 

(Službene novine F BiH broj 59/24), Zakonom o električnoj energiji F BiH (Službene novine F 

BiH broj 60/23), Mrežnim pravilima distribucijskog sustava (Službene novine F BiH broj 59117 

i 95/22) ) te Direktivom Europske unije 2009/72/CE i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 

2023/1162 o zahtjevima u pogledu interoperabilnosti i nediskriminirajućim i transparentnim 

postupcima za pristup podatcima o mjerenju i potrošnji. 

Planom razvoja u distribucijski sustav za mjerne uređaje, opremu i prateću infrastrukturu 

predviđena su sredstva u iznosu od 3.130.000,00 KM. 

 

7.5.2.  Ovjeravanje mjerne opreme 

 
Brojila električne energije te naponski i strujni mjerni transformatori moraju imati valjanu ovjeru 

kako bi se mogla koristiti u distribucijskoj mreži te kako bi se na osnovu njihovog mjerenja 

mogao izdati račun. 

Naponski i strujni mjerni transformatori moraju imati prvu ovjeru (kod ugradnje) i nije obvezno 

periodičko ovjeravanje. 

Najveće aktivnosti vezano za redovito ovjeravanje povezane su s brojilima električne energije. 

U skladu s Naredbom o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije (Službeni 

Glasnik BiH, broj 71/23) definirana su ovjerna razdoblja za brojila električne energije, i to za: 

a) brojila za izravno i poluizravno priključenje - 12 godina 
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b) brojila za neizravno priključenje - 6 godina. 

U pravilu se brojila ovjeravaju na način da se iz mreže demontiraju sva brojila kojima je isteklo 

ovjerno razdoblje i odmah se ugrađuju ovjerena brojila, a demontirana brojila idu na servis i 

ovjeru. 

 

8. AUTOMATIZACIJA I UPRAVLJANJE PO DUBINI MREZE 

 
Nepovoljni učinak neplaniranih prekida napajanja može se smanjiti upotrebom daljinski 

upravljivih rastavnih naprava (DURN) u nadzemnoj srednjonaponskoj (SN) mreži te daljinski 

vođenih SN sklopnih blokova u podzemnoj kabelskoj mreži, odnosno transformatorskim 

stanicama 10(20)/0,4 kV , tako da se smanji broj korisnika bez napajanja, vrijeme potrebno za 

lociranje kvara te vrijeme i količina neisporučene električne energije. 

Kod planiranih prekida napajanja, upotrebom navedenih tehnoloških rješenja može se brže 

isključiti dio nadzemnog voda ili podzemnog kabela distribucijske mreže, čime se smanjuje 

nepovoljni učinak zastoja, odnosno isključuje samo nužan broj korisnika mreže. 

Procjenjujemo da se primjenom suvremenih tehnologija može postići smanjenje vremena 

zastoja  na vodovima od 25-30 % u odnosu na prethodno stanje, što predstavlja bitan iskorak 

prema poboljšanju pouzdanosti i kvalitete isporuke električne energije. 

Ulaganja kojima se planiraju ostvariti funkcije automatizacije i upravljanja po dubini mreže 

obuhvaćaju ulaganja u: 

- daljinski vođene rastavne naprave u nadzemnoj mreži i 

- daljinski vođene integrirane SN sklopne blokove u podzemnoj kabelskoj mreži, odnosno u 

transformatorskim stanicama 10(20)/0,4 kV. 

Sustavno ulaganje u automatizaciju SN mreže započelo je 2007. godine, od kada se odabir 

broja daljinski vođenih rastavnih sklopki te daljinski vođenih SN sklopnih blokova i lokacija 

njihove ugradnje radi na temelju definirane metodologije i kriterija (studija) te utvrđenih 

tehničkih specifikacija. U razdoblju koje je slijedilo pokriven je znatan broj točaka mreže koje 

su postale automatizirane i koje su time pridonijele ukupnom povećanju stupnja automatizacije 

mreže ODS-a JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar.  U razdoblju od 2007, godine do danas 

ugrađene su 73 DURN i 57 DUSNP 

 

9. NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNOLOSKI RAZVOJ 

 
Jedan od ciljeva ODS-a JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je razvijati i primjenjivati 

suvremena tehnološka rješenja kojima će se postojeće distribucijske mreže postupno razvijati 

i  pretvarati u napredne elektroenergetske mreže. Pri tome treba; 

- pratiti razvoj novih tehnologija i tome prilagođavati izvedbe tehničkih rješenja, 

- prilikom analize mogućnosti primjene novih tehnologija uz tehničke, sagledati i financijske 

učinke primjene, 

- kontinuirano pratiti stanje postojeće opreme te u slučaju dotrajalosti opreme predlagati 

modernija tehnološka rješenja, 

- o provedenim tehnološkim radnjama upoznati što širi krug stručnjaka u ODS-u, 

- predlagati izradu studije za primjenu novih tehnoloških rješenja ovisno o značaju predmetnog 

tehničkog rješenja na poslove investiranja. 

 

S obzirom na sve veće zahtjeve korisnika mreže i sve veću osjetljivost na kvalitetu isporučene 
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električne energije te nove propise kojima će se regulirati odgovornost za osiguranje 

standardima definirane razine kvalitete električne energije, nužno je sustavno planiranje radi 

optimalnog investiranja u tehnološki razvoj mreže, povećavanja pouzdanosti napajanja i 

kvalitete napona. 

 

U skladu s navedenim, u idućem razdoblju planiraju se intenzivirati aktivnosti na uvođenju 

novih tehnologija, kao iznimno važnog poslovnog cilja ODS-a JP Elektroprivreda HZHB d.d. 

Mostar. Uvođenje suvremenih tehnoloških rješenja u izravnoj je vezi i s: 

- povećanjem pouzdanosti napajanja i kvalitete napona, 

- razvojem naprednih elektrodistribucijskih mreža, 

- automatizacijom i upravljanjem po dubini mreže, 

- sanacijom mreže po kriteriju naponskih prilika i opterećenja, 

pri čemu je jedan od ciljeva ugrađivati opremu s višim stupnjem energetske učinkovitosti 

(oprema s manjim gubicima). 

 

U točci 51. preambule Direktive Europske unije 2019/944,iz tzv. čistog paketa istaknuto je da 

bi države članice trebale poticati modernizaciju distribucijskih mreža, kao što je uvođenje 

pametnih mjerila, koje bi trebalo izgrađivati na način kojim se potiče decentralizirana 

proizvodnja i energetska učinkovitost. Ista načela vrijede i za zemlje potpisnice Ugovora o 

uspostavi energetske zajednice. 

Investiranje u nove tehnologije kojima se postiže jačanje i modernizacija distribucijske mreže i 

postrojenja uz smanjenje gubitaka, te smanjenje broja i trajanja zastoja napajanja, je značajno 

jer dugoročno donosi značajne pozitivne financijske rezultate. Uvođenje novih tehnologija je 

dinamički proces koji se odvija postupno i usklađeno s općom razinom tehnološkog razvoja 

operatora distribucijskoga sustava. 

U proteklom razdoblju intenzivirane su aktivnosti na uvođenju novih tehnologija te je u sklopu 

pilot projekata preispitano nekoliko vrsta novih tehnoloških rješenja medu kojima treba 

istaknuti prvu generaciju energetski učinkovitih transformatora. Slijedom preispitivanja 

tehnologija, od 2008. godine u našem je ODS-u prva generacija energetski učinkovitih 

transformatora prihvaćena kao standard za primjenu u svim transformatorskim stanicama 

10(20)10,4 kV. Već ranije smo naveli kako je po dubini distribucijskoga sustava ugrađen 

značajan broj daljinski upravljivih i nadziranih rastavnih sklopki, a u gradskim područjima 

daljinski upravljiva srednjonaponska rasklopna postrojenja. 

U dolazećem razdoblju planira se kroz pilot projekte provjeriti primjenjivost transformatora 

SN/SN s regulacijom napona, napredne indikatore kvarova, izolirane SN vodiče, i 

visokotemperaturne vodiče. Kao pilot projekt planirana je i implementacija naprednih mjerenja 

i kontrola kvalitete električne energije u 10(20) kV poljima TS 110/35/10 kV Ljubuški. 

 

Nadalje, ekspanzija obnovljivih izvora energije svakim danom sve više i više dovodi u opasnost 

stabilnost mreže. Kako bi se to spriječilo, potrebni su standardi kojima bi se riješili takvi 

problemi. 

Dok se ne razviju opsežniji standardi na državnoj i međunarodnoj razini, mišljenja smo da 

VDE-AR-N standardi predstavljaju dobre tehničke smjernice za povezivanje i rad proizvodnih 

objekata, koji električnu energiju proizvode koristeći obnovljive izvore, na mrežama niskog i 

srednjeg napona. Navedeni standardi, između ostaloga, kao obveznu nameću ugradnju 

regulatora (kontrolera) koji kontrolira zadane vrijednosti aktivne i jalove snage u točki priključka 

na mrežu, a sukladno zahtjevima operatora sustava. Kontroler kontinuirano uspoređuje 

zadane vrijednosti s izmjerenim stvarnim vrijednostima i prenosi izračunatu kontroliranu 
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varijablu u proizvodne jedinice. Zamislite kontroler kao "papučicu gasa i kočnicu" operatora 

mreže. Taj regulator osigurava precizno kontroliranje sustava kako bi se, u svakom trenutku, 

osigurala ravnoteža između proizvodnje i potrošnje.  

 

Iskustvo pokazuje da su pilot projekti u kojima se na ograničenom području provjeravaju i 

ispituju razna nova tehnološka rješenja ključni preduvjet za uvođenje novih tehnologija. Nakon 

provedenih pilot projekata može se donijeti konkretan zaključak je li pojedino tehnološko 

rješenje zadovoljilo postavljene zahtjeve i ispunilo očekivanja. Ovisno o rezultatima pilot 

projekata donosi se konačna odluka o široj primjeni pojedine vrste nove tehnologije. 

 

10. NAPREDNA MJERNA INFRASTRUKTURA 

 
Primjena napredne mjerne infrastrukture, odnosno naprednih brojila, kod krajnjih kupaca i 

sumarnih brojila u TS SN/NN, posebno je značajna za povećanje učinkovitosti distribucije 

električne energije jer omogućava izračun gubitaka te lociranje područja s povećanim gubicima 

na niskonaponskoj i srednjonaponskoj razini. 

Opremanje mjernih mjesta krajnjih kupaca naprednim brojilima omogućuje daljinsku kontrolu 

mjernog mjesta te daljinsko isključenje i uključenje. Brojila s mogućnošću daljinskog isključenja 

i uključenja imaju i neizravni pozitivni učinak i na ponašanje ostalih kupaca u okolini, što 

rezultira poboljšanjem ukupne naplate isporučene električne energije, ali i smanjenjem 

neovlaštene potrošnje, odnosno netehničkih gubitaka u distribucijskom sustavu. 

Osim povećanja učinkovitosti distribucije električne energije smanjenjem tehničkih i 

netehničkih gubitaka, primjena napredne mjerne infrastrukture omogućava prikupljanje 

podataka o broju kupaca obuhvaćenih prekidom te stvarnim trajanjem prekida, na temelju kojih 

se mogu preciznije izračunati pokazatelji pouzdanosti napajanja, a time i pridonijeti povećanju 

pouzdanosti napajanja. 

U OJ Distribucija JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar do sada je ugrađeno 126.560 

naprednih brojila, pri čemu je 99.049 brojila u sustavu daljinskog očitanja  (stanje s 31.12.2024. 

godine). 

U okviru ove cjeline, a u planskom razdoblju, planira se: 

- nabava i ugradnja 25.000 naprednih brojila kod krajnjih kupaca (zamjena) i samo dijelom 

zamjena postojećih sumarnih brojila u TS 10(20)/0,4 kV.  

 

 

11. STUDIJE RAZVOJA DISTRIBUCIJSKOGA SUSTAVA 

 
Studije razvoja distribucijskoga sustava po Poslovnicama ODS-a temeljni su dokument 

dugoročnog razvoja distribucijskoga sustava za svaku Poslovnicu. Rezultat studija je pregled 

vremenske dinamike i očekivanih troškova izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih 

elemenata sustava, uz pokazatelje na temelju kojih se pokreću ili odgađaju investiranja (npr. 

dostignuto određeno opterećenje, priključak određenog korisnika sustava veće snage...), 

Ujednačenost sadržaja, dubine razrade, horizonta planiranja i periodičnosti izrade studija 

razvoja nužna je za učinkovito dugoročno planiranje razvoja distribucijskoga sustava, a 

osigurava se centralnom koordinacijom izrade studija. 

Prvi ciklus od dvije studije razvoja (redni brojevi 1 i 2.) proveden je u razdoblju od 2006. godine 

do 2007. godine, čime je zacrtana strategija razvoja JR Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar po 

svim organizacijskim jedinicama ponaosob, te dugoročni i razvoj za poslovnicu Elektro Mostar. 
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zatim su u sljedećim ciklusima izrađene studije za veliki dio poslovnica OJ Distribucija 

električne energije, pri čemu su iste ujednačeno studijski i planerski sagledane. 

u nastavku ovoga poglavlja dan je popis do sada urađenih studija: 

 

1. Integralna studija razvoja JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 2006. - 2010. godina s 

projekcijom na 2020. godinu - lV. 2002. godine (lEE) 

2. Elaborat kratkoročnog i srednjoročnog plana razvoja distribucijske mreže 10(20) kV i 

postrojenja 10(20)/0,4 kV za grad Mostar (2006. - 2010. – 2020.) – VI.2007. godina (IEE) 

3.  Studija kratkoročnog i srednjoročnog razvoja distribucijske mreže i postrojenja 2006.- 

2010. godina s projekcijom do 2020. godine za područje općine Čitluk - X. 2008. god. 

(EIHP) 

4. Studija kratkoročnog i srednjoročnog razvoja distribucijske mreže i postrojenja 2006.- 

2010. godina s projekcijom do 2020. godine za područje općine  Široki Brijeg – X.2008. 

god. (EIHP) 

5. Studija kratkoročnog i srednjoročnog razvoja distribucijske mreže i postrojenja 2006.- 

2010. godina s projekcijom do 2020. godine za područje općine. Tomislavgrad – X. 2008. 

god. (EIHP) 

6. Energetska studija distribucijske mreže za prostor općine Čapljina temeljem Integralne 

studije razvoja 2006.- 2010.  godine s projekcijom na 2020. godinu – XII. 2010. god. (IEE) 

7. Energetska studija distribucijske mreže za prostor, općine Ljubuški temeljem Integralne 

studije razvoja 2006. - 2010. godine s projekcijom na 2020. godinu- XII. 2010. god. (IEE) 

8.  Energetska studija razvoja za distribucijski prostor općine Grude od 2010. do 2020. 

godine - Xll. 2010. god. (EIHP) 

9. Energetska studija razvoja za distribucijski prostor općine Posušje od 2010. do 

2020.godine - Xll. 2020. god. (EIHP) 

10. Elektroenergetska studija razvoja za općinu Neum (za razdoblje 2011. - 2020. godina) 

temeljem studije: Integralna studija razvoja ,,JP EP HZ HB“ d.d. Mostar 2006. - 2010. 

godina s projekcijom na 2020. godinu  - XII.2012. god. (IEE)  

11. Elektroenergetska studija razvoja za općinu Ravno (za razdoblje 2011. – 2020. godina) 

temeljem studije: Integralna studija razvoja „JP EP HZ HB" d.d. Mostar 2006. - 2010. 

godina s projekcijom na 2020. godinu - XII, 2012. god. (IEE) 

12. Elektroenergetska studija razvoja za općinu Stolac (za razdoblje 2011. - 2020.godina) 

temeljem studije: Integralna studija razvoja ,,JP EP HZ HB“ d.d. Mostar 2006. - 2010. 

godina s projekcijom na 2020. godinu -XlI. 2012. god. (IEE) 

13. Energetska studija razvoja za općinu Prozor- Rama za razdoblje od 2011. do 2020.godine 

-XI.2012. god. (EIHP) 

14. Energetska studija razvoja za općinu Livno od 2011. do 2020, godine - lX. 2012. god. 

(EIHP) 

15. Perspektiva i tehno-ekonomski uvjeti prelaska distribucijske mreže na 20 kV pogonski 

napon – IIl 2024. god. (EIHP) 

16.  Prijelaz distribucijske mreže s 10 na 20 kV pogonski napon poslovnice Elektro Grude - 

lII.2014. god. (EIHP) 

17. Utjecaj distribuirane proizvodnje (elektrana) na distribucijsku mrežu - IV.2014. god. (EIHP) 

18. Studija prijelaza distribucijske mreže s 10 kV na 20 kV pogonski napon poslovnice elektro 

Tomislavgrad - Vl. 2019. godine - OJ Razvoj JP EPHZ HB d.d. Mostar 

19. Studija dinamičke rekonfiguracije distribucijske mreže - Vll. 2020. godine (FER) 

20. Nadogradnja studije utjecaja distribuirane proizvodnje na distribucijsku mrežu - XIl. 2022. 

godine (EIHP). 
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21. Studija dinamičke rekonfiguracije distribucijske mreže - DP Jug, XlI. 2022. godine (FER) 

22. Studija dinamičke rekonfiguracije distribucijske mreže - DP Centar, XII.2022. godine (FER) 

 

Trenutačno je u fazi izrada Studije pod nazivom: Procjena utjecaja krajnjih kupaca s 

vlastitom proizvodnjom električne energije na iznos naknade za korištenje distribucijske 

mreže na primjeru JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar. 

 

IEE - Institut za elektroprivredu i energetiku Zagreb 

EIHP- Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb 

FER - Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

 

Osim postupnog unapređenja samih studija dugoročnog razvoja kroz različite cikluse, planira 

se izrada studije za unaprjeđenje postupka planiranja, kao i studija naziva ,,Implementacija 

novih metodologija u studije dugoročnog plana razvoja distribucijske mreže". Pored toga 

potrebno je sagledati stupanj implementacije definiranih i usvojenih rješenja iz izrađenih i 

usvojenih studija. 

Ta analiza, zajedno sa zaključcima i novo razvijenim modelima i metodologijama poslužit će 

za izradu prijedloga sadržaja studijskog zadatka za novi ciklus studija razvoja distribucijske 

mreže. 

Prijedlog novog studijskog zadatka stavlja nove izazove pred ODS kao naručitelja i buduće 

izrađivače studija nastavno na: 

- detaljniju priprema ulaznih podataka i podloga kod naručitelja 

- znatno širi opseg analiza kod izvođača. 

Kako bi se ispitala provedivost novog studijskog zadatka i utvrdila eventualno nužna 

pojednostavljena za prve studije novog ciklusa, ODS planira prije pokretanja drugog ciklusa 

studija provesti pilot studiju na primjeru jedne poslovnice. 
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12. PROGNOZA POTROŠNJE ZA POSTOJEĆE TRANSFORMATORSKE STANICE 110/x 

kV ZA RAZDOBLJE 2025-2034 GODINE 
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13. ANALIZA OKRUZENJA 

 
Otvaranje tržišta električne energije i restrukturiranje elektroenergetskog sektora uzrokuje 

značajne promjene u radu Operatora distribucijskoga sustava. Organizacijska jedinica 

Distribucija električne energije će se kroz proces restrukturiranja JP EP HZHB d.d, Mostar 

organizirati kao zaseban pravni subjekt koji će obavljati isključivo djelatnost distribucije 

električne energije, neovisno o ostalim elektroenergetskim djelatnostima Društva. 

U uvjetima otvorenog tržišta električne energije djelatnost distribucije električne energije je 

regulirana djelatnost i obavlja se kao javna usluga, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji 

Federacije BiH i dozvolom za rad koju je izdala Regulatorna komisija za energiju u FBiH 

(FERK). 

 

Kako je distribucija električne energije regulirana djelatnost, tarifu za rad ODS-a određuje 

FERK, pri čemu prihod od tarife mora omogućiti normalno poslovanje poduzeća. lako Operator 

distribucijskoga sustava ne sudjeluje izravno na tržištu električne energije, svojim djelovanjem 

mora omogućiti nesmetan razvoj i funkcioniranje maloprodajnog tržišta na kojem se natječu 

opskrbljivači. 

 

Obveze koje je FERK definirao u dozvoli za obavljanje djelatnosti distribucije električne 

energije predstavljaju najbitniju odrednicu okruženja u kojem se obavlja djelatnost distribucije 

električne energije u OJ Distribucija električne energije JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. 

Od ishođenja dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije kontinuirano se 

radi na unapređenju svih segmenata poslovanja koji su identificirani kao ključni za ispunjenje 

pojedinačnih zahtjeva iz licencije. 

 

Ispunjenje zahtjeva iz licencije za distribuciju električne energije koji se odnosi na reguliranje 

prava vlasništva i pravnog osnova za eksploataciju elektroenergetskih objekata predstavlja i 

dalje jedan od najvećih problema s kojim se suočava OJ Distribucija električne energije. 
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Obveza distribuiranja električne energije, koja odgovara zahtjevima kvalitete usluge distribucije 

električne energije u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, tj. Mrežnom kodeksu 

NOS BIH, Mrežnim pravilima distribucije imatelja dozvole i Općim uvjetima za isporuku i 

opskrbu električnom energijom, predstavljat će trajni zadatak i za naredno plansko razdoblje. 

 

Direktivom (EU) 2022/2555 o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti 

diljem EU, koja je poznata i pod nazivom NlS2, utvrđuje se zajednički regulatorni 

okvir kibernetičke sigurnosti čiji je cilj povećati razinu kibernetičke sigurnosti u Europskoj 

uniji  (EU). Tom se direktivom traži od država članica EU jačanje sveukupnih kapaciteta u 

području kibernetičke sigurnosti te uvođenje mjera upravljanja kibernetičko sigurnosnim 

rizicima i izvješćivanja u kritičnim sektorima, uz pravila o suradnji, razmjeni informacija, 

nadzoru i  izvršavanju. 

 

Kibernetička sigurnost se odnosi na aktivnosti potrebne za zaštitu mrežnih i informacijskih 

sustava, korisnika tih sustava i ostalih osoba pogođenih kibernetičkim prijetnjama. 

Direktiva se prvenstveno primjenjuje na srednja i velika poduzeća koja djeluju u sektorima 

visoke kritičnosti pri čemu je električna energija, uključujući proizvodne, distribucijske i 

prijenosne sustave i mjesta za punjenje baterija elektromobila, na samom vrhu kritičnosti. 

 

U Bosni i Hercegovini, kao i u oba entiteta, do sada nisu doneseni zakoni o kibernetičkoj 

sigurnosti, ali je Uprava JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar donijela Politiku informacijske 

sigurnosti. Politika informacijske sigurnosti je krovni dokument kojim uprava društva izražava 

odlučnost i spremnost zaštite cjelokupne informacijske imovine, odnosno svih poslovnih i 

procesnih sustava koji sadrže, obrađuju te prenose informacije ili omogućavaju upravljanje 

poslovnim procesima. 

 

Na temelju politike informacijske sigurnosti donesen je Pravilnik o informacijskoj sigurnosti JP 

Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, kojim se uređuje sigurnost upravljanja informacijskim 

sustavima JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, definiraju elementi sustava, te jasna 

raspodjela uloga i odgovornosti svih čimbenika informacijskoga sustava, Taj je pravilnik 

usklađen sa standardom ISO/IEC 27001:201 3. 

 

Voditelj informacijske sigurnosti na temelju izvršenih procjena rizika priprema izvješće o 

procjeni rizika informacijske sigurnosti i dostavlja ga Upravi Društva, a na temelju kojega 

Uprava Društva donosi odluku o odabiru opcija za obradu rizika te odabiru kontrole i ciljeva 

kontrole za smanjenje rizika na prihvatljivu razinu. Za provedbu i implementaciju odabranih 

kontrola definiraju se konkretni rokovi i odgovorne osobe sukladno Metodologiji upravljanja 

rizicima informacijske sigurnosti. 

 

Zahtjevi u pogledu zaštite okoliša također dobivaju sve veći značaj i utječu na odvijanje 

pojedinih poslovnih aktivnosti distribucijske djelatnosti. Donošenjem Zakona o zaštiti okoliša 

Federacije BiH uspostavljen je novi pristup zaštiti okoliša. U tom su pogledu za distribucijsku 

djelatnost posebno značajni zahtjevi za nov pristup projektiranju i izvođenju uljnih jama u 

distribucijskim transformatorskim stanicama, tako da će se i dalje provoditi već pokrenute 

aktivnosti na usklađivanju postojećeg stanja s postavljenim zahtjevima. 

 

Pojava distribuiranih izvora električne energije postaje sve bitnija odrednica okruženja za 

distribucijsku djelatnost u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Obveza elektroprivrednih 
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poduzeća da otkupljuje proizvedenu električnu energiju iz tih izvora propisana je 

odgovarajućim zakonskim aktima na razini Federacije BiH, jednako kao i obaveza osiguranja 

nediskriminirajućega pristupa distribucijskoj mreži za sve korisnike, uključujući i potencijalne 

proizvođače električne energije. Priključenje na distribucijsku mrežu većeg broja takvih 

proizvodnih jedinica značajno će utjecati na budući koncept razvoja distribucijskih mreža što 

za sobom povlači potrebu za suvremenim sustavima nadzora i upravljanja u distribucijskim 

mrežama. 

 

Zakonske odredbe kojima se ureduje proces nabave roba i usluga predstavlja jedan od 

čimbenika okruženja koji značajno utječe na učinkovitost ispunjenja planova razvoja u 

distribucijski sustav. I pored uloženih napora na unutarnjem normativnom uređenju tog 

procesa, nabavu roba i usluga i dalje karakteriziraju dugotrajni procesi ugovaranja i posljedično 

kašnjenje u isporukama, što predstavlja kritičnu odrednicu za realizaciju investicijskih planova 

i utječe na negativnu sliku Društva u cjelini i OJ-e Distribucija električne energije. 

 

Rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, kao bitna odrednica u realizaciji planova razvoja, do 

daljnjeg ostaje jedan od najznačajnijih problema u pripremi novih investicijskih planova. 

Neažurnost evidencije vlasništva nad zemljištem u katastru pojedinih općina, teškoće kod 

postizanja dogovora s vlasnicima zemljišta, te složenost u procesu postizanja općeg interesa 

preko nadležnih općinskih institucija, primjeri su ovih problema koji u konačnici rezultiraju 

veoma dugim razdobljem realizacije planirane investicije. 

 

Kako Operator distribucijskog sustava, sukladno odredbama iz stavka (2), članka 54. Zakona 

o električnoj energiji F BiH, ima obvezu usklađivanja desetogodišnjeg plana razvoja u 

distribucijski sustav s dokumentima prostornog planiranja nepostojanje tih dokumenata u 

nekim općinama i Županijama predstavlja problem izvršenja te obveze. 

Dodatni problem u planiranju Operatoru distribucijskoga sustava predstavljaju i troškovi 

naknada po zahtjevima jedinica lokalne samouprave. 

 

Starosna i kvalifikacijska struktura radne snage, zbog svoje ukupne nepovoljnosti, predstavlja 

čimbenik koji ima značajan utjecaj na učinkovitost i realizaciju planiranih investicija. Ovaj 

problem sve više dobiva na značaju i zahtijeva stalnu brigu i iznalaženje adekvatnih mjera u 

sklopu  njegovog sustavnog rješavanja. 

 

U prilogu je dan detaljan popis investicija u distribucijski sustav za razdoblje 2025.-2034. 

godine. Značenje brojeva u stupcu označenom s „Pojašnjenjima“ je sljedeći: 

1. Povećanje pouzdanosti napajanja kupaca 

2. Poboljšanje kvalitete električne energije 

3. Poboljšanje kvalitete električne energije postojećim kupcima te stvaranje uvjeta za 

priključenje novih kupaca 

4. Izgradnja/rekonstrukcija nove/postojeće NNM u svrhu svođenja nove/postojeće NNM 

na novu/postojeću TS 

5. Zamjena dotrajalih drvenih stupova i povećanje prijenosne moći DV-a 

6. Stvaranje uvjeta za demontažu dijela postojeće zračne gradske mreže 

7. Demontaža DV 35 kV koji prolazi kroz urbano područje 

8. Kabliranje dijela postojeće zračne mreže  koja prolazi kroz urbano područje 

9. Izgradnja nove NNM u svrhu svođenja postojeće NNM na novu MBTS 
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10. Izgradnja nove NNM u svrhu svođenja postojeće NNM na novu STS 

11. Povećanje prijenosne moći dalekovoda/kabela 

12. Kabliranje dijela dionice zračnog voda koja je izrazito teška i nepristupačna za 

održavanje 

13. Stvaranje uvjeta za prebacivanje konzuma na drugu napojnu točku 

14. Priključenje STS na SN mrežu 

15. Priključenje MBTS na SN mrežu 

16. Povezivanje SN mreža susjednih poslovnica 

17. Sanacija građevinskog dijela trafostanice 

18. Kabliranje početnog dijela DV-a (zračne dionice) koji prolazi kroz urbano područje 

19. Elektrifikacija naselja zgrada, pogona 

20. Izgradnja nove TS u cilju elektrifikacije naselja 

21. Ugradnja novog SN postrojenja umjesto postojećeg 

22. Izmještanje NN mreže 

23. Izmještanje SN mreže 

24. Zamjena transformatora 

25. Zamjena dotrajale opreme 

26. Poboljšanje kvalitete električne energije i smanjenje gubitaka 

27. Sanacija oštećenog stupnog mjesta 

28. Prelazak s 10 kV naponske razine na 20 kV naponsku razinu 
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PRILOG  DETALJAN POPIS INVESTICIJA U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV ZA RAZDOBLJE 

2025.-2034. GODINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


