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1.

UVODNI DIO

Sukladno stavku (1), ¢lanka 46. Zakona o elektri¢noj energiji Federacije Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu Zakon) Sluzbene novine F BiH, broj 60/23, Operator distribucijskog sustava
obavlja djelatnost distribucije elektricne energije sukladno uvjetima iz dozvole za obavljanje te
djelatnosti.

Operator distribucijskoga sustava, sukladno ¢lanku 3., stavak bb) Op¢ih uvjeta za isporuku i
opskrbu elektricnom energijom, Sluzbene novine FBiH broj 59/24 i broj 43/25, je pravna osoba
odgovorna za rad, upravljanje, odrzavanje i razvoj distribucijskoga sustava na odredenom
geografskom podrucju i njegovo povezivanje s drugim sustavima, te za osiguranje dugoro¢ne
sposobnosti sustava da zadovolji razumnu potraznju za distribucijom elektricne energije na
ekonomski primjeren nacin.

Dozvolu za rad za obavljanje distribucije elektricne energije Operatoru distribucijskoga
sustava, sukladno ¢lanku 15. Zakona, izdaje Regulatorna komisija. Dozvola za obavljanje
djelatnosti distribucije elektricne energije, sukladno stavku (1) ¢lanka 16. Zakona izdaje se na
razdoblje od 30 godina.

Prema dozvoli - licenciji za obavljanje djelatnosti distribucije elektricne energije imatelj dozvole
je ovlasten obavljati djelatnost distribucije elektricne energije na distribucijskim objektima i
postrojenjima (vodovima, transformatorskim stanicama i rasklopnim postrojenjima), naponskih
razina 35 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV, koja su u njegovim osnovnim sredstvima ili na kojima ima
pravnu osnovu eksploatacije. Zbirni pregled distributivnih objekata je sastavni dio ovoga Plana.
Nadalje, u istom se dokumentu navodi kako ¢e ,, Imatelj dozvole obavljati djelatnost distribucije
elektricne energije na podru¢ju Federacije Bosne i Hercegovine u distributivnim podrucjima:
Hercegovalko-neretvanske Zupanije/kantona, Srednjobosanske Zupanije/kantona, Kantona
10, Posavske Zupanije, Zapadnohercegovatke zupanije, Zeni¢ko-dobojskog kantona u
opc¢inama danim u Prilogu 2 ove dozvole*.

Nadalje, u ¢lanku 54. Zakona izrijekom se navodi da ,Operator distribucijskog sustava donosi
godisnji i trogodisnji plan investicija u distribucijski sustav. Godisnji i trogodisnji plan investicija
u distribucijski sustav izraduju se prema potrebama korisnika mrze, te se uskladuje s
desetogodidnjim planom razvoja distribucijskoga sustava, planom investicija prijenosnoga
sustava i dokumentima prostornog planiranja.

U planskom razdoblju za koje se radi ovaj dokument doci ¢e do znacajnih organizacijskih i
statutarnih promjena u JP EP HZHB d.d. Mostar. Zakon predvida uspostavu Operatora
distribucijskoga sustava (ODS) kao posebne pravne osobe, izdvajanjem distribucijske
djelatnosti iz JP EP HZHB d.d. ODS bi kao nova kompanija postao jedno od zavisnih drustava
u 100%-tnom vlasnistvu JP EP HZHB d.d.

Zakonom je predviden znacajan stupanj neovisnosti ODS-a od vertikalno integriranog
poduzeca, te se osim pravnog razdvajanja, zahtjeva i omogucavanje neovisnosti u upravljanju,
teku¢em poslovanju i odlu€ivanju o sredstvima potrebnim za pogon, odrzavanje i razvoj
distribucijskoga sustava, pri ¢emu je utvrden i rok za pravno razdvajanje djelatnosti distribucije
elektriCne energije.

Formiranjem ODS-a i izdvajanjem distribucijske djelatnosti u novi pravni subjekt dogoditi ¢e
se promjene vezano za strukturu troSkova i rashoda poslovanja JP EP HZHB d.d. Mostar.
Znacajan iznos i dio troSkova zaposlenih, amortizacije, odrzavanja, zatim troSak za rad
prijenosa, naknade za rad NOS-a i sistemske i pomoéne usluge (u dijelu koji se odnosi na
kupce na distribucijskoj mrezi), te dio drugih troSkova i rashoda nece vise teretiti troSkove i
rashode JP EP HZHB d.d. Mostar, a pojaviti ¢e se novi eksterni (po iznosu vrlo znacajan)
troSak za JP EP HZHB d.d. Mostar u vidu tro8ka za distribucijsku mreZarinu. Taj ¢e troSak
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prema JP EP HZHB d.d. Mostar fakturirati buduéi Operator distribucijskoga sustava (ODS).
Pored toga, buduci ODS c¢e snositi troSkove nabave elektricne energije za pokri¢e
distribucijskih gubitaka. Sve ranije navedeno predstavlja samo jedan dio izmjena u odnosu
na dosada$nju praksu poslovanja i planiranja, koje ¢e nastupiti planiranim restrukturiranjem,
a Sto se nastoji obuhvatiti ovim Planom.

Plan investicija u distribucijski sustav sadrzi:

- podatke o trenutnom stanju elemenata distribucijske mreze,

- procjenu potreba za dodatnim kapacitetima, uzimajuéi u obzir i razvoj distribuirane
proizvodnje, mjere energijske ucinkovitosti, primjenu novih tehnologija i drugo,

- pregled vecih elektroenergetskih objekata Cija je izgradnja i rekonstrukcija predvidena u
planskom razdoblju,

- mjere za povecanje kvalitete isporucene elektricne energije,

- mjere za poboljSanje zastite okolisa,

- planirane investicije u napredne sustave mjerenja i tehnologije naprednih mreza,

- procjenu potreba informacijske sigurnosti,

- te ostale podatke od vaznosti za planiranje investicija u distribucijski sustav.

Planom investicija u distribucijski sustav utvrduju se aktivnosti €ijom ¢e se realizacijom
osigurati ostvarenje strateSkih planova i cilieva Drustva, odnosno optimalno koristenje
distribucijskih kapaciteta, pouzdana i sigurna distribucija elektricne energije za sve postojece
i potencijalne korisnike, uz pozitivnho i stabilno poslovanje ODS-a u duzem vremenskom
razdoblju.

Promjenom okolnosti na podrudju elektriCne energije i prelaskom s netrziSnog na trzisni nacin
poslovanja, zahtjeva se drugaciji pristup planiranju, utemeljen na trziSnim odnosima. Nastavno
na uspostavu trzista elektriCne energije i obvezu elektroprivrednih poduzec¢a u BiH najvaznija
je Direktiva 2009/72/EC o zajedniCkim pravilima unutarnjeg trzista elektricne energije.
Direktivom su utvrdena pravila koja se, izmedu ostalog, odnose na organizaciju i funkcioniranje
elektroenergetskog sektora, na rad prijenosnog i distribucijskog sustava, otvoren pristup
trzistu, te razdvajanje mreznih djelatnosti, uklju€ivo djelatnost distribucije elektricne energije.

U uvjetima otvorenog trziSta elektricne energije, koje je u Federaciji BiH otvoreno 1. sijeénja
2015. godine, djelatnost distribucije elektriCne energije nije trziSna nego regulirana djelatnost,
pa ¢e i distribucijska mrezZarina i dalje biti regulirana od strane nadleZzne regulatorne komisije
— FERK-a.

Razdvajanje djelatnosti distribucije od drugih trziSnih djelatnosti u JP EP HZHB d.d. Mostar
kljuéno je za razvoj maloprodajnog trziSta elektriCne energije i omogucavanje aktivhog
sudjelovanja kupaca na trzistu elektriCne energije.

Sastavni dio ovog Plana je plan investicijskin ulaganja sa strukturom troSkova po
elektrodistribucijskim podrucjima, za plansko razdoblje.
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2. OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE JP EP HZHB d.d. Mostar

2.1 Osnovni podatci o OJ Distribucija elektricne energije

Dozvolu za obavljanje djelatnosti distribucije elektricne energije JP ,Elektroprivreda HZ HB*
d.d. Mostar broj 06-03-737/34/12 od 18.12.2012. godine izdala je Regulatorna komisija za
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine — FERK, u skladu s Pravilnikom za izdavanje
dozvola. Izdana dozvola vazi do 31. 12. 2027. godine.

Na temelju zahtjeva za izmjenu i dopunu dozvole za rad za obavljanje djelatnosti distribucije
elektricne energije, koje je JP ,Elektroprivreda HZ HB® d.d. Mostar podnijela 18. 10. 2019.
godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine izdala je 15. 1.
2020. godine podnositelju zahtjeva izmijenjenu i dopunjenu Dozvolu za rad za distribuciju
elektricne energije, s rokom vazenja do 31. 12. 2027. godine.

Prema dozvoli - licenciji za obavljanje djelatnosti distribucije elektri€ne energije imatelj dozvole
je ovlasten obavljati djelatnost distribucije elektricne energije na distribucijskim objektima i
postrojenjima (vodovima, transformatorskim stanicama i rasklopnim postrojenjima), naponskih
razina 35 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV, koja su u njegovim osnovnim sredstvima ili na kojima ima
pravnu osnovu eksploatacije. Zbirni pregled distributivnih objekata, dan u Tablici 1, sastavni je
dio ovoga Plana. Nadalje, u istom se dokumentu navodi kako ¢e , Imatelj dozvole obavljati
djelatnost distribucije elektricne energije na podru¢ju Federacije Bosne i Hercegovine u
distributivnim podrucjima: Hercegovacko-neretvanske Zzupanije/kantona, Srednjobosanske
zupanije/kantona, Kantona 10, Posavske Zupanije, Zapadnohercegovacke zupanije, Zenicko-
dobojskog kantona u opéinama koje su nhavedene u ovom Planu.

2.2 Podrucje djelovanja OJ Distribucija elektri€ne energije

Na Slici 1 zutom je bojom oznaceno podrucje djelovanja JP Elektroprivreda HZHB d.d.
Mostar.

Organizacijska jedinica Distribucija elektricne energije je organizacijski dio JP
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioni¢ko drudtvo Mostar. Nadleznost nad
distribucijskom mrezom, koja obuhvaéa 35 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV naponsku razinu,
organizirana je kroz 3 distribucijska podruc¢ja: DP Jug, DP Centar i DP Sjever.

U sastavu distribucijskog podrucja DP Jug su tri pogona:

Pogon Mostar
Pogon Grude i
Pogon Livno.

6 /44



V. Kladusa
O ® Vimograé

CBugim

oY
H

BKrupa’

Sanski Most )

EVP Kulen Vakuf )
.

8 Pofrovac ng)ué . O ieei v JK avid SRBIJA

B\ HE Zvornik
rvar

) B. Grahovo

Glamog.
Q

HRVATSKA ) ekl o -

- ::‘Tumislavgrad
3 Chugko Blato

Legenda:

Prsten 220 kV Konjsko

DV 220 kv HE Zakuga

- Hidroelektrane HE Piva

- Termolelektrane Ljubuski

Eapljina)
Trafostanica a0l

. e CRNA GORA

Trebinje 1
. ; HE Peruzica
T epain =
AETeh e 2
Podgorica

] EPHZHB HE Dubrovnik Herceg Novi

Slika 1 Podrucja djelovanja ODS-ova u BiH

Pogon Mostar je organiziran kroz 8 poslovnih jedinica - Poslovnica:
Poslovnica Elektro Capljina

Poslovnica Elektro Citluk

Poslovnica Elektro Doljani

Poslovnica Elektro Mostar

Poslovnica Elektro Neum

Poslovnica Elektro Stolac

Poslovnica Elektro Rama

Poslovnica Elektro Ravno

Pogon Grude je organiziran kroz 4 poslovne jedinice - Poslovnice:
Poslovnica Elektro Grude

Poslovnica Elektro Ljubuski

Poslovnica Elektro Posusje

Poslovnica Elektro Siroki Brijeg

Pogon Livno je organiziran kroz 6 poslovnih jedinica - Poslovnica:
Poslovnica Elektro-Drvar

Poslovnica Elektro- Glamod

Poslovnica Elektro- Grahovo

Poslovnica Elektro- Kupres
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Poslovnica Elektro-Livno
Poslovnica Elektro-Tomislavgrad

Distribucijsko podrucje Centar organizirano je kroz 14 poslovnih jedinica — Poslovnica:
Poslovnica Elektro-Novi Travnik
Poslovnica Elektro-Busovaca
Poslovnica Elektro-Vitez
Poslovnica Elektro-Nova Bila
Poslovnica Elektro-Uskoplje
Poslovnica Elektro-Kiseljak
Poslovnica Elektro-KreSevo
Poslovnica Elektro-Fojnica
Poslovnica Elektro-Vares$
Poslovnica Elektro-Zepée
Poslovnica Elektro-Novi Seher
Poslovnica Elektro-Usora
Poslovnica Elektro-Jajce
Poslovnica Elektro-Dobretici

Distribucijsko podrucje Sjever organizirano je kroz 3 poslovne jedinice — Poslovnice:
Poslovnica Elektro-Orasje

Poslovnica Elektro-Odzak

Poslovnica Elektro-Domaljevac-Samac.

2.3 Organizacijska shema OJ Distribucija elektricne energije

Na Slici 2 dana je organizacijska shema OJ Distribucija elektricne energije JP Elektroprivreda
HZ HB d.d. Mostar.

8 /44



IZVRSNI DIREKTOR OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE
ENERGIJE

URED IZVRSNOG DIREKTORA

[ l

DP JUG DP CENTAR DP SJEVER
SEKTOR ZA TEHNICKE POSLOVE SEKTOR ZA TEHNICKE POSLOVE SEKTOR ZA TEHNICKE POSLOVE
SEKTOR ZA MJERENJE SEKTOR ZA MJERENJE SEKTOR ZA MJERENJE
SEKTOR ZA RAZVO) SEKTOR ZA RAZVOI SEKTOR ZA RAZVO)
SEKTOR ZA GRADEVINSKE POSLOVE SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLQVE SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE
SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE | OPCE POSLOVE SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE | OPCE POSLOVE
SEKTOR ZA POSLOVE NABAVE | SKLADISNOG POSLOVANJA SEKTOR ZA POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAV (PIS) SEKTOR ZA UPRAVLIANJE | MJERENJE U EES
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE SEKTOR ZA UPRAVLIANJE | MJERENJE U EES
SEKTOR ZA KADROVSKE | OPCE POSLOVE RCSLOVHICE
SEKTOR ZA POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAV (PIS) POSLOVNICE Bt GarElises e Odzak
SEKTOR ZA UPRAVLIANJE | MJERENJE U EES Novi Travnik Busovaca Vitez Nova Bila
Uskoplje Jajce Kiseljak KreSevo
Fojnica Vare$ Zepte Novi Seher
Usora Dobretici

POGON MOSTAR POGON GRUDE POGON LIVNO

POSLOVNICE POSLOVNICE POSLOVNICE
Mostar Rama Grude Livno Drvar
Capljina  Citluk Siroki Brijeg Tomislavgrad
Stolac Neum Posusje Kupres
Ravno Doljani Ljubuski Grahovo Glamo¢

Slika 2. Organizacijska shema OJ Distribucija elektricne energije JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
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3. ZNACAJKE POSTOJECEG DISTRIBUCIJSKOGA SUSTAVA
3.1 Podatci o elektroenergetskim objektima

Operator distribucijskoga sustava JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je odgovoran za pogon,
izgradnju, odrzavanje, razvoj i vodenje distribucijske mreze na podruéjima Poslovnica navedenih
u tocki 2.2 ovoga dokumenta.

Podatci o distribucijskoj mrezi i distribucijskim objektima, mjernim uredajima, ukupnoj potro$niji
(preuzetoj energiji) na distribucijskoj mreZi Operatora distribucijskog sustava JP Elektroprivreda
HZ HB d.d. Mostar dani u Tablici 1 odnose se na stanje s 31.12.2024. godine, a isti su preuzeti
iz godiSnjeg izvjesSc¢a koje Drustvo dostavlja Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji Bosne
i Hercegovine, sukladno ¢lanku 7. Pravilnika o izvjeStavanju (Sluzbene novine Federacije BiH,
broj 13/24). Podatci se odnose na stanje postrojenja i mreza distribucijskih naponskih razina 35
kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV za sva distribucijska podrucja.

Podatci o broju proizvodnih objekata koji elektri€énu energiju proizvode koristeci obnovljive izvore
energije, ukupnoj instaliranoj snazi tih objekata i proizvodnji iz tih proizvodnih objekata
priklju€enih na distribucijsku mrezu dani su s 31. listopada 2025. godine.

OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB d.d. MOSTAR
UKUPNA DULJINA 35 kV DISTRIBUCIJSKE MREZE (km) 311,10
UKUPNA DULJINA 10(20) kV DISTRIBUCIJSKE MREZE (km) 4.486,11
UKUPNA DULJINA 0,4 kV DISTRIBUCIJSKE MREZE (km) 8.764,18
UKUPAN BROJ TRAFOSTANICA TS 35/x kV U VLASNISTVU ODS-a (kom.) 18
UKUPAN BROJ RASKLOPNICA 10(20) kV_U VLASNISTVU ODS-a_(kom.) 48
UKUPAN BROJ TRAFOSTANICA TS 10(20)/0,4 kV (kom.) 3.971
UKUPNA INSTALIRANA SNAGA SVIH TRANSFORMACIJA (MVA) 1.277,665
UKUPAN BROJ MJERNIH MJESTA (kom.) 225.982

UKUPAN BROJ MJERNIH MJESTA (kom.) - AKTIVNIH 205.397
UKUPAN BROJ NAPREDNIH BROJILA (kom.) 126.560
UKUPAN BROJ NAPREDNIH BROJILA U SDO (kom.) 99.049
UKUPNA GODISNJA POTROSNJA NA DISTRIBUCIJSKOJ MREZI 2024. (GWh) 1.496,7
GUBITCI U 2024. GODINI (%) 8,66

UKUPAN BROJ PROIZVODNIH OBJEKATA PRIKLJUCENIH NA DIS.MREZU (kom.) 867

UKUPNA INSTALIRANA SNAGA PROIZVODNIH OBJEKATA NA DISTR.MR. (MW) 146,164
UKUPNA GODISNJA PROIZVODJA NA DISTRIBUCIJSKOJ MREZI 2024. (GWh) 218,577

Tablica 1. Postojece stanje distribucijske mreze

Detaljan prikaz tehnic¢kih podataka o elektroenergetskim objektima distribucijskoga sustava JP
EP HZHB d.d. Mostar (stanje s 31. prosinca 2024. godine) dan je u Tablici 2.
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12 13 14=12+413 15 16 17=15+16 18 19

20=18+19

POGON MOSTAR 0,00 25 0 0,00 0 0,00 6 30,00

S
IS
3
b
s
S

85,80 4,61 90,41 922,64 480,96 | 1.403,60 | 1.619,03 | 347,03

1.966,07

POGON GRUDE 1,00 3 0 0,00 0 0,00 1 4,00 862 262,34 47,97 5,14 53,11 664,80 299,30 964,10 [ 2.251,82 | 232,62

248444

POGON LIVNO 0,00 5 0 0,00 0 0,00 5 27,50 745 181,20 87,80 0,06 87.86 919,52 153,87 ] 1.073,39 [ 1.340,82 | 159,12

1.499,94

DP CENTAR 2,00 12 0 0,00 0 0,00 3 26,50 814 262,10 52,88 2,39 55.27 615,02 159,71 774,73 | 2.050,89 | 166,77

2.217,66

DP SJEVER 0,00 3 0 0,00 0 0,00 3 28,00 331 97,96 23,25 1,20 2445 203,70 66,59 270,29 566,20 29,87

596,08

Sveukupno

3,00 48 0 0,00 0 0,00 18 116,00 3.971 1.277,67 297,70 13,40 311,10 | 3.325,68 | 1.160,44 | 4.486,11 | 7.828,77 | 93541

8.764,18

Tablica 2. Zbirni podatci o elektroenergetskim objektima OJ Distribucija el. energije
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3.2 Proizvodni objekti priklju¢eni na distribucijski sustav

Broj proizvodnih objekata prikljuenih na distribucijski sustav JP Elektroprivreda HZ HB d.d.
Mostar kontinuirano raste iz godine u godinu.
U Tablici 3. dan je podatak o broju, vrsti obnovljivih izvora i snazi priklju¢enih proizvodnih

objekata na distribucijsku mrezu JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar na dan 31. listopada
2025. godine za svaku od poslovnica.

0J DISTRIBUCIJAELEKTRICNE ENERGIJE JP EPHZHB D.D. MOSTAR

FNE HIDRO ELEKTR) VJETROEL. [UKUPNO| UKUPNO
Redhni br. POSLOVNICA BROJ | SNAGA [ BROJ | SNAGA| BROJ [ SNAGA| BROJ (kW)

1. ELEKTRO STOLAC 96 15.668,80 0 0 0 0 96 15.668,80
2. ELEKTRO RAMA 53 2.744,94 3 2.585,00] 5 100,00] 61 5.429,94
3. ELEKTRO CAPLJINA 59 8.360,00 0 0 0 0 59 8.360,00
4. ELEKTRO MOSTAR 107 24.563,32) 0 0 0 0 107 24.563,32
5. ELEKTRO CITLUK 43 8.571,43 0 0 0 0 43 8.571,43
6. ELERKTRO RAVNO 5 623,00 0 0 0 0 5 623,00
7. ELEKTRO NEUM 12 9.020,00 0 0 0 0 12 9.020,00
8. ELEKTRO DOLJANI 6 137,00 0 0 0 0 6 137,00
9. ELEKTRO GRUDE 84 7.273,00 0 0,00] 0 0 84 7.273,00
10. ELEKTRO SIROKI BRIJEG 69 8.039,40 1 280,00 0 0 70 8.319,40
11. ELEKTRO POSUSJE 90 8.917,50 1 400,00, 0 0 91 9.317,50
12. ELEKTRO LJUBUSKI 72 26.458,00) 0 0 0 0 72 26.458,00)
13. ELEKTRO LIVNO 13 2.160,00 0 0 0 0 13 2.160,00
14. ELEKTRO TOMISLAVGRAD 12 1.957,94 0 0 0 0 12 1.957,94
15. ELEKTRO DRVAR 14 315,00 0 0 0 0 14 315,00
16. ELEKTRO GRAHOVO 2 300,00 0 0 0 0 2 300,00
17. ELEKTRO GLAMOC 4 600,00 0 0 0 0 4 600,00
18. ELEKTRO KUPRES 3 983,50 0 0 0 0 3 983,50
19. ELEKTRO KISELJAK 15 2.462,00 0 0 0 0 15 2.462,00
20. ELEKTRO JAJCE 15 723,50 0 0 0 0 15 723,50
21. ELEKTRO USORA 10 357,00 0 0 0 0 10 357,00
22. ELEKTRO USKOPLJE 11 430,00, 0 0 0 0 11 430,00,
23, ELEKTRO VITEZ 3 65,00 2 2.180,00] 0 0 5 2.245,00
24, ELEKTRO NOVI TRAVNIK 8 794,07 0 0 0 0 8 794,07
25, ELEKTRO ZEPCE 12 957,00 0 0 0 0 12 957,00
26. ELEKTRO BUSOVACA 11 580,00 1 497,00, 0 0 12 1.077,00
27. ELEKTRO NOVI SEHER 4 596,00 0 0,00] 0 0 4 596,00
28. ELEKTRO KRESEVO 3 1.346,00 1 18,00 0 0 4 1.364,00)
29. ELEKTRO FOJNICA 5 619,00 0 0,00] 0 0 5 619,00
30. ELEKTRO ORASJE 8 1.453,00 0 0 0 0 8 1.453,00)
31. ELEKRO ODZAK 3 2.999,00 0 0 0 0 3 2.999,00
32. ELEKTRO DOMALJEVAC 1 30,00 0 0 0 0 1 30,00

UKUPNO:{ 853 |140.104,40 9 5.960,00 5 100,00 867 146.164,40

Tablica 3. Broj i snaga prikljuenih proizvodnih objekata po Poslovnicama

Uprava Drustva je 2014. godine, na temelju rezultata studije ,UTJECAJ DISTRIBUIRANE
PROIZVODNJE (ELEKTRANA) NA DISTRIBUCIJSKU MREZU* usvojila Grani¢ne vrijednosti

priklju€nih snaga elektrana u distribucijskim podrucjima TS x/10(20) kV JP Elektroprivreda
HZ HB d.d. Mostar.

U poglavlju 9. navedene studije koje nosi naziv: ,Procjena raspoloZivosti distribucijske mreze
EP HZHB za priklju¢ak elektrana“, obradivaC je prikazao rezultate analize procjene
raspolozivosti postojece srednjonaponske distribucijske mreze za prikljucenje elektrana.
Analize su provedene s parametrima pojnih transformatora, podatcima o minimalnom i
maksimalnom opterec¢enju pojnih transformatora, te snagama tropolnog kratkog spoja na 110

kV ili 35 kV sabirnicama pojnih transformatora.
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U postupku prikljuéenja, u normalnim pogonskim prilikama, iznos promjene napona (naponski
kriterij) u svim ¢voriStima mreZe uzrokovan radom proizvodnih postrojenja ne smije biti veci
od:

- U NN mrezi: Augozv = 3 %,
- U SN mrezi: AUgoz = £2 %,

spram iznosa napona u ¢voristima mreze kada niti jedno (postoje¢e kao niti novo planirano)
proizvodno postrojenje nije u pogonu. Pored navedena kriterija postavljen je i kriterij da strujno
opterecenje svakog elementa mreze (vod, transformator) mora biti manje od nazivne struje
(strujni kriterij: 1 < In).

Naponski kriterij je razvidan iz sljedece tablice:

Max Ukupni Sveukuo- Nepouz- Ukupni Propis. Preuzeti
Smjer Naponsk Au. max. o P danost raspon raspon rizik
energije razina (%Un) Au max Au ARN napona napona ODS-a
° (%Un) (%Un) (%Un) (%Un) (%)
1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9=7-8
) ) SN +2%
Proizvodnja +5%
NN +3%
18% 3% 21% 20% 1%
50,
Potro$nja SN 5% -13% (£1,5%)
NN -8%

Tablica 4. Naponski kriterij
Na niskom naponu:

- za smijer proizvodnje: dopusteni porast napona: Au < 3%Un
- za smjer potrosnje: dopusteni pad napona: Au < 8%Un

Na srednjem naponu:

- za smjer proizvodnje: dopusteni porast napona: Au < 2%Un(uz pretpostavku: na
SN sabirnicama u TS VN/SN U=105%Un)

- za smijer potroSnje: dopusteni pad napona: Au < 5%Un(uz pretpostavku: na SN
sabirnicama u TS VN/SN U=100%Un)

Navedene vrijednosti preuzete su iz normi:

VDE-AR-N 4100 za prikljuak i rad sustava na niskonaponskoj mrezi

VDE-AR-N 4105 kao proSirenje osnovnih zahtjeva za proizvodna postrojenja u niskonaponskoj
mrezi

VDE-AR-N 4110 za prikljuCak i rad sustava na srednjonaponskoj mrezi.

Prilikom ocjene moguc¢nosti priklju€enja na distribucijsku mrezu JP EP HZHB d.d. Mostar

primarni je cilj bio aspekt koji distribuiranu proizvodnju €ini distribuiranom proizvodnjom, a to

je potrosSnja proizvedene elektriChe energije na lokaciji proizvodnje, radi ograniCenog

negativnog utjecaja elektrana na postojecu distribucijsku mrezu.

Cilj je prije svega bio da potencijalni podnositelji zahtjeva za izdavanje prethodnih
elektroenergetskih suglasnosti i elektroenergetskih suglasnosti za proizvodaca pravodobno
budu informirani o stupnju ,rezerviranosti snaga na podrucju Poslovnice Distribucije elektri¢ne
energije u kojoj podnose zahtjev, te svoje ambicije u pogledu izgradnje distribuiranih izvora,
u slu€aju da je iznos dopustenih prikljuénih snaga na Poslovnici na kojoj su podnijeli zahtjev
popunjen, ostvare u poslovnicama u kojima jo$ uvijek nije popunjena kvota dopustene
priklju€ene snage.
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Napominjemo da rezultati iz usvojenih tablica podlijezu promjenama koje ovise o registriranim
maksimalnim i minimalnim snagama na razini pojedinih poslovnica, tako da je novom Odlukom
uprave Drustva iz 2022. godine usvojena nova tablica s novim grani¢nim, znacajno vecim,
priklju¢nim snagama elektrana u distribucijskim podrucjima TS x/10(20) kV JP Elektroprivreda
HZ HB d.d. Mostar.

Vazno je napomenuti kako smo u zadnje vrijeme svjedoci ,napada“ na 35 kV postrojenja u
trafostanicama TS 110/35/10(20) kV. Do sada su dvije trafostanice TS 35/x kV, na koje su
spojeni proizvodni objekti ukupne snage cca 25 MW, koji elektricnu energiju proizvode iz
fotonaponskih panela, priklju¢ene na 35 kV postrojenje u objektima Elektroprijenos-a BiH,
konkretno na trafostanice TS 110/35/10 kV Ljubuski, TS 110/35/10 kV Mostar 5 (Rodo€) i TS
110/35/20/10 kV Mostar 9 (Buna), a koje se nalaze na podrucju djelovanja JP Elektroprivreda
HZ HB d.d. Mostar. Sa zahtjevima za priklju¢enje na 35 kV sabirnice u objektima
Elektroprijenos-a obratilo se joS Sest potencijalnih proizvodaca elektricne energije ukupne
prikljuéne snage cca 75 MW. Inace, naponska razina 35 kV se u svim studijama, kao i raznim
strategijama, navodila i navodi kao naponska razina koju treba napustiti u cilju manjeg broja
transformacija i u konacnici uspostave transformacije 110/20/0,4 kV.

3.3 Gubitci u distribucijskoj mrezi
3.3.1 Ostvareni gubici

Zakonom o elektri¢noj energiji Federacije Bosne i Hercegovine propisane su duznosti ODS-a
u pogledu pracenja gubitaka u distribucijskoj mrezi i poduzimanja mjera za njihovo
smanjenje, ukljuCujuci procjenu tehnickih gubitaka i neovlasteno preuzete elektricne energije
te potreba za provodenjem mjera za smanjenje gubitaka.

Gubitci elektriéne energije u distribucijskoj mrezi jednaki su razlici energije koja je usla u
distribucijsku mrezu (iz prijenosne mreze, drugih distribucijskih mreza i elektrana priklju¢enih
na distribucijsku mrezu) i energije predane kupcima. Gubitci elektriCne energije uobiajeno
se izraZavaju u postotnom iznosu od ostvarene nabave elektriCnhe energije u distribucijskoj
mrezi.

Vazan su pokazatelj ekonomicnosti poslovanja i kvalitete obavljanja djelatnosti distribucije
elektricne energije, zbog ¢ega je smanjenje gubitaka elektricne energije u mrezi ODS-a
najvazniji poslovni cilj ve¢ dugi niz godina. Visegodisnja provedba ciljanih operativnih i
investicijskih mjera rezultirala je trendom smanjenja iznosa gubitaka tijekom godina rada na
smanjenju gubitaka. 1znos ostvarenih gubitaka za 2024. godinu dan je u Tablici 1.

O iznosu ostvarenih i planiranih gubitaka ODS ima obvezu informirati Regulatornu komisiju,
na nacin i u rokovima kako je to propisano Pravilnikom o izvjeStavanju (Sluzbene novine
Federacije BiH broj 13/24).

3.3.2 Struktura gubitaka

Prema svom karakteru, gubitci elektriCne energije dijele se na dvije klju¢ne grupe:

- Tehnicki gubitci, koji su posljedica pogonskog stanja distribucijske mrezZe i tehnickih
znaCajki elemenata mreze, a odnose se na gubitke magnetiziranja jezgri transformatora te
na toplinske gubitke na vodovima i transformatorima.

- Netehnicki gubitci elektriCne energije posljedica su neizmjerene i neobracunate energije
koju su neovlasteno potrosili kupci elektriCne energije.

Neki od naj¢eséih uzroka povecanih tehnickih gubitaka su:

- relativno veliki udjel mreze s presjecima vodi¢a manjim od optimalnih;
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- relativno veliki udjel mreze s dugackim vodovima i nepovoljna konfiguracija terena;

- znacajan broj transformatora s pove¢anim gubitcima, starijih od 30 godina;

- znacajan broj podoptereéenih transformatora;

- velike razlike vrdnih opterecenja u dijelovima mreze u turistickim zonama (preopterecenja
tijekom ljetnih ili zimskih mjeseci, podopterecenje tijekom ostatka godine);

- izgradnja distribuiranih izvora na lokacijama udaljenim od mjesta potrosnje.

Neki od najCesScih uzroka povecanih netehnickih gubitaka:

- neovlastena potrosnja elektricne energije;

- otezana kontrola priklju¢aka i obraunskog mjernog mjesta;

- otezano ocitanje brojila zbog nemoguénosti pristupa obracunskom mjernom mjestu;

- neuskladenosti i neispravnosti mjerne opreme.

Udio tehni¢kih i netehni¢kih gubitaka elektricne energije u iznosu ukupnih gubitaka gotovo je

nemoguce egzaktno odrediti.

Na temelju redovitih kontrola koje se provode na terenu kontinuirano se poja¢avaju aktivnosti
i ulaganja na smanjenju netehnickih gubitaka.

3.3.3 Utjecaj distribuirane proizvodnje na gubitke elektricne energije

Jedan od &imbenika koji utje€e na gubitke elektricne energije, a dolazi sve viSe do izrazaja u
novije vrijeme, je distribuirana proizvodnja prikljuéena na distribucijsku mrezu na
srednjonaponskoj i niskonaponskoj razini.

Utjecaj distribuirane proizvodnje na gubitke ovisi o mjestu priklju¢enja, odnosno o

karakteristikama mreze na mjestu prikljuenja, rezimu proizvodnje izvora, karakteristikama

potrosnje na mjesta priklju€enja i u blizini mjesta prikljuéenja distribuirane proizvodnje.

Zbog prikljuCenja distribuirane proizvodnje gubitci se:

- ukupno smanijuju, ako na mjestu ili blizu mjesta priklju¢enja elektrane postoji potro$nja koja
se vremenski podudara s proizvodnjom (smanjuju se tokovi snaga kroz mrezu);

- ukupno povecéavaju, ako na mjestu ili blizu mjesta priklju€enja elektrane ne postoji potroSnja
ili se potro$nja vremenski ne podudara s proizvodnjom (povecavaju se tokovi snaga kroz
mrezu).

- nema utjecaja na gubitke jer je ukupni utjecaj kombinacija dva prethodno navedena.

3.3.4 Neovlastena potrosnja elektricne energije

Neovlastena potroSnja elektricne energije podrazumijeva potroSnju elektricne energije bez
registriranja ili s djelomicnim registriranjem potro$nje zbog namjernih utjecaja na mjernu
opremu (zaobilazenje mjerne opreme, izazivanje kvarova mjerne opreme i sl.).

Radi otkrivanja neovlastene potrosnje elektriCne energije i nepravilnosti na mjestu
priklju€enja i mjernoj opremi, u naSem se ODS-u provodi kontrola priklju¢aka i obracunskih
mjernih mjesta. Osim ove kontrole, provode se i ciljane kontrole neovlastene potro$nje na
temelju zaprimljenih prijava gradana i radnika.

Jedan od nacina za otkrivanje neovlastene potroSnje elektricne energije na nekom
podrucju je i sumarno mjerenje u transformatorskim stanicama SN/NN. U NN razvod
ugraduje se PLC koncentrator i brojilo za sumarno mjerenje. PLC koncentrator se ugraduje
radi daljinskog ocitanja skupine mjernih mjesta koji se napajaju iz jedne transformatorske
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stanice, a sumarno brojilo se ugraduje radi pracenja potrosnje i gubitaka u pojedingj
transformatorskoj stanici naponske razine SN/NN.

3.3.5 Ciljevi smanjenja gubitaka

U skladu s obvezama koje namece zakon u planom predvidenom razdoblju planira se

sustavno bavljenje smanjenjem ponajprije netehnickih gubitaka elektriCne energije i

investiranje u potrebne radnje.

S tim se ciljem izraduju Planovi aktivnosti na smanjenju gubitaka koji predstavljaju svojevrsni

katalog mjera za ostvarenje cilja smanjenja gubitaka elektricne energije u distribucijskoj

mrezi.

Smijernicama se utvrduje cilj minimalnog smanjenja netehnickih gubitaka na razini jedne

godine.

U pojedinim dijelovima distribucijske mreze i dalje postoje realne moguénosti daljnjeg

smanjenja gubitaka.

Prioritet se i dalje daje provedbi mjera koje ne iziskuju vece investicijske aktivnosti, a mogu

doprinijeti smanjenju gubitaka, kao npr.:

- kontrola priklju¢aka i obracunskih mjernih mjesta i neovladtene potrodnje elektri¢éne
energije;

- provedba tehnickih validacija mjernih podataka u sustavu daljinskog ocitanja;

- provjera ispravnosti mjerenja;

- ugradnja u novim i zamjena sumarnih mjerenja u transformatorskim stanicama SN/NN;

- zamjena starih i predimenzioniranih transformatora prikladnijim;

- optimiranje uklopnog stanja mreze, iskljucivanje elemenata mreze u praznom hodu i sl.

3. 4 Pouzdanost napajanja u distribucijskoj mrezi

3.4.1 Pokazatelji pouzdanosti

Pokazatelji pouzdanosti napajanja racunaju se na temelju podataka iz ru€ne i elektroni¢ke

evidencije, ru¢nim putom.

Sa stajalista upravljivosti prekidima i odgovornosti za nastale prekide, bitno je razlikovati:

- planirane prekide — zbog planiranih radova u mrezi i na postrojenjima ODS-a ili planiranih
radova u mrezi i na postrojenjima drugog operatora sustava i/ili trece strane, moguce je
donekle utjecati na njih unaprjedenjem organizacije rada ili osiguranjem dvostranog
napajanja;

- neplanirane prekide, bez utjecaja vise sile — nastali zbog kvarova u mrezi ODS-a ili u mrezi
drugog operatora sustava i ostalih kvarova u mrezi ili na postrojenjima korisnika, moguce je
donekle utjecati na njih;

- neplanirane prekide nastale zbog djelovanja viSe sile — nije moguce utjecati na njih.

Povecanje kvalitete isporuke elektricne energije jedan je od poslovnih ciljeva ODS-a.

Za prikaz stanja pouzdanosti napajanja najznacajniji su pokazatelji:

- prosjecni broj dugotrajnih prekida napajanja svakog korisnika mreza (SAIFI)

- prosjec¢no trajanje dugotrajnih prekida napajanja svakog korisnika mreze (SAIDI)

- prosjecno trajanje dugotrajnih prekida napajanja po korisniku mreze (CAIDI).
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O pokazateljima pouzdanosti napajanja ODS ima obvezu informirati Regulatornu komisiju, na
nac¢in i u rokovima kako je to propisano Pravilnikom o izvjeStavanju (Sluzbene novine
Federacije BiH broj 13/24).

3.4.2. Utvrdivanje i analiza SN izvoda s loSim pokazateljima pouzdanosti napajanja

Pokazatelji pouzdanosti (SAIDI, SAIFI) uvijek su bili medu najvaznijim pokazateljima stanja
distribucijske mreze koji su se koristili kod planiranja investiranja u distribucijski sustav.
Definiranjem op¢ih i zajam¢&enih standarda kontinuiteta isporuke u sklopu Pravilnika o kvaliteti
opskrbe (Sluzbene novine Federacije BiH broj 71/24) dodatno je pojatan znacaj pracenja
pouzdanosti napajanja na razini SN izvoda te je tako dobiven kvalitetan poticaj za stalan kriticki
pogled na nacin vodenja podataka o pouzdanosti pogona mrezZe, analizu mreze i utvrdivanje
dijelova mreze s loSim pokazateljima, te utvrdivanje inaCica mogucih radnji za poboljSanje
pouzdanosti i odabir one optimalne.

Inicijalna analiza stanja pouzdanosti napajanja svih SN izvoda u distribucijskoj mrezi ODS-a
provedena je 2020. godine. lzvor podataka za analizu su podatci prikupljeni u Sektoru za
upravljanje i mjerenje u EES, s pomocu kojih se generiraju izvjestaji o dugotrajnim
neplaniranim prekidima napajanja za sve SN izvode u distribucijskoj mrezi. Svaki SN izvod
opisuje se brojem prekida i vrijedno$¢u minuta*kupaca po postrojenju, SN izvodu i godini. Kod
analize SN izvoda, promatrala se ukupna vrijednost broja prekida i ukupna vrijednost
minuta*kupaca za svaki SN izvod zasebno.

Analizom objedinjenih podataka moguce je utvrditi skup SN izvoda s loSim pokazateljima na
razini ODS-a s pripadaju¢im predloZzenim mjerama za poboljSanje pouzdanosti te time
osigurati ispravno definiranje prioriteta, na temelju kojih ¢e se vrsiti planiranje investiranja.
Buduc¢i da su koristi ovakve analize ocigledne, u nadolazeéem razdoblju treba usuglasiti
metodologiju praéenja i tretiranja rezultata, posebice nacina rangiranja SN izvoda s loSijim
pokazateljima u slu¢aju znacajnijih razlika pokazatelja tijekom godina.

4. INVESTICIUSKA ULAGANJA U RAZDOBLJU 2022. - 2024. GODINA

U razdoblju 2022. - 2024. godine u distribucijski su sustav ulozena vrlo znacajna financijska
sredstva. Tim ulaganjima popravljeni su tehni¢ki pokazatelji vezani za gubitke elektricne
energije, te kvalitetu isporuCene elektricne energije krajnjim kupcima. Medutim, izvrSen je
znacajan broj priklju¢enja proizvodnih objekata, napose na srednjonaponskoj razini.

Pokazatelji investicijskih ulaganja za navedeno razdoblje dani su u tablicama 5. i 6.

Rekonstrukcija i izgradnja 2022. 2023. 2024.
elektroenergetskih objekata godina | godina | godina
1. | Vodovi 35kV km 0 2,51 16,284
2. | Vodovi 10(20) kV km 46,905 | 39,964 | 41,413
3. | Vodovi 0,4 kV km 69,074 | 71,535 | 80,984
4. | TS 10(20)/0,4 kV kom. 54 47 39
5. | Broj novih priklju¢aka na 0,4 kV kom. 1.671 1.536 2.276
6. | Broj novih priklju¢aka na 10 kV i 20 kV kom. 17 16 33
7. | Broj novih prikljuCaka na 35 kV kom. 1 0 2

Tablica 5. Pokazatelji investicijskih ulaganja u vodove i trafostanice za razdoblje
2022. — 2024. godina
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Broj instaliranih naprednih brojila u 2022. 2023. 2024.

razdoblju 2022. godina — 2024. godina godina | godina | godina
1. | Ukupno kom. 6.186 | 6.957 5.155
2. | Kucanstvo kom. 5.463 6.171 4.471
3. |OPITG kom. 121 76 128
4. |OPIITG kom. 335 334 246
5. |OPIITG kom. 90 152 133
6. |OPIVTG kom. 19 25 14
7. |OPVTG kom. 73 85 66
8. |JR kom. 77 97 69
9. | SN 10 kV kom. 7 17 26
10. | SN 35 kV kom. 1 0 0

Tablica 6. Pokazatelji investicijskih ulaganja u napredna brojila za razdoblje
2022. — 2024. godina

4.1 Osvrt na realizaciju Plana za 2024. godinu

Planom investicija za 2024. godinu predvidena su ukupna sredstva u iznosu od 58.337.300 KM.
U tom se iznosu dio od 32.821.565 KM odnosio na nove investicije, dok se iznos od 25.515.735
KM odnosio na zapoCete a nedovrSene investicije.

Od navedenoga ukupnog iznosa od 58.337.300 KM iz vlastitih sredstava predviden je iznos od
48.682.300 KM, dok je iz ostalih izvora financiranja predviden iznos od 9.655.000 KM.

U protekloj je 2024. godini plan investicija realiziran u iznosu od 30.498.905 KM, pri ¢emu je iz
vlastitih sredstava ulozen iznos od 20.605.545 KM, a iz ostalih sredstava iznos od 9.893.360 KM,
8to u zbroju €ini 52% ukupnoga planiranog iznosa.

4.2 Podatci o realiziranim prikljuécima kupaca na mrezi NN i SN

U sljedece dvije tablice dan je pregled broja priklju¢enih kupaca u 2024. godini, ovisno o kategoriji
potroSnje i naponskoj razini prikljuCenja.

Pregled realiziranih prikljuCaka kupaca na 0,4 kV naponskoj razini
Jednofazni Trofazni Ukupna prikljuéna snaga

Kategorija potro$nje priklju¢ak prikljucak (kW)
O_stala_ potroSnja s 0 37 3.160,00
mjerenjem snage
Ostala potrosnja bez 163 192 3.018,40
mjerenja snage
Kucanstva 461 1245 14.390,80
Javna rasvjeta 39 13 254.80
Ukupno 663 1.487 20.824,00

Tablica 7. Broj i snaga kupaca priklju¢enih na 0,4 kV naponsku razinu u 2024. godini
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Tablica 8. Broj i snaga kupaca priklju¢enih na srednjonaponsku razinu u 2024. godini

Naponska razina Broj Ukupna priklju¢na snaga
priklju¢enja priklju¢aka (kW)
10 (kV) 13 5.883,00
20 (kV) 2 1.198,00
35 (kV) 1 2.400,00
Ukupno 16 9.481,00

4.3 Podatci o realiziranim priklju€cima proizvoda¢a na mrezi NN i SN

U sliedecoj dvije tablice dan je pregled broja priklju¢enih proizvodnih objekata u 2024. godini,
ovisno o vrsti medija koji se koristi za proizvodnju elektricne energije i naponskoj razini

prikljuCenja.
Broj Ukupna priklju¢na snaga
Vrsta elektrane prikljucaka (kW)
Fotonaponsia 125 11.305,50
Hidro elektrana 1 18,00
Ukupno 126 11.323,50

Tablica 9. Broj i snaga proizvodnih objekata priklju¢enih na 0,4 kV naponsku razinu u 2024. god.

Naponska razina Broj Ukupna priklju¢na snaga
priklju¢enja priklju¢aka (kW)
10 (kV) 17 14.500,00
20 (kV) 1 890,00
35 (kV) 1 13.300,00
Ukupno 19 28.690,00

Tablica 10. Broj i snaga kupaca priklju¢enih na srednjonaponsku razinu u 2024. godini

5. ZNACAJKE PLANA
5.1 Svrha izrade plana i plansko razdoblje

Svrha plana investicija u distribucijski sustav je:

- planiranje sredstava za potrebna dimenzioniranja elemenata sustava kojima ¢e se osigurati
pouzdan rad i odrzavanje parametara kvalitete isporu€ene elektri€ne energije unutar
vrijednosti definiranih usvojenim normama;

- planiranje sredstava za uskladeno djelovanje distribucijskog sustava s prijenosnim sustavom.

Izrada plana investicija u distribucijski sustav za razdoblje jedne godine rezultat je pravodobnog

planiranja razvoja distribucijskoga sustava, s$to ¢e posluziti za osiguranje izvora financiranja.
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5.2 Ciljevi plana financiranja u distribucijski sustav

Planiranje razvoja distribucijskog sustava, a posljedic¢no i investiranja u distribucijski sustav, je

proces utvrdivanja optimalne izgradnje i pojacanja u distribucijski sustav odredenog podrucja

kroz odredeno razdoblje planiranja na temelju tehnoekonomskih analiza, sa svrhom postizanja

zahtijevane sigurnosti i kvalitete isporu¢ene elektri¢ne energije uz optimalne troskove ulaganja.

Plan investicija u distribucijski sustav za jednogodiSnje razdoblje (2026. godinu) ima za cilj:

- primjereno dimenzioniranje kapaciteta distribucijskog sustava za priklju¢enje novih korisnika
sustava, u skladu s tehni¢kim propisima na troSkovno ucinkovit nacin,

- dovodenje kvalitete isporuke elektricne energije u okvire norme BAS EN 50160,

- uskladen razvoj distribucijskog sustava s prijenosnim sustavom i prikljuéenim postrojenjima
korisnika distribucijskoga sustava;

- prelazak distribucijske mreZe s 10 kV naponske razine na 20 kV naponsku razinu, uz
postepeno ukidanje 35 kV naponske razine;

- unaprjedenje sustava mjerenja elektricne energije;

- zadovoljenje zakonskih obaveza u pogledu kvaliteta mjerenja elektricne energije,

- automatizaciju distribucijske mreze, a sve u cilju poveéanja pouzdanosti i optimizacije
funkcioniranja distribucijskoga sustava;

- stvaranje preduvjeta za povecani radni ucinak, podizanje razine kvalitete usluga i pobolj$anje
radnih uvjeta;

- ucinkovito koriStenje prostora i uskladenu izgradnju infrastrukturnih objekata;

- zadovoljenje zakonskih obaveza u pogledu zastite i utjecaja na okolis.

Plan investicija u distribucijski sustav izraduje se i realizira po sljedec¢im grupama:

1. Prikljucenje na distribucijsku mrezu novih korisnika sustava.

2. Rekonstrukcija/sanacija i izgradnja elektrodistribucijskih objekata;
3. Rekonstrukcija obra¢unskih mjernih mjesta i AMR centra

4. Sustavi daljinskog nadzora i upravljanja.

5.3 Kriteriji planiranja

Kriteriji planiranja investicija u izgradnju te zamjenu i rekonstrukciju elemenata distribucijskoga
sustava odnose se na sve objekte i postrojenja JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar nazivnog
napona do i uklju€ivo 35 kV.

5.3.1 Dopusteno odstupanje napona

Prema normi BAS EN 50160 dopustena odstupanja napona u distribucijskoj mreZi

srednjeg i niskog napona su:

- trajno dopusteno odstupanje napona na mjestu prikljucka korisnika distribucijske mreze:
nazivni napon £ 10%,

- dopusteno odstupanje napona na mjestu prikljucka korisnika distribucijske mreze za
vrijeme trajanja poremecaja: nazivni napon +10% / -15%.

U postupku planiranja razvoja distribucijske mreze koriste se drugacija dopustena

odstupanja napona od onih definiranih normom BAS EN 50160:2024 za pogon mreze, tako

je dopusteni pad napona u mrezi 10(20) kV u postupku planiranja:

1 8% u normalnim pogonskim prilikama
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1 12% u izvanrednim pogonskim prilikama.

Ove vrijednosti podrazumijevaju priCuvu spram zahtjeva norme BAS EN 50160:2024 -
Karakteristike napona u javnim distribucijskim mrezama, uzimaju u obzir mogucnosti
regulacije napona u transformatorskim stanicama 110/SN, 35/SN i SN/NN, a ne vrednuju
utjecaj elektrana u paralelnom pogonu s distribucijskom mrezom.

Kreditnim sredstvima EBRD banke (2006.-2008. godina) financirana je kupnja naprednih
brojila koja su ugradena u sve trafostanice TS 10(20)/0,4 kV, kao i nabava i implementacija
AMR centra. Sva ugradena brojila zadovoljavaju odredbe norme BAS EN 61000-3-40 -
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio: 4-30: Tehnike ispitivanja i mjerenja - Metode
mjerenja kvaliteta energije. Time je omogucena kontrola naponskih prilika na svim trafo
podrucjima. Dodatno je kod vise od 50% kupaca izvrS§ena ugradnja naprednih brojila pomocéu
kojih je moguce pratiti naponske prilike i kod tih krajnjih kupaca. U slu¢aju zaprimljenih Zalbi
koje su adresirane na nedopustena povisenja ili snizenja napona u odnosu na propisima
definirane i propisane vrijednosti vri se kontrola naponskih prilika sukladno normi BAS EN
50160:2024.

Tom je normom propisano mjerenje u razdoblju od 7 dana (168 sati bez prestanka).

Mjerni intervali za sve pokazatelje osim frekvencije su 10 min. (za cijeli tiedan ukupno 1008
10-minutnih intervala).

Norma zahtijeva da mjerene vrijednosti budu u dozvoljenim granicama za 95% tjednih
vrijednosti (osim za frekvenciju —-99,5% tjedna).

Za preostalih 5% tjedna, odnosno 0,5% tjedna za frekvenciju dozvoljavaju se i veca
odstupanja.

U slu€aju da rezultati ispitivanja, sukladno navedenom, pokaZu odstupanja izvan normom
propisanih vrijednosti i ukoliko se problem ne moze trajno rijeSiti obavljanjem pogonskih
manipulacija i drugim potrebnim aktivnostima, elektroenergetski objekt s kojega se napaja
kupac (kupci) koji su podnijeli prijavu na nekvalitetne naponske prilike automatski se delegira
u jednogodisniji plan investiranja kako bi se naponske prilike kod tih kupaca dovele u
propisima definirane vrijednosti.

5.3.2 Pouzdanost napajanja

Sukladno Zakonu o elektricnoj energiji, vrijednosti pokazatelja kvalitete isporuke elektricne
energije propisuje Regulatorna komisija za energiju u F BiH, sukladno Pravilniku o kvaliteti
opskrbe.

Vrijednosti pokazatelja SAIDI, SAIFI i CAIDI za dugotrajne neplanirane prekide iji je uzrok
odgovornost ODS-a koji se propisuju kao opéi standardi (ciljane vrijednosti) dani su u
sljedecoj tablici:

Op¢i pokazatelji kontinuiteta Urbano podrucje Ruralno podrudje
isporuke
SAIFI 4 prekida/korisniku 7 prekida/korisniku
SAIDI 400 min/korisniku 560 min/korisniku
CAIDI 100 min/prekidu 80 min/prekidu

Tablica 11. Pokazatelji kvalitete isporuke elektricne energije za dugotrajne neplanirane
prekide
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5.3.3 Dopusteno opterec¢enje elemenata mreze

Dopustena opterecenja u postupku planiranja distribucijske mrezZe, za elemente
distribucijskoga sustava, dana su u sljedecoj tablici.

Element distribucijskoga Trajno dopusteno opterecenje | Dopusteno opterecenje za vrijeme
sustava trajanja neplaniranoga poremecaja
Maksimalno dopusteno Maksimalno dopusteno
opterecenje u normalnom opterecenje u poremecenom
Transformator pogonu pri vrnom opterecenju | pogonu pri vr$nom optereéenju
(100 %) (110%-120%)
Kabelski vod Maksimalno dopus$tena struja u normalnom pogonu (100 %)
Maksimalno dopustena struja u Maksimalno dopustena struja u
L. normalnom pogonu pri vriSnom | poremecenom pogonu pri vriSnom
Zracni vod opteredenju (100 %) opteredenju  (110%-120%)

Tablica 12. Dopustena opterecenja vodova i transformatora u postupku planiranja razvoja
distribucijske mreze

6. PRIORITETI INVESTIRANJA U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Odabir prioritetnih projekata za investiranje u godiSnjem planu za 2026. godinu izvrSen je u
skladu s planiranim budzetom i kriterijima za odabir prioritetnih objekata za Plan investicija u
distribucijski sustav, koji su definirani Smjernicama za izradu Plana poslovanja Djelatnosti
distribucije elektricne energije za razdoblje 2026. — 2028. godina, a sve u cilju:

- priklju€enja svih novih korisnika sustava na nacin i u rokovima utvrdenim Op¢im
uvjetima za isporuku i opskrbu elektricnom energijom i Pravilnikom o metodologiji za
izraunavanje naknada za priklju€enje i definiranje rokova i uvjeta za priklju¢ak na
distribucijsku mrezu;

- interpolacija novih transformatorskih stanica u cilju skra¢enja duzina niskonaponskih
distribucijskih izvoda;

- rekonstrukcije obracunskih mjernih mjesta: zamjena brojila koja su na granici deklariranog
zivotnog vijeka ili kojima je deklarirani zivotni vijek istekao, izmjestanje mjernih mjesta na
pristupacnu lokaciju i eliminiranje unutarnjeg priklju¢ka;

- nastavljanja aktivnosti na smanjenju vrijednosti indéksa pouzdanosti isporuke elektri¢ne
energije u distribucijskom sustavu (SAIFI i SAIDI);

- sistemske kompenzacije reaktivne energije u distribucijskoj mrezi;

- aktivnosti koje je potrebno poduzeti u cilju smanjenja gubitaka elektricne energije;

- izgradnje i rekonstrukcije elektrodistribucijskih objekata u cilju dovodenje isporuke elektri¢ne
energije u okvire norme BAS EN 50160;

- priprema i realizacija projekata kojim je predviden prelazak distribucijske mreze s 10kV
naponske razine na naponsku razinu 20kV;

- pri Eemu ostala ulaganja u elektrodistribucijsku mrezu treba planirati u skladu s kriterijima za
ulaganje definiranim Smjernicama.

Popis objekata predvidenih za prioritetna ulaganja dan je u privitku ovoga dokumenta, za

predmetnu 2026. godinu.
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6.1 lzvori sredstava za investiranje u DS u 2026. godini

Izvori sredstava investiranja u distribucijski sustav u razdoblje 2026. godina su:

- vlastita sredstva do 100% iznosa, po osnovu procijenjene naplacene amortizacije za
plansku godinu, umanjena za pristigle godidnje obveze po kreditima i za iznos
nerealiziranih investicija koje su u tijeku;

- vlastita sredstva na temelju prihoda od naknada za priklju¢enje na distribucijsku mrezu;

- kreditna sredstva iz kredita Europske investicijske banke (EiB — u planu);

- donacije po osnovu preuzimanja elektrodistributivnih objekata u stalna sredstva, bez

naknade.

6.2 Struktura investicija u distribucijski sustav u 2026. godina

Ukupno planirano investiranje u distribucijski sustav u 2026. godini iznose: 50.164.600 KM.
Struktura investicija dana je u Tablici 13.

Redni
broj Izvori sredstava (KM) 2026. godina

1. Vlastita sredstva 17.826.500

2 Kreditna sredstva 0

3. Ostalo 3.000.000

4 UKUPNO: 20.826.500

5. |Zapocete (nedovrSene) 29.338.100
investicije

6. | Ukupno sazapocetim 50.164.600
investicijama

Tablica 13. Struktura investicija u distribucijski sustav za plansko razdoblje

6.4 Popis elektroenergetskih objekata za ¢iju su realizaciju potrebna znacajnija
ulaganja

U sljedecoj tablici dan je popis objekata za €iju su realizaciju potrebna znacajnija ulaganja,
pri ¢emu pod znacajnijim ulaganjima smatramo ulaganja vec¢a od 500.000,00 KM.

Red. | OJ DEE/Poslovnica Naziv investicije I1znos (KM) Godina
broj zavrSetka
1. OJ DEE (2) Stvaranje uvjeta za priklju¢enje EEO i kupovina EEO 15.000.000 2026.
2. OJ DEE (N) Izgradnja TS 35/10(20) kV sa SN raspletom 1.000.000 2026.
3. OJ DEE (2) Nabava i unaprjedenje sustava za mjerenje i naplatu 1.000.000 2026.
4. El. Ljubuski (Z) Sustav mjerenja u primarnim i sekundarnim TS 700.000 2026.
5. El. Tomislavgrad(N) TS 35/10(20) kV Podgradina — sa svodenjem SN 500.000 2026.
6. El. KreSevo (Z) DV 35 kV KreSevo-Kiseljak — zra¢ni dio 1.500.000 2026.
7. El. KreSevo (2) TS 35/10 kV KreSevo; rekonstr. 35 kV i 10 kV postroj. 800.000 2026.

Tablica 14. Popis objekata za €iju su realizaciju potrebna znacajnija ulaganja

(Z) — Zapocete, a nedovrsene, investicije
(N) — Nove investicije
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7. PLAN INVESTIRANJA PO NAPONSKIM RAZINAMA | VRSTI OBJEKATA
DISTRIBUCIJSKOGA SUSTAVA U 2026. GODINI

7.1 Plan investiranja u elektroenergetske objekte 35 kV naponske razine
7.1.1 lzgradnja novih TS 35/10(20) kV

U skladu sa smjernicama i naCelima planiranja, glavni opseg investicijskih aktivnosti usmjeren je
na izgradnju novih i rekonstrukciji postojecih pojnih trafostanica 35/10(20) kV. U okviru ulaganja
u planskom razdoblju planiran je poCetak izgradnje Sest (6) novih TS 35/10(20) kV, za prikljuenje
novih proizvodnih postrojenja iz OIE, ve¢e snage. Konkretno, radi se o trafostanicama za
priklju¢enje FNE za koje su izdane PEES, na temelju uvjeta koje je izdao Elektroprijenos BiH i na
temelju kojih su potpisani ugovori o SN priklju¢ku na 35 kV postrojenje u objektima
Elektroprijenos-a BiH.

To su TS 35/x kV: Vihoviéi, Lon¢aci, Rastani (Prikoje), Cula, Rastovada (Euro Solar), kao i
djelomi¢na izgradnja trafostanica iste naponske razine za potrebe Operatora distribucijskoga
sustava: TS Podgradina i TS KreSevo. Planom investiranja u distribucijski sustav za izgradnju
novih trafostanica TS 35/10(20) kV predvidena su u 2026. godini sredstva u iznosu od
1.500.000,00 KM

7.1.2 Rekonstrukcija i revitalizacija TS 35/10(20) kV

Prioritet i dinamiku ulaganja u TS 35/10(20) kV odreduju: rizik od zastoja pogona (dotrajala i
zastarjela oprema), sigurnost pogona (potreba pojacanja snage transformacije), osiguranje
pogonskih informacija za daljinsko vodenje (revitalizacija relejne zastite i SDV) i povezanost s
investicijskim aktivnostima prelaska na 20 kV naponsku razinu. Dodatne poslovne okolnosti koje
se analiziraju u projektnoj i tehnickoj pripremi su opce i lokalne znaCajke opterecenja, procjene
potencijala priklju¢ka obnovljivih izvora energije i stanje pojnih to€aka 110/10(20) kV ili
110/35/10(20) kV u blizini.

Povecanje udjela mreze u pogonu na 20 kV i povecéanje udjela izravne transformacije 110/20 kV
odrazava se na pristup rekonstrukciji i revitalizaciji postojec¢ih TS 35/10(20) kV.

Planom investiranja u distribucijski sustav za rekonstrukciju i revitalizaciju trafostanica TS
35/10(20) kV predvidena sredstva u iznosu od 1.078.000,00 KM.

7.1.3 lzgradnja novih 35 kV vodova

Svim ranije radenim planovima razvoja distribucijske mreze predvideno je uvodenje izravne
transformacije 110/10(20) kV i postupni prelazak na 20 kV, dok ¢e se naponska razina 35 kV
postupno napustati u onim dijelovima distribucijske mreze gdje je to moguce.

Planom investiranja u distribucijski sustav za izgradnju novih 35 kV vodova predvidena su
sredstva u iznosu od 1.707.000,00 KM.

7.2 Plan investiranja u elektroenergetske objekte 10(20) kV naponske razine

Temeljne smjernice razvoja objekata 10(20) kV u 2026. godini su:

- Prioritetno planirati ulaganje u prelazak na 20 kV naponsku razinu mreza Cije su pojne tocke
izgradene ili rekonstruirane 20 kV opremom.

- Nove TS SN/NN i vodove 10(20) kV graditi sa stupnjem izolacije 24 kV, a postojece
rekonstruirati s opremom 24 kV stupnjem izolacije.
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- Novi transformatori u TS SN/NN moraju biti prespojivi (preklopivi, 10(20) kV), osim ako SN
mreza vec¢ nije u pogonu na 20 kV.

- Razvijati 10(20) kV mrezu tako da TS SN/NN u pravilu nemaju vise od tri vodna polja, radi
pojednostavnjenja upravljanja i vodenja SN mreze te kasnije automatizacije.

- Znacajnije TS SN/NN i rasklopnice uvoditi u sustav daljinskog vodenja (SDV).

- Analizirati i planirati dinamiku zamjene transformatora SN/NN koji su stariji od 40 godina novim
transformatorima sa smanjenim gubitcima.

7.2.1 Izgradnja novih RS 10(20) kV i TS 10(20)/0,4 kV

Broj i instalirana snaga TS 10(20)/0,4 kV uvjetovani su gusto¢om opterecéenja, pri Cemu se u TS
10(20)/0,4 kV ne predvida pri¢uva u transformaciji. Na podrucjima manje gustoc¢a potrosnje treba
graditi TS 10(20)/0,4 kV s manjom instaliranom snagom. Porast opterec¢enja nuzno je pratiti
interpolacijom novih TS 10(20)/0,4 kV u postoje¢u niskonaponsku mrezu.

Planom investiranja u distribucijski sustav za izgradnju novih rasklopnica RS 10(20) kV i
trafostanica TS 10(20)/0,4 kV predvidena su sredstva u iznosu od 1.758.000,00 KM.

7.2.2 Rekonstrukcija i revitalizacija RS 10(20) kV i TS 10(20)/0,4 kV

Rekonstrukcije i revitalizacije se planiraju za TS 10(20)/0,4 kV starijeg godista i s izrazenim
rizicima za sigurnost i pouzdanost pogona zbog dotrajalosti, a poglavito kod:

- TS na drvenim stupovima

- TS tipa ,tornji¢* koje veéinom zahtijevaju temeljitu obnovu ili zamjenu

- starijih stupnih TS, posebno 10 kV opreme i NN razvoda

- kabelskih transformatorskih stanica starijeg godiSta s opremom starije izvedbe (zrakom
izolirano SN postrojenje i dotrajali NN razvodi).

Planom investiranja u distribucijski sustav za rekonstrukciju i revitalizaciju rasklopnica RS 10(20)
kV i trafostanica TS 10(20)/0,4 kV predvidena su sredstva u iznosu od 1.192.000,00 KM.

7.2.3 Izgradnja novih 10(20) kV vodova

Ulaganja u izgradnju novih SN vodova napona 10(20) kV su od iznimnog znacaja jer ti vodovi
predstavljaju kljuénu sastavnicu distribucijske mreze. Uz vaznu ulogu u ostvarivanju sigurnosti i
pouzdanosti napajanja velikog broja korisnika mrezZe, na ove se vodove priklju€uje sve veci broj
novih korisnika distribucijskoga sustava, napose distribuiranih izvora, i svi ¢e zadrzati ulogu u
mreZzi koja ¢e vremenom prijeci na 20 kV pogonski napon.

Planom investiranja u distribucijski sustav za izgradnju novih 10(20) kV vodova predvidena su,
za plansko razdoblje, sredstva u iznosu od 3.730.000,00 KM.

7.2.4 Rekonstrukcija i revitalizacija 10(20) kV vodova

Magistralne zracne vodove izvedene na drvenim stupovima planira se rekonstruirati u izvedbi
betonskim stupovima Sto ¢e izmedu ostalog povecati pouzdanost napajanja, uz povecanje
presjeka vodica (Al/Fe 50/8 mm? ili 95/15 mm?) da bi se smanijili padovi napona i gubitci. Osim
zamjene nadzemnih vodi¢a, planira se i zamjena starih tipova kabela.

Planom investiranja u distribucijski sustav za rekonstrukciju i revitalizaciju 10(20) kV vodova
predvidena su sredstva u iznosu od 2.615.000,00 KM.
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7.3 Plan investiranja u elektroenergetske objekte 0,4 kV naponske razine

Temeljne smjernice razvoja objekata naponske razine 0,4 kV za razdoblje plana investiranja su:

- interpolacija TS SN/NN kV s transformatorima vecih instaliranih snaga u kabelskim mrezama
visoko urbaniziranih gradskih podrudja;

- ugradnja pojednostavljenih TS 10(20/0,4 kV s transformatorima male nazivne snage radi
skraéenja izvoda niskog napona i sanacije naponskih prilika u ruralnim podrucjima;

- zamjena dotrajalih nadzemnih vodova NN malog presjeka, s naglaskom na zamjenu vodova s
neizoliranim vodi¢ima, novim dionicama samonosivim kabelskim snopom (SKS-om).

7.3.1 Izgradnja novih 0,4 kV vodova

Izgradnja niskonaponske mreze planira se u skladu sa Sirenjem naselja te uz interpolaciju novih
transformatorskih stanica. Kao znatan dio ulaganja u mrezu provodit ¢e se i sanacije naponskih
prilika te zamjene nepouzdanih neizoliranih vodi¢a i drvenih stupova SKS-om i betonskim
stupovima.

Planom investiranja u distribucijski sustav za izgradnju novih 0,4 kV vodova predvidena su
sredstva u iznosu od 961.100,00 KM.

7.3.2 Rekonstrukcija i revitalizacija vodova 0,4 kV naponske razine

Rekonstrukcije NN mreze poglavito se odnose na zamjene vodi€a malih presjeka SKS-om
presjeka 70 mm?2. Rije€ je o velikim investicijskim zahvatima i dugotrajnom procesu, a posebice
na podrucjima gdje je znatan udio vodi¢a na krovnim nosacima, koje éemo s vremenom morati
zamijeniti.

Planom investiranja u distribucijski sustav za rekonstrukciju i revitalizaciju 0,4 kV vodova
predvidena su sredstva u iznosu od 2.072.000,00 KM.

7.4 Rekonstrukcija priklju¢aka na 0,4 kV naponskoj razini

Na temelju zakonske obaveze i odredbi definiranih u Opéim uvjetima za isporuku i opskrbu
elektricnom energijom ODS je duzan osigurati ispravnost i pouzdanost mjerenja elektricne
energije na mjestima primopredaje s korisnicima distribucijskoga sustava, kao i na mjestu
priklju€enja elektrane za vlastite potrebe na unutarnje instalacije (prosumera).

ODS je u obvezi vrsiti kontrolu ispravnosti priklju€ka i mjernog mjesta radi prikupljanja tehnickih
podataka o njihovom stanju i izvedbi.

Obradunsko mjerno mijesto je mjesto na kojem se mjere parametri elektricne energije radi
obracuna, ali koje je ujedno i mjesto predaje/preuzimanja elektricne energije i granica nadleznosti
operatora distribucijskoga sustava i korisnika.

Oprema, objekti i postrojenja koja su dio distribucijskoga sustava, uklju€ujuéi i prikljucke te mjernu
opremu na obracunskim mjernim mjestima, su u nadleZnosti operatora distribucijskog sustava.
Navedeno znaci da je operator distribucijskog sustava odgovoran za ispravnost i pouzdanost sve
opreme do i ukljucivo s obracunskim mjernim mjestom, bez obzira na vlasnistvo. Zbog toga ODS
kontinuirano radi na uskladenju prikljuCaka s vazec¢im propisima.

Sanacija i rekonstrukcija obraunskog mjernog mjesta i prikljuCaka takoder je sastavni dio mjera
koje sluze za ostvarenje cilja smanjenja gubitaka elektricne energije i povecanja energijske
ucCinkovitosti distribucijskoga sustava.
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Podatci prikupljeni na temelju kontrole prikljucaka i obracunskih mjernih mjesta koriste se za
izradu planova uredenja priklju¢aka i obracunskih mjernih mjesta ovisno o hitnosti. Za potrebe
investicijskih ulaganja svake se godine izraduju Planovi aktivhosti za smanjenje gubitaka s
detaljnim planom provedbe aktivnosti.

Sanacija priklju¢aka i obracunskih mjernih mjesta viSegodisnji je program koji je zapocet 2007.
godine u svim distribucijskim podrucjima.

Program se planira provoditi u skladu s rokovima iz Opcéih uvjeta za isporuku i opskrbu
elektricnom energijom, u obimu koji to budu zahtijevale stvarne potrebe po pojedinim
distribucijskim podrucjima.

Planom investiranja u distribucijski sustav za rekonstrukciju priklju¢aka na 0,4 kV naponskoj razini
predvidena su sredstva u iznosu od 10.850.500,00 KM.

7.5 Ulaganja u mjerne uredaje, sekundarne sustave i razvoj
7.5.1 Mjerni uredaji i infrastruktura

Operator distribucijskog sustava JP EP HZHB d.d Mostar brine za mjerenje preuzete i predane
elektricne energije u distribucijskom sustavu te dostavu mjernih podataka svim trziSnim
sudionicima. Mjerna oprema na obraunskom mjernom mjestu vlasniStvo je operatora
distribucijskog sustava i isti ju je duzan odrzavati i ovjeravati o svom troSku. Operator
distribucijskog sustava za svako obrac¢unsko mjerno mjesto odreduje tehnicke znaCajke mjerila i
ostale mjerne opreme, mjesto i nacin ugradnje.

Uloga i odgovornost ODS-a u dijelu mjerenja je definirana zakonskim, podzakonskim propisima i
direktivama EU, Opc¢im uvjetima za isporuku i opskrbu elektricnom energijom (Sluzbene novine
F BiH broj 59/24 i broj 43/25), Zakonom o elektri¢noj energiji F BiH (Sluzbene novine F BiH broj
60/23), Mreznim pravilima distribucijskog sustava (Sluzbene novine F BiH broj 59/17 i 95/22) ) te
Direktivom Europske unije 2009/72/CE i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/1162 o
zahtjevima u pogledu interoperabilnosti i nediskriminirajué¢im i transparentnim postupcima za
pristup podatcima o mjerenju i potrosniji.

Planom investiranja u distribucijski sustav za mjerne uredaje, opremu i pratecu infrastrukturu
predvidena su sredstva u iznosu od 2.050.000,00 KM.

7.5.2 Ovjeravanje mjerne opreme

Brojila elektricne energije te naponski i strujni mjerni transformatori moraju imati valjanu ovjeru
kako bi se mogla koristiti u distribucijskoj mrezi te kako bi se na osnovu njihovog mjerenja mogao
izdati racun.

Naponski i strujni mjerni transformatori moraju imati prvu ovjeru (kod ugradnje) i nije obvezno
periodi¢ko ovjeravanje.

Najvece aktivnosti vezano za redovito ovjeravanje povezane su s brojilima elektricne energije. U
skladu s Naredbom o mjerilima u zakonskom mijeriteljstvu i rokovima verifikacije (Sluzbeni Glasnik
BiH, broj 71/23) definirana su ovjerna razdoblja za brojila elektricne energije, i to za:

a) brojila za izravno i poluizravno prikljuéenje — 12 godina
b) brojila za neizravno priklju¢enje — 6 godina.
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U pravilu se brojila ovjeravaju na nacin da se iz mreze demontiraju sva brojila kojima je isteklo
ovjerno razdoblje i odmah se ugraduju ovjerena brojila, a demontirana brojila idu na servis i
ovjeru.

8. AUTOMATIZACIJA | UPRAVLJANJE PO DUBINI MREZE

Nepovoljni u€inak neplaniranih prekida napajanja moze se smanijiti upotrebom daljinski upravljivih
rastavnih naprava (DURN) u nadzemnoj srednjonaponskoj (SN) mrezi te daljinski vodenih SN
sklopnih blokova u podzemnoj kabelskoj mrezi, odnosno transformatorskim stanicama 10(20)/0,4
kV, tako da se smaniji broj korisnika bez napajanja, vrijeme potrebno za lociranje kvara te vrijeme
i koli¢ina neisporucene elektricne energije.

Kod planiranih prekida napajanja, upotrebom navedenih tehnoloskih rieS§enja moze se brze
isklju€iti dio nadzemnog voda ili podzemnog kabela distribucijske mreze, ¢ime se smanjuje
nepovoljni uinak zastoja, odnosno iskljuCuje samo nuZan broj korisnika mreze.

Procjenjujemo da se primjenom suvremenih tehnologija moze posti¢i smanjenje vremena zastoja
na vodovima od 25-30 % u odnosu na prethodno stanje, $to predstavlja bitan iskorak prema
poboljSanju pouzdanosti i kvalitete isporuke elektriCne energije.

Ulaganja kojima se planiraju ostvariti funkcije automatizacije i upravljanja po dubini mreze

obuhvadaju ulaganja u:

- daljinski vodene rastavne naprave u nadzemnoj mreZzi i

- daljinski vodene integrirane SN sklopne blokove u podzemnoj kabelskoj mrezi, odnosno u
transformatorskim stanicama 10(20)/0,4 kV.

Sustavno ulaganje u automatizaciju SN mreze zapocelo je 2007. godine, od kada se odabir broja

daljinski vodenih rastavnih sklopki te daljinski vodenih SN sklopnih blokova i lokacija njihove

ugradnje radi na temelju definirane metodologije i kriterija (studija) te utvrdenih tehnickih

specifikacija. U razdoblju koje je slijedilo pokriven je znatan broj toaka mreze koje su postale

automatizirane i koje su time pridonijele ukupnom povecanju stupnja automatizacije mreze ODS-

a JP Elektroprivrede HZ HB d.d Mostar.

U razdoblju od 2007. godine do danas ugradene su 73 DURN i 57 DUSNP.

9. NOVE TEHNOLOGIJE | TEHNOLOSKI RAZVOJ

Jedan od cilieva ODS-a JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je razvijati i primjenjivati

suvremena tehnoloska rieSenja kojima ¢e se postojece distribucijske mreze postupno razvijati i

pretvarati u napredne elektroenergetske mreze. Pri tome treba:

- pratiti razvoj novih tehnologija i tome prilagodavati izvedbe tehnickih rjeSenja,

- prilikom analize moguc¢nosti primjene novih tehnologija uz tehni¢ke, sagledati i financijske
ucinke primjene,

- kontinuirano pratiti stanje postoje¢e opreme te u slu€aju dotrajalosti opreme predlagati
modernija tehnoloska rjeSenja,

- 0 provedenim tehnolosSkim radnjama upoznati sto Siri krug stru¢njaka u ODS-u,

- predlagati izradu studije za primjenu novih tehnoloskih rjeSenja ovisno o znacaju predmetnog
tehni¢kog rjeSenja na poslove investiranja.

S obzirom na sve vece zahtjeve korisnika mrezZe i sve vecu osjetljivost na kvalitetu isporucene
elektricne energije te nove propise kojima ¢e se regulirati odgovornost za osiguranje standardima
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definirane razine kvalitete elektricne energije, nuzno je sustavno planiranje radi optimalnog
investiranja u tehnoloski razvoj mreze, povecavanja pouzdanosti napajanja i kvalitete napona.

U skladu s navedenim, u 2026. godini planiraju se intenzivirati aktivnosti na uvodenju novih
tehnologija, kao iznimno vaznog poslovnog ciljia ODS-a JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.
Uvodenje suvremenih tehnoloSkih rieSenja u izravnoj je vezii s:

- povecanjem pouzdanosti napajanja i kvalitete napona,

- razvojem naprednih elektrodistribucijskih mreza,

- automatizacijom i upravljanjem po dubini mreze,

- sanacijom mreze po kriteriju naponskih prilika i optereéenja,

pri Eemu je jedan od ciljeva ugradivati opremu s viSim stupnjem energetske ucinkovitosti (oprema
S manjim gubicima).

U to&ki 51. preambule Direktive Europske unije 2019/944, iz tzv. Cistog paketa istaknuto je da bi
drzave Clanice trebale poticati modernizaciju distribucijskih mreza, kao $to je uvodenje pametnih
mreza, koje bi trebalo izgradivati na nacin kojim se potice decentralizirana proizvodnja i
energetska ucinkovitost. Ista nacela vrijede i za zemlje potpisnice Ugovora o uspostavi
energetske zajednice.

Investiranje u nove tehnologije kojima se postiZze jaCanje i modernizacija distribucijske mreze i
postrojenja uz smanjenje gubitaka, te smanjenje broja i trajanja zastoja napajanja, je znacajno jer
dugoro¢no donosi znaCajne pozitivne financijske rezultate. Uvodenje novih tehnologija je
dinamicki proces koji se odvija postupno i uskladeno s opcom razinom tehnoloSkog razvoja
operatora distribucijskoga sustava.

U proteklom razdoblju intenzivirane su aktivnosti na uvodenju novih tehnologija te je u sklopu pilot
projekata preispitano nekoliko vrsta novih tehnoloSkih rieSenja medu kojima treba istaknuti prvu
generaciju energetski ucinkovitih transformatora. Slijedom preispitivanja tehnologija, od 2008.
godine u nasem je ODS-u prva generacija energetski u€inkovitih transformatora prihva¢ena kao
standard za primjenu u svim transformatorskim stanicama 10(20)/0,4 kV. Ve¢ ranije smo naveli
kako je po dubini distribucijskoga sustava ugraden znacajan broj daljinski upravljivih i nadziranih
rastavnih sklopki, a u gradskim podrucjima daljinski upravljiva srednjonaponska rasklopna
postrojenja.

U dolaze¢em razdoblju planira se kroz pilot projekte provjeriti primjenjivost transformatora SN/SN
s regulacijom napona, napredne indikatore kvarova, izolirane SN vodice, i visokotemperaturne
vodice.

Kao pilot projekt planirana je i implementacija naprednih mjerenja i kontrola kvalitete elektriCne
energije u 10(20) kV poljima TS 110/35/10(20) kV Ljubuski, s ¢ijom se implementacijom zapocelo
u 2025. godini, a zavrSetak je planiran u 2026. godini.

Nadalje, ekspanzija obnovljivih izvora energije svakim danom sve viSe i vise dovodi u opasnost
stabilnost mreze. Kako bi se to sprijecilo, potrebni su standardi kojima bi se rijesili takvi problemi.
Dok se ne razviju opsezniji standardi na drzavnoj i medunarodnoj razini, miSljenja smo da VDE-
AR-N standardi predstavljaju dobre tehniCke smjernice za povezivanje i rad proizvodnih objekata,
koji elektri€nu energiju proizvode koristeCi obnovljive izvore, na mrezama niskog i srednjeg
napona. Navedeni standardi, izmedu ostaloga, kao obveznu namecu ugradnju regulatora
(kontrolera) koji kontrolira zadane vrijednosti aktivne i jalove snage u tocki prikljuc¢ka na mrezu, a
sukladno zahtjevima operatora sustava. Kontroler kontinuirano usporeduje zadane vrijednosti s
izmjerenim stvarnim vrijednostima i prenosi izraCunatu kontroliranu varijablu u proizvodne
jedinice. Zamislite kontroler kao "papudcicu gasa i koénicu" operatora mreze. Taj regulator
osigurava precizno kontroliranje sustava kako bi se, u svakom trenutku, osigurala ravnoteza
izmedu proizvodnje i potroSnje.
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Iskustvo pokazuje da su pilot projekti u kojima se na ograni€enom podrucju provjeravaju i ispituju
razna nova tehnoloSka rjeSenja kljuéni preduvjet za uvodenje novih tehnologija. Nakon
provedenih pilot projekata moze se donijeti konkretan zakljucak je li pojedino tehnoloSko rieSenje
zadovoljilo postavljene zahtjeve i ispunilo o€ekivanja. Ovisno o rezultatima pilot projekata donosi
se konacna odluka o Siroj primjeni pojedine vrste nove tehnologije.

10. NAPREDNA MJERNA INFRASTRUKTURA

Primjena napredne mijerne infrastrukture, odnosno naprednih brojila, kod krajnjih kupaca i
sumarnih brojila u TS SN/NN, posebno je znafajna za povecanje ucinkovitosti distribucije
elektricne energije jer omogucava izracun gubitaka te lociranje podrucja s povecanim gubicima
na niskonaponskoj i srednjonaponskoj razini.

Opremanje mjernih mjesta krajnjih kupaca naprednim brojilima omogucuje daljinsku kontrolu
mjernog mjesta te daljinsko isklju€enje i uklju€enje. Brojila s mogucénoscu daljinskog iskljuenja i
uklju€enja imaju i neizravni pozitivni u€inak i na ponaSanje ostalih kupaca u okolini, §to rezultira
poboljSanjem ukupne naplate isporuCene elektricne energije, ali i smanjenjem neovlaStene
potroSnje (krade), odnosno netehnickih gubitaka u distribucijskom sustavu.

Osim povecanja ucinkovitosti distribucije elektricne energije smanjenjem tehnickih i netehnickih
gubitaka, primjena napredne mjerne infrastrukture omogucava prikupljanje podataka o broju
kupaca obuhvacenih prekidom te stvarnim trajanjem prekida, na temelju kojih se mogu preciznije
izraCunati pokazatelji pouzdanosti napajanja, a time i pridonijeti povecanju pouzdanosti
napajanja.

U OJ Distribucija JP Elektroprivreda HZ HB do sada je ugradeno 126.560 naprednih brojila, pri
¢emu je 99.049 brojila u sustavu daljinskog o€itanja (stanje s 31.12.2024. godine).

U okviru ove cjeline, a u planskom razdoblju, planira se:

- nabava i ugradnja 15.000 naprednih brojila kod krajnjih kupaca (zamjena) i samo dijelom
zamjena postojecih sumarnih brojila u TS 10(20)/0,4 kV.

11. STUDIJE RAZVOJA DISTRIBUCIJSKOGA SUSTAVA

Studije razvoja distribucijskoga sustava po Poslovnicama ODS-a temeljni su dokument
dugorocnog razvoja distribucijskoga sustava za svaku Poslovnicu. Rezultat studija je pregled
vremenske dinamike i o€ekivanih troSkova izgradnje novih i rekonstrukcije postojecih elemenata
sustava, uz pokazatelje na temelju kojih se pokrecu ili odgadaju investiranja (npr. dostignuto
odredeno opterecenje, priklju¢ak odredenog korisnika sustava veée snage...). Ujednacenost
sadrzaja, dubine razrade, horizonta planiranja i periodicnosti izrade studija razvoja nuzna je za
ucinkovito dugorono planiranje razvoja distribucijskoga sustava, a osigurava se centralnom
koordinacijom izrade studija.

Prvi ciklus od dvije studije razvoja (redni brojevi 1. i 2.) proveden je u razdoblju od 2006. godine
do 2007. godine, ¢ime je zacrtana strategija razvoja JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar po
svim organizacijskim jedinicama ponaosob, te dugoroéni razvoj za Poslovnicu Elektro Mostar.
Zatim su u sljedec¢im ciklusima izradene studije za veliki dio Poslovnica OJ Distribucija elektri¢ne
energije, pri ¢emu su iste ujednaceno studijski i planerski sagledane.

U nastavku ovoga poglavlja dan je popis do sada uradenih studija:
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

Integralna studija razvoja JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 2006. — 2010. godina s
projekcijom na 2020. godinu — V. 2007. godine (IEE)

Elaborat kratkoro€nog i srednjoro&nog plana razvoja distribucijske mreze 10(20) kV i
postrojenja 10(20)/0,4 kV za grad Mostar (2006. — 2010. — 20120.) — VI. 2007. godina (IEE)
Studija kratkoro¢nog i srednjoro¢nog razvoja distribucijske mreze i postrojenja 2006.- 2010.
godina s projekcijom do 2020. godine za podruéje opéine Citluk - X. 2008. god. (EIHP)
Studija kratkoro¢nog i srednjoro¢nog razvoja distribucijske mreze i postrojenja 2006.- 2010.
godina s projekcijom do 2020. godine za podruéje opéine Siroki Brijeg - X. 2008. god.
(EIHP)

Studija kratkoro¢nog i srednjoro¢nog razvoja distribucijske mreze i postrojenja 2006.- 2010.
godina s projekcijom do 2020. godine za podrucje op¢ine Tomislavgrad - X. 2008.
god.(EIHP)

Energetska studija distribucijske mreZe za prostor opéine Capljina temeljem Integralne
studije razvoja 2006. — 2010. godine s projekcijom na 2020. godinu — XIl. 2010. god. (IEE)
Energetska studija distribucijske mreze za prostor opc¢ine Ljubuski temeljem Integralne
studije razvoja 2006. — 2010. godine s projekcijom na 2020. godinu — XII. 2010. god. (IEE)
Energetska studija razvoja za distribucijski prostor op¢ine Grude od 2010. do 2020. godine
— XII. 2010. god. (EIHP)

Energetska studija razvoja za distribucijski prostor opéine Posusje od 2010. do 2020. godine
— XII. 2010. god. (EIHP)

Elektroenergetska studija razvoja za opc¢inu Neum (za razdoblje 2011. — 2020. godina)
temeljem studije: Integralna studija razvija ,JP EP HZ HB" d.d. Mostar 2006. - 2010. godina
s projekcijom na 2020. godinu - XIl. 2012. god. (IEE)

Elektroenergetska studija razvoja za opcinu Ravno (za razdoblje 2011. — 2020. godina)
temeljem studije: Integralna studija razvija ,JP EP HZ HB" d.d. Mostar 2006. - 2010. godina
s projekcijom na 2020. godinu - XIl. 2012. god. (IEE)

Elektroenergetska studija razvoja za opcinu Stolac (za razdoblje 2011. — 2020. godina)
temeljem studije: Integralna studija razvija ,JP EP HZ HB" d.d. Mostar 2006. - 2010. godina
s projekcijom na 2020. godinu - XII. 2012. god. (IEE)

Energetska studija razvoja za opc¢inu Prozor — Rama za razdoblje od 2011. do 2020. godine
- XI. 2012. god. (EIHP)

Energetska studija razvoja za op¢inu Livno od 2011. do 2020. godine - IX. 2012. god. (EIHP)
Perspektiva i tehno-ekonomski uvjeti prelaska distribucijske mreze na 20 kV pogonski napon
- I1l. 2014. god. (EIHP)

Prijelaz distribucijske mreze s 10 na 20 kV pogonski napon poslovnice Elektro Grude -

[ll. 2014. god. (EIHP)

Utjecaj distribuirane proizvodnje (elektrana) na distribucijsku mrezu - IV. 2014. god. (EIHP)
Studija prijelaza distribucijske mreze s 10 kV na 20 kV pogonski napon poslovnice elektro
Tomislavgrad — VI. 2019. godine — OJ Razvoj JP EPHZ HB d.d. Mostar

Studija dinamicke rekonfiguracije distribucijske mreze — VII. 2020. godine (FER)
Nadogradnja studije utjecaja distribuirane proizvodnje na distribucijsku mrezu — XII. 2022.
godine (EIHP).

Studija dinamicke rekonfiguracije distribucijske mreze — DP Jug, XII. 2022. godine (FER)
Studija dinamicke rekonfiguracije distribucijske mreze — DP Centar, XIl. 2022. godine (FER)

Studija procjene utjecaja krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom elektri¢ne energije na
iznos naknade za koristenje distribucijske mreze na primjeru JP Elektroprivreda HZHB d.d.
Mostar. (EIHP)
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IEE — Institut za elektroprivredu i energetiku Zagreb
EIHP- Energetski institut Hrvoje Pozar Zagreb
FER — Fakultet elektrotehnike i racunarstva SveuciliSta u Zagrebu.

Osim postupnog unapredenja samih studija dugoro€nog razvoja kroz razlicite cikluse, planira se
i izrada studije za unaprjedenje postupka planiranja, kao i studija naziva ,Implementacija novih
metodologija u studije dugoro&nog plana razvoja distribucijske mreze“. Pored toga potrebno je
sagledati stupanj implementacije definiranih i usvojenih rjeSenja iz izradenih i usvojenih studija.
Ta analiza, zajedno sa zakljuécima i novo razvijenim modelima i metodologijama posluzit ¢e za
izradu prijedloga sadrzaja studijskog zadatka za novi ciklus studija razvoja distribucijske mreze.
Prijedlog novog studijskog zadatka stavlja nove izazove pred ODS kao narucitelja i buduce
izradivaCe studija nastavno na:

- detaljniju priprema ulaznih podataka i podloga kod narucitelja

- znatno Siri opseg analiza kod izvodaca.

Kako bi se ispitala provedivost novog studijskog zadatka i utvrdila eventualno nuzna
pojednostavljenja za prve studije novog ciklusa, ODS planira prije pokretanja drugog ciklusa
studija provesti pilot studiju na primjeru jedne Poslovnice.

12. ANALIZA OKRUZENJA

Otvaranje trzista elektricne energije i restrukturiranje elektroenergetskog sektora uzrokuje
znacajne promjene u radu Operatora distribucijskoga sustava. Organizacijska jedinica Distribucija
elektricne energije ¢e se kroz proces restrukturiranja JP EP HZHB d.d. Mostar organizirati kao
zaseban pravni subjekt koji ¢e obavljati iskljuCivo djelatnost distribucije elektricne energije,
neovisno o ostalim elektroenergetskim djelatnostima DruStva.

U uvjetima otvorenog trzista elektricne energije djelatnost distribucije elektricne energije je
regulirana djelatnost i obavlja se kao javna usluga, u skladu sa Zakonom o elektricnoj energiji
Federacije BiH i dozvolom za rad koju je izdala Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK).

Kako je distribucija elektricne energije regulirana djelatnost tarifu za rad ODS-a odreduje FERK,
pri ¢emu prihod od tarife mora omoguéiti normalno poslovanje poduzeéa. lako Operator
distribucijskoga sustava ne sudjeluje izravno na trzistu elektricne energije, svojim djelovanjem
mora omoguciti nesmetan razvoj i funkcioniranje maloprodajnog trziSta na kojem se natjecu
opskrbljivaci.

Obveze koje je FERK definirao u dozvoli za obavljanje djelatnosti distribucije elektricne energije
predstavljaju najbitniju odrednicu okruzenja u kojem se obavlja djelatnost distribucije elektri¢ne
energije u OJ Distribucija elektricne energije JP Elektroprivreda HZ HB d.d Mostar.

Od ishodenja dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije elektricne energije kontinuirano se radi
na unapredenju svih segmenata poslovanja koji su identificirani kao kljuCni za ispunjenje
pojedinacnih zahtjeva iz licencije.

Ispunjenje zahtjeva iz licencije za distribuciju elektricne energije koji se odnosi na reguliranje
prava vlasnistva i pravnog osnova za eksploataciju elektroenergetskih objekata predstavlja i dalje
jedan od najvecih problema s kojim se suo€ava OJ Distribucija elektricne energije.

Obveza distribuiranja elektricne energije, koja odgovara zahtjevima kvalitete usluge distribucije
elektricne energije u skladu s vazecéim tehnic¢kim propisima i normama, tj. Mreznom kodeksu
NOS BIH, Mreznim pravilima distribucije imatelja dozvole i Op¢im uvjetima za isporuku i opskrbu
elektricnom energijom, predstavljat Ce trajni zadatak i u 2026. godini.
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Direktivom (EU) 2022/2555 o mjerama za visoku zajednicku razinu kiberneti¢ke sigurnosti
dillem EU, koja je poznata i pod nazivom NIS2, utvrduje se zajednicki regulatorni

okvir kiberneticke sigurnosti Ciji je cilj poveéati razinu kiberneti¢ke sigurnosti u Europskoj

uniji (EU). Tom se direktivom trazi od drzava ¢lanica EU jaCanje sveukupnih kapaciteta u
podrucju kibernetiCke sigurnosti te uvodenje mjera upravljanja kiberneti¢ko sigurnosnim rizicima
i izvjeSCivanja u kriti€nim sektorima, uz pravila o suradnji, razmjeni informacija, nadzoru i
izvrSavanju.

Kiberneti¢ka sigurnost se odnosi na aktivnosti potrebne za zastitu mreznih i informacijskih
sustava, korisnika tih sustava i ostalih osoba pogodenih kiberneti¢kim prijetnjama.

Direktiva se prvenstveno primjenjuje na srednja i velika poduzeca koja djeluju u sektorima visoke
kriti€nosti pri ¢emu je elektriCha energija, ukljuCujuci proizvodne, distribucijske i prijenosne
sustave i mjesta za punjenje baterija elektromobila, na samom vrhu kriti¢nosti.

U Bosni i Hercegovini, kao i u oba entiteta, do sada nisu doneseni zakoni o kibernetickoj
sigurnosti, ali je Uprava JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar donijela Politiku informacijske
sigurnosti. Politika informacijske sigurnosti je krovni dokument kojim uprava drustva izrazava
odluénost i spremnost zastite cjelokupne informacijske imovine, odnosno svih poslovnih i
procesnih sustava koji sadrze, obraduju te prenose informacije ili omoguéavaju upravljanje
poslovnim procesima.

Na temelju politike informacijske sigurnosti donesen je Pravilnik o informacijskoj sigurnosti JP
Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, kojim se ureduje sigurnost upravljanja informacijskim
sustavima JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, definiraju elementi sustava, te jasna raspodjela
uloga i odgovornosti svih ¢imbenika informacijskoga sustava. Taj je pravilnik uskladen sa
standardom ISO/IEC 27001:2013.

Voditelj informacijske sigurnosti na temelju izvrSenih procjena rizika priprema izvjes¢e o procjeni
rizika informacijske sigurnosti i dostavlja ga Upravi Drustva, a na temelju kojega Uprava Drustva
donosi odluku o odabiru opcija za obradu rizika te odabiru kontrole i ciljeva kontrole za smanjenje
rizika na prihvatljivu razinu. Za provedbu i implementaciju odabranih kontrola definiraju se
konkretni rokovi i odgovorne osobe sukladno Metodologiji upravljanja rizicima informacijske
sigurnosti.

Zahtjevi u pogledu zastite okoliSa takoder dobivaju sve veci znacaj i utjeCu na odvijanje pojedinih
poslovnih aktivnosti distribucijske djelatnosti. Dono$enjem Zakona o zastiti okoliSa Federacije BiH
uspostavljen je novi pristup zastiti okolia. U tom su pogledu za distribucijsku djelatnost posebno
znacajni zahtjevi za nov pristup projektiranju i izvodenju uljnih jama u distribucijskim
transformatorskim stanicama, tako da ¢e se i dalje provoditi ve¢ pokrenute aktivnosti na
uskladivanju postojeceg stanja s postavljenim zahtjevima.

Pojava distribuiranih izvora elektriCcne energije postaje sve bitnija odrednica okruzenja za
distribucijsku djelatnost u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Obveza elektroprivrednih
poduzeca da otkupljuje proizvedenu elektri€nu energiju iz tih izvora propisana je odgovaraju¢im
zakonskim aktima na razini Federacije BiH, jednako kao i obaveza osiguranja
nediskriminirajucega pristupa distribucijskoj mrezZi za sve korisnike, ukljuéujuéi i potencijalne
proizvodace elektricne energije. Prikljuenje na distribucijsku mrezu veceg broja takvih
proizvodnih jedinica znacajno &e utjecati na buduéi koncept razvoja distribucijskih mreza Sto za
sobom povlaci potrebu za suvremenim sustavima nadzora i upravljanja u distribucijskim
mrezama.

Zakonske odredbe kojima se ureduje proces nabave roba i usluga predstavlja jedan od €imbenika
okruzenja koji znacajno utjeCe na ucinkovitost ispunjenja planova investiranja u distribucijski
sustav. | pored ulozenih napora na unutarnjem normativnom uredenju tog procesa, nabavu roba
i usluga i dalje karakteriziraju dugotrajni procesi ugovaranja i posljedi¢no kasnjenje u isporukama,
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Sto predstavlja kriticnu odrednicu za realizaciju investicijskih planova i utjeCe na negativnu sliku
Drustva u cjelini i OJ Distribucija elektricne energije.

RjeSavanje imovinsko - pravnih odnosa, kao bitna odrednica u realizaciji planova investiranja, do
daljnjeg ostaje jedan od naj znacajnijih problema u pripremi novih investicijskih planova.
Neazurnost evidencije vlasnistva nad zemljiStem u katastru pojedinih opéina, teSkoce kod
postizanja dogovora s vlasnicima zemljidta, te sloZzenost u procesu postizanja opéeg interesa
preko nadleznih opcinskih institucija, primjeri su ovih problema koji u konacnici rezultiraju veoma
dugim razdobljem realizacije planirane investicije.

Kako Operator distribucijskog sustava, sukladno odredbama iz stavka (2), ¢lanka 54. Zakona o
elektricnoj energiji F BiH, ima obvezu uskladivanja godiSnjeg plana investiranja u distribucijski
sustav s dokumentima prostornog planiranja nepostojanje tih dokumenata u nekim opéinama i
Zupanijama predstavlja problem izvrSenja te obveze.

Dodatni problem u planiranju Operatoru distribucijskoga sustava predstavljaju i troSkovi naknada
po zahtjevima jedinica lokalne samouprave.

Starosna i kvalifikacijska struktura radne snage, zbog svoje ukupne nepovoljnosti, predstavlja
Cimbenik koji ima znacajan utjecaj na u€inkovitost i realizaciju planiranih investicija. Ovaj problem
sve viSe dobiva na znacaju i zahtijeva stalnu brigu i iznalazenje adekvatnih mjera u sklopu
njegovog sistematskog rieSavanja.
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13. DETALJAN POPIS INVESTICIJA U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV ZA 2026. GODINU
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IZVORI FINANCIRANJA (KM)

. Zapocete Nove ;
seteldl - Dl Sl NAZIV INVESTICIJE Ukupno | (nedovrene) lzgradnja/ | p < nienje
broj POSLOVNICA Vlastita " At f A~F Rekonstr.
Krediti Ostalo investicije investicije
sredstva
> DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE 36.773.600 0 | 13.391.000 | 50.164.600 29.338.100 | 20.826.500
1. INVESTICIJE - EEO - Izgradnja i Rekonstrukcija 15.868.600 0 391.000 | 16.259.600 12.523.100 3.736.500
DP JUG
1.1 MOSTAR 4.830.100 0 4.830.100 3.090.100 1.740.000
1.2 DP JUG 4.024.500 0| 391.000 | 4415500 3.940.500 |  475.000
. GRUDE .024. . .415. .940. .
1.3 DP JUG LIVNO 1.541.000 0 0 1.541.000 1.041.000 500.000
1.4 DP CENTAR 4.590.000 0 0 4.590.000 3.860.000 730.000
1.5 DP SJEVER 883.000 0 0 883.000 591.500 291.500
2. INVESTICIJE NA RAZINI DEE 20.905.000 0 | 13.000.000 | 33.905.000 16.815.000 | 17.090.000
2.1 DEE Stvaranje uvjeta za prikljucenje EEO-a ikupovina (otkup) EEO- | 5 544 gqp 0 | 12.000.000 | 15.000.000 15.000.000 0
a od trec¢ih lica
2.2 DEE Izgradnja TS-a 35/10 kV s SN raspletom 0 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
23 DEE Uvodenje novih objekata u SDO sustav 35.000 0 0 35.000 35.000 0
2.4 DEE Nadogradnja sklopovske opreme 80.000 0 0 80.000 80.000 0
2.5 DEE Nabava sustava za obracunsko mjerenje i naplatu 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0
2.6 DEE Sustav mjerenja u primarnim i sekundarnim TS (Pogon Grude) 700.000 0 0 700.000 700.000 0
2.7 DEE Uredaj za ocitanje brojila 300.000 0 0 300.000 0 300.000
2.8 DEE Mjerna oprema za kontrolu MM i priklju¢aka 50.000 0 0 50.000 0 50.000
3. DEE lzrada priklju¢aka 10.950.000 0 0 | 10.950.000 0 | 10.950.000
3.1 Materijal za izradu priklju¢aka 8.300.000 0 0 8.300.000 0 8.300.000
3.2 Radovi za izradu priklju¢aka 1.500.000 0 0 1.500.000 0 1.500.000
3.3 Vlastiti rad i gorivo za izradu prikljucaka 1.100.000 0 0 1.100.000 0 1.100.000
3.4 Ostalo ( dozvole , suglasnosti i sl.) 50.000 0 0 50.000 0 50.000
4. DEE Investicije u vlastitoj reziji 4.790.000 0 0 4.790.000 0 4.790.000
4.1 Materijal za investicije u vlastitoj reziji 4.000.000 0 0 4.000.000 0 4.000.000
4.2 Radovi za investicije u vlastitoj reZiji 340.000 0 0 340.000 0 340.000
4.3 Vlastiti rad i gorivo za investicije u vlastitoj reziji 350.000 0 0 350.000 0 350.000
4.4 Ostalo ( dozvole , suglasnosti i sl.) 100.000 0 0 100.000 0 100.000
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11 | POSLOVNICA UKUPNO - DP JUG - POGON MOSTAR EEO 4.830.100 0 0| 4.830.100 3.090.100 | 1.740.000
111 Capljina Prikljuéni DV 10(20)kV za TS "Kozarica" 24.000 0 0 24.000 24.000 0 R 3
112 Capljina MBTS 10(20)/0,4 kV "Zgoni 2" 25.000 0 0 25.000 25.000 0 | 20
113 Capljina SN KB 10(20)kV TS "Zgoni" - TS "Zgoni 2" 12.000 0 0 12.000 12.000 0 | 15
114 Capljina NN KB 0,4KV "Zgoni 2" 1.600 0 0 1,600 1,600 0 | 9
1.1.5 Capljina TS "Kozarica", SN postrojenje CMV 62.500 0 0 62.500 62.500 0 R 25
116 Capljina NNM " Jasenice" 51.500 0 0 51.500 51.500 0 R 3
117 Capljina STS "Oplicici 4" (izmjestanje) 14.000 0 0 14.000 14.000 0 IR 29
118 Capljina Prikljuéni DV 10(20) kV za STS "Kruéevié Brdo" 27.000 0 0 27.000 27.000 0 | 14
119 Capljina STS 10(20)/0,4 KV "Krucevici Brdo", 50 VA 41.000 0 0 41.000 41.000 0 | 20
1110 Capljina NNM "Kruceviéi Brdo" 14.500 0 0 14.500 14.500 0 | 4
1111 Capljina §§5K|(Bm10(20) kV TS "Grabovine 1" - TS "Vojarna Grabovine", I= 54.000 0 0 54.000 54.000 0 R 23
1112 Capljina IszgngEAO(zo) KVTS "DGS" - TS "Grabovine 2 (stijene)" 118.000 0 O 418000 118.000 0 | 23
1113 Capljina DV 10(20) kV "Domanoviéi" (zamjena 3 CR stupa) 120.000 0 0| 120.000 0| 120000 R 25
1114 Capljina SN KB 10(20) KV "Gabela polje”, 1= 1,4 km 90.000 0 0 90.000 0 90.000 | 8
1.1.15 Capljina SBTS "Surmanci brdo 2" sa prikljuénim DV 35.000 0 0 35.000 0 35.000 IIR 14
1116 Capljina NNM "Surmanci brdo 2" 45.000 0 0 45.000 0 45.000 | 4
1147 Capljina STS "Dracevo 6" 35.000 0 0 35.000 0 35.000 | 20
1118 Capliina ARCES 12720 KV, Al 3x70716mm, DV 10(20) KV, 22 70.000 0 0 70.000 0 70.000 | 8
1119 Capljina NNM "Dracevo 6" 30.000 0 0 30.000 0 30.000 | 4
1120 Citluk MBTS 10(20)/0,4 kV "Miletina Herceg Etno selo” 132.500 0 0| 132,500 132.500 0 | 1
11.21 Citluk SN KB 10(20) kV za TS "Zovke" - TS "Miletina Herceg Etno selo” 112.500 0 0 112,500 112.500 0 | 13
1122 Citluk NN KB "Miletina Herceg Etno selo" 6.000 0 0 6.000 6.000 0 | 4
11.23 Sitluk lzmjesianie fg‘ra'f,ﬁa1o(ffr3;:|vtc')i‘)’°d "Blatnica” i SN KB 10(20) kv 77.000 0 0 77.000 77.000 0 R 23
11.24 Citluk iﬁ?}fﬁﬁ‘g&j SN KB 10(20) kV TS "Frotea” - TS "Padine 2", 26.000 0 0 26.000 26.000 0 IR 23
11.25 Citluk MBTS 10(20)/0,4 kV "Zovke", sa svodenjem (zamjena STS) 103.000 0 0| 103.000 0| 103.000 IR 13
1126 Citluk MBTS 10(20)/0,4 kV "Corkov dolac 3", sa SN svodenjem 140.000 0 0| 140.000 0| 140.000 | 13
1127 Citluk NN KB "Corkov dolac 3" 45.000 0 0 45.000 0 45.000 | 4
1128 Doljani MBTS 10(20)/0,4 kV "Jelinak” 100kVA, sa svodenjem 103.000 0 0| 103.000 103.000 0 | 13
11.29 Doljani NN KB 0,4 KV "Jelinak" 26.000 0 0 26.000 26.000 0 | 4
1130 Doljani MBTS 10(20)/0,4 kV "Hajducke vrleti 2" 105.000 0 0| 105.000 0| 105000 | 3
1131 Doljani SN KB 10(20) KV za TS "Hajducke vrleti 2" (ulaz-izlaz) 21.000 0 0 21.000 0 21.000 | 15
1132 Doljani NN KB 0.4 kV, "Hajducke vrleti 2" 70.000 0 0 70.000 0 70.000 | 4
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1.1.33 Doljani MBTS 10(20)/0,4 kV "Hajducke vrleti 3" 95.000 0 0 95.000 0 95.000 | 3
1.1.34 Doljani SN KB 10(20) kV za TS "Hajducke vrleti 3" (ulaz-izlaz) 30.000 0 0 30.000 0 30.000 | 15
1.1.35 Doljani NN KB 0,4 kV, "Hajducke vrleti 3" 79.000 0 0 79.000 0 79.000 | 4
11.36 Mostar %iﬁ?‘{'”gi‘:rj?g;‘l’l'ﬁeTf’ 2 rosiovmoa Mostar; 40.000 0 0 40.000 40.000 0 R 17
1.1.37 Mostar Izmjestanje SNKB i NNKB Bisce Polje, Il faza 79.000 0 0 79.000 79.000 0 R 23
1.1.38 Mostar SN KB 10(20)kV TS "Hum" - TS "Hum 2", | =3 km 202.000 0 0 202.000 202.000 0 | 12
1.1.39 Mostar MBTS 10(20) kV "Hum", 250 kVA 91.000 0 0 91.000 91.000 0 | 2
1.1.40 Mostar NN KB "Hum 2" 24.000 0 0 24.000 24.000 0 | 4
1.1.41 Mostar NN KB "Marijanovi¢a kuce" 70.000 0 0 70.000 70.000 0 | 8
1.1.42 Mostar SN KB 10(20) kV izvod "Heliodrom", | =0,4 km 48.500 0 0 48.500 48.500 0 R 11
1.1.43 Mostar SN KB 10(20) kV izvod "Kompoziti", | =0,5 km 63.000 0 0 63.000 63.000 0 R 11
1.1.44 Mostar SN KB 10(20)kV TS"llicka 1" -TS "Bare" , 1=1,2 km 127.000 0 0 127.000 127.000 0 R 8
1145 Mostar 'SFVSO'('jérrr]}ZUIanta vojska", zamjena SN postrojenja (VVVMT) i SN 98.500 0 0 98.500 98.500 0 IR 25
1.1.46 Mostar STS 10(209/0,4 kV "Sretnice 4" 47.500 0 0 47.500 47.500 0 | 19
1.1.47 Mostar SN KB 10(20) kV za STS "Sretnice 4" 1=0,3 km 16.500 0 0 16.500 16.500 0 | 14
1.1.48 Mostar NNM "Sretnice 4" 8.500 0 0 8.500 8.500 0 | 4
1.1.49 Mostar DV 10(20) kV "Gornji Rastani" 67.000 0 0 67.000 67.000 0 | 14
1.1.50 Mostar STS "Gornji Rastani" , 30 kVA 31.000 0 0 31.000 31.000 0 | 20
1.1.51 Mostar NNM "Gornji Rastani " 24.000 0 0 24.000 24.000 0 | 10
1.1.52 Mostar TS "Zagrebacka 1" (SN postrojenje VVVT) 35.000 0 0 35.000 0 35.000 R 25
1.1.53 Mostar TS "Bakijina luka 2" (Zamjena NN ploc¢a 1250 A) 20.000 0 0 20.000 0 20.000 R 25
1.1.54 Mostar TS "Centar 3" (Zamjena NN ploce 1250 A) 20.000 0 0 20.000 0 20.000 R 25
1.1.55 Mostar SN KB 10(20) kV MBTS "Vrelo lli¢i- OTS Vrelo lli¢i " 40.000 0 0 40.000 0 40.000 | 15
1.1.56 Mostar DV 10 (20) kV Odcjep "Repetitor Planinica", | =1,2 km 70.000 0 0 70.000 0 70.000 R 15
1.1.57 Neum SN KB 10(20) kV izvod "Hutovo", 1=0,4 km 71.500 0 0 71.500 71.500 0 R 14
1.1.58 Neum SN KB 10(20) kV izvod "Duzi", I=0,4 km 70.000 0 0 70.000 70.000 0 | 14
1.1.59 Neum MBTS 10(20)/0,4 kV "TAT" (SN postrojenje VVMT) 65.000 0 0 65.000 0 65.000 R 25
1.1.60 Rama MBTS 10(20)/0,4 kV "Jakli¢i 3" 250kVA, sa svodenjem 128.000 0 0 128.000 128.000 0 IIR 20
1.1.61 Rama NN KB 0,4 KB "Jakli¢i 3" 13.000 0 0 13.000 13.000 0 IIR 9
1162 Rama l:niii/jgo%o) kV "Mlusa" 4MVA - zamjena transformatora i 978.000 0 0 978.000 978.000 0 R/l 25
1.1.63 Rama DA&( (1:(’)5(2()1)24\2/0mbﬁ|n§:(170(:u%n:2§ 2" I=1km 80.000 0 0 80.000 0 80.000 R/I 11
1.1.64 Ravno DV 10(20) kV za TS "Zatmorje", 1=3,8 km 363.500 0 0 363.500 363.500 0 | 14
1.1.65 Ravno SBTS 10(20)/0,4 kV "Zatmorje", 30 kVA 34.000 0 0 34.000 34.000 0 | 20
1.1.66 Ravno NNM "Zatmorje" 10.500 0 0 10.500 10.500 0 | 10
1.1.67 Ravno DV za TS "Krenina njiva", 1=0,6 km 41.500 0 0 41.500 41.500 0 | 14
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1.1.68 Ravno SBTS 10(20)/,4 kV "Krenina njiva", 30 kVA 45.500 0 0 45.500 45.500 0 | 20
1.1.69 Ravno NNM "Krenina njiva" 36.000 0 0 36.000 36.000 0 | 10
1.1.70 Ravno DV 10(20) kV za TS "Bjeljave", I=2,5 km 135.000 0 0 135.000 0 135.000 | 14
1.1.71 Ravno SBTS 10(20)/0,4 kV "Bjeljave" 30 kVA 27.000 0 0 27.000 0 27.000 | 20
1.1.72 Ravno NNM "Bjeljave" 18.000 0 0 18.000 0 18.000 | 10
1.1.73 Ravno NNM "Trebimlja" 45.000 0 0 45.000 0 45.000 R 3
1.1.74 Stolac TS Stolac 3 (zamjena SN postrojenja, 3V+T) 33.000 0 0 33.000 33.000 0 R 25
1.1.75 Stolac SN KB 10(20) kV TS Duhanska - TS Hotel 72.000 0 0 72.000 0 72.000 R 13
1.2 POSLOVNICA UKUPNO - DP JUG - POGON GRUDE EEO 4.024.500 0 391.000 4.415.500 3.940.500 475.000

1.21 Grude TTS Blazevici (sanacija gradevinskog dijela) 11.500 0 0 11.500 11.500 0 R 17
1.2.2 Grude DV Ruzi¢i, dionica C.Dolac-Borajna, I=3 km 17.500 0 0 17.500 17.500 0 R 5
1.2.3 Grude NNM Plavilo, izvod magistralni put 41.500 0 0 41.500 41.500 0 R 1
1.24 Grude NNM Dinovacko brdo 1, izvod Miliéi 45.500 0 0 45.500 45.500 0 R 1
1.2.5 Grude NNKB Ledinac 1, Izvod Tice 45.500 0 0 45.500 45.500 0 | 1
1.2.6 Grude NNM Visnjica 3, izvod Put Ledinca 42.000 0 0 42.000 42.000 0 R 1
1.2.7 Grude DV Ledinac, dionica Visnjica-Dragic¢ina, (rekonstrukcija) 101.500 0 0 101.500 101.500 0 R 5
1.2.8 Grude STS Nezdravica 2 Bijakus$a, zamjena transformatora i NN ormara 23.000 0 0 23.000 23.000 0 R 2425
1.2.9 Grude TTS Leke, zamjena transformatora i NN ormara 24.000 0 0 24.000 24.000 0 R 24125
1.2.10 Grude DV 10(20) kV Arambasiéi 50.000 0 0 50.000 0 50.000 | 14
1.2.11 Grude STS Arambasici 35.000 0 0 35.000 0 35.000 | 4
1.2.12 Grude DV 10(20) kV Sebisina 70.000 0 0 70.000 0 70.000 | 14
1.2.13 Posusje NNM "Kréine", (svodenje) 62.500 0 0 62.500 62.500 0 | 4
1.2.14 Posusje NN KB "Durmis$usa", 1=0,5 km 71.500 0 0 71.500 71.500 0 | 4
1.2.15 Posusje DV 10(20) kV "Rakitno - odcjep Zaglavica", I=1,5 km 100.000 0 0 100.000 100.000 0 R 14
1.2.16 Posusje DV 10(20) kV "Studena Vrila - odcjep Mari¢a doc"i, 1=2,1 km 79.000 0 0 79.000 79.000 0 R 14
1.2.17 Posugje xﬂi’ngoéi?é’r?g)'Qg(;'?(‘{/r;\“ié“éa" (zamjena BTS u MBTS, 3.500 0 0 3.500 3.500 0 R 3
1.2.18 Posusje SN KB 10(20) kV "Lipovice", I=1,35 km 68.000 0 0 68.000 68.000 0 | 11
1.2.19 Posusje SN KB 10(20) kV Pokle¢ani, 1=6,5 km 394.000 0 0 394.000 394.000 0 | 11
1.2.20 Posusje STS 10(20)/0,4 kV "Tomilje", 100 kVA 2.000 0 0 2.000 2.000 0 | 4
1.2.21 Posusje Prikjuéni SN KB 10(20) kV 1=2,2 km 43.500 0 0 43.500 43.500 0 | 15
1.2.22 Posusje MBTS 10(20)/0,4 kV "Seline", 630 kVA 40.000 0 0 40.000 40.000 0 | 19
1.2.23 Posusje NN KB "Bage", 1=2,2 km 94.000 0 0 94.000 94.000 0 | 9
1224 Posusje ISL\IS}éIZ |1(%(20) kV "Ri¢ina" - izvod "Brizine-Bage-Donji Crnogorci”, 194.000 0 0 194.000 194.000 0 | 15
1.2.25 Posusje SN KB 10(20) kV KO Ri¢ina - izvod gosp.zona, 1=4,5 km 374.000 0 0 374.000 374.000 0 | 15
1.2.26 Posusje DViSTS "Nuga", I=2 km 23.000 0 0 23.000 23.000 0 R 14i4
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DV 10(20) kV "Lipovice" (dionica Lojki¢a most - Busari) -

1227 Posugje honsekola 49.500 49.500 49.500 0 R 5
1228 Posusje DV 10(20) KV "Zaglavica 2" 50.500 0 0 50.500 50.500 0 | 14
1229 Posusje STS 10(20)/0,4 KV "Zaglavica 2" (grad.i el.radovi, CR stup) 42.500 0 0 42.500 42.500 0 | 4
1230 Ljubuski NNM "Cerno Glavica", I=2 km 11.000 0 0 11.000 11.000 0 R 2
1231 Ljubuski NNM "Mostarska Vrata 3 Majiéi", I=1 km 11.000 0 0 11.000 11.000 0 R 2
1232 Ljubuski NNM "Vagaroviéi 4 Otunj", I=1 km 11.000 0 0 11.000 11.000 0 R 2
1233 Ljubuski NNM "Uljevina 2", 1=1,5 km 11.000 0 0 11.000 11.000 0 R 2
1234 Ljubuski NNM "Vitina 2 Kula", I=1 km 11.000 0 0 11.000 11.000 0 R 1
1235 Ljubuski NNM "Klobuk 2", =1 km 10.000 0 0 10.000 10.000 0 R 1
1.2.36 Ljubugki 'I'i%?\ldsn'iauﬁfé LPiekta U Posebnoj zoni: visestambeni. objekd 60.000 0 82.000 |  142.000 142.000 0 | 19
1237 Ljubuski MBTS 10(20)/0,4 kV "Staje 3" 104.000 0 0| 104.000 104.000 0 | 19
1238 Ljubuski NNM "Ruljaé 3 Smolian”, 1=1,5 km 57.000 0 0 57.000 57.000 0 R 4
1239 Ljubuski NNM "Sipovaca Banja" 37.000 0 0 37.000 37.000 0 R 4
1240 Ljubuski NNM "Brljica" 59.000 0 0 59.000 59.000 0 R 4
12.41 Ljubuski NNM "Gulievina - Studenci®, 1=2,5 km 53.500 0 0 53.500 53.500 0 R 4
1242 Ljubuski STS 10(20)/0,4 KV "Teskera 3 Stara Teskera" 45.500 0 0 45.500 45.500 0 | 19
1243 Ljubuski DV 10(20) KV za STS "Teskera 3 Stara Teskera" 38.000 0 0 38.000 38.000 0 I 14
12.44 Ljubuski NNM "Lipno" , =1,5 km 55.000 0 0 55.000 55.000 0 R 19
1245 Ljubuski MBTS 10(20)/0,4 kV "Pregrade 7 - Igraliste” 90.000 0 0 90.000 0 90.000 | 20
1.2.46 Ljubuski NNM Pregrade 5 - Sjeverni izvod 35.000 0 0 35.000 0 35.000 | 19
1247 Ljubuski fyv’éﬁlg’gl:‘;S'ﬁgi‘ngf:ﬂégitame dijela kabelske trase koju zahvata 80.000 0 0 80.000 0 80.000 | 223
1248 | SirokiBrijeg | NNM "Uzariéi Ljubici 1", 1=1,9 km 60.000 0 0 60.000 60.000 0 R 1
1249 | Siroki Brjeg | NNM "Dobric 2 Cosiéi", I=1,5 km 35.000 0 0 35.000 35.000 0 R 1
1250 | Siroki Briieg | NNM "Dobric 4 Martici", I=1,5 km 59.000 0 0 59.000 59.000 0 R 2
1251 | SirokiBrijeg | NNM "Dabil 2", I=1 km 33.500 0 0 33.500 33.500 0 | 19
1252 |  Siroki Brijeg tsr;nssgoorﬁgzé ?::' KV "Uzarici Primorci®, 100 kVA zamjena 15.000 0 0 15.000 15.000 0 R 24
1.2.53 Siroki Brijeg STS 10(20)/0,4 kV "GaSpari" 160 kVA, zamjena transformatora 18.000 0 0 18.000 18.000 0 R 24
1254 | Siroki Briieg | NNM "Privalj Dubrava”, 1=1,5 km 36.500 0 0 36.500 36.500 0 R 3
1255 Siroki Brijeg ::_\(lal\slltaKocerln 3 Mala", svodenje priklju¢aka i izmjestanje mjernih 33.000 0 0 33.000 33.000 0 R 3
1.2.56 |  Siroki Brijeg zwmr?fn?g;?;' ici Cigict", svodenje prikljucaka i izmjeStanje 17.500 0 0 17.500 17.500 0 R 3
1257 | SirokiBrjeg | DV 10(20) KV "Crna&”, I=1,5 km 65.500 0 0 65.500 65.500 0 R 5
1258 | Siroki Brileg | 123radnja EE objekata u Posebnoj zoni posiovn objekt novi pogon 100.000 0| 309.000 | 409.000 409.000 0 | 19
1.2.59 | Siroki Brijeg NNM "Gradac groblje" 75.000 0 0 75.000 75.000 0 R

1.2.60 | Siroki Brijeg NNM "Gradac 3 Saskur stari" 69.000 0 0 69.000 69.000 0 R
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1.2.61 | Siroki Brijeg NNM "Mamic¢i 2 Police" 64.500 0 0 64.500 64.500 0 R 3
1.2.62 | Siroki Brijeg NNM "Mepas" 67.000 0 0 67.000 67.000 0 R 3
1.2.63 | Siroki Brijeg NN KB "Gimnazija", 1=0,4 km 47.500 0 0 47.500 47.500 0 R 3
1.2.64 | Siroki Brijeg STS 10(20)/0,4 kV "Uzari¢i Cerkezi" 160 kVA 50.500 0 0 50.500 50.500 0 | 19
1.2.65 | Siroki Brijeg NNM "Uzari¢i Cerkezi", 1=0,6 km 44.500 0 0 44.500 44.500 0 | 4
1.2.66 | Siroki Brijeg SN KB 10(20) kV "Uzari¢i Cerkrezi", 1=0,3 km 41.000 0 0 41.000 41.000 0 | 14
1.2.67 | Siroki Brijeg MBTS "Listo 2", 1250 kVA 115.000 0 0 115.000 0 115.000 | 19
1.3 POSLOVNICA UKUPNO - DP JUG - POGON LIVNO EEO 1.541.000 0 0 1.541.000 1.041.000 500.000
1.3.1 | B. Grahovo Ugradnja 10 kV SN kabela za STS "Odasilja¢ Obljaj" I=1,5 km 33.000 0 0 33.000 33.000 0 | 14
1.3.2 | B. Grahovo NN KB "Stadion "I= 0,2 km 10.000 0 0 10.000 10.000 0 R 19
1.3.3 | Drvar DV 10 (20) kV "Bolnica" (meduveza sa TS "S-84") 10.500 0 0 10.500 10.500 0 | 13
1.3.4 | Drvar DV 10(20) kV "Borovac 2" 1=0,35 km 16.500 0 0 16.500 16.500 0 R 6
1.3.5 | Drvar MBTS 10(20) /0,4 kV ," Raskrizje" sanacija temelja 10.000 0 0 10.000 10.000 0 R 17
1.3.6 | Glamo¢ MBTS 10(20)/0,4 kV; 250 kVA "Siljina ple¢a" 250 kVA 71.000 0 0 71.000 71.000 0 R 20
1.3.7 | Glamo¢ MBTS 10(20)/0,4 kV; 630 kVA "Luke" 630 kVA 72.000 0 0 72.000 72.000 0 R 20
1.3.8 | Kupres NN KB "Sportska dvorana" I= 1,5 km 5.000 0 0 5.000 5.000 0 R 1
1.3.9 | Kupres SNKB 10(20) kV TS 110/10 "Kupres — TS Adria Ski" 355.000 0 0 355.000 355.000 0 | 19
1.3.10 | Livno DV 10(20) kV za STS "Golinjevo 1" (EXCEL 3x10/10) 2.000 0 0 2.000 2.000 0 R 31
1.3.11 | Livno NNM "Vidosi", svodenje prikljucaka 5.000 0 0 5.000 5.000 0 R 1
1312 | Livno Il\lzl\l1|\/I2;Vker::k| Kabli¢i",(magistralni vod i svodenje prikljucaka), 20.000 0 0 20.000 20.000 0 R 1
1313 | Livno LS;;;ZM 0(20) kV "Podgradina" sa svodenjem 35 kV i 10(20) kV 500.000 0 0 500.000 0 500.000 | 1i3
1.3.14 | Livno MBTS Skola Livno 2.000 0 0 2.000 2.000 0 | 25
1.3.15 | Livno SN KB Podvorice Zgona 1 - MBTS Backi dom 22.000 0 0 22.000 22.000 0 | 23
1.3.16 | Tomislavgrad DV 10(20) kV "Prisoje", 1=0,65 km 21.000 0 0 21.000 21.000 0 R 3
1.3.17 | Tomislavgrad DV 10(20) kV "Kolo-Cavarov stan”, 1=0,55 km 17.000 0 0 17.000 17.000 0 R 3
1.3.18 | Tomislavgrad NNM "Mrkodol 1 - Bekavci", 1=3,5 km 28.000 0 0 28.000 28.000 0 R 3
1.3.19 | Tomislavgrad NNM "Mrkodol 4", I=0,9 14.000 0 0 14.000 14.000 0 R 22
1.3.20 | Tomislavgrad NNM "Gornja Bukovica", I=1,1 km 10.000 0 0 10.000 10.000 0 R 1
1.3.21 | Tomislavgrad NNM "Donja Bukovica", I=1,7 km 25.500 0 0 25.500 25.500 0 R 1
1.3.22 | Tomislavgrad NNM "Sujica Solila", 1=3,2 km 45.000 0 0 45.000 45.000 0 R 1
1.3.23 | Tomislavgrad STS 10(20)/0,4 kV, "Rosko Polje" 250 kVA 39.000 0 0 39.000 39.000 0 | 20
1.3.24 | Tomislavgrad SN KB 10(20) kV "Crvenice", | = 0,97 km 89.000 0 0 89.000 89.000 0 I'R 11
1.3.25 | Tomislavgrad MBTS Latice - SN KB Latice - DV JoSanica 44.000 0 0 44.000 44.000 0 | 13
1.3.26 | Tomislavgrad RP - SN KB Latice - DV JoSanica 20.000 0 0 20.000 20.000 0 | 13
1.3.27 | Tomislavgrad DV - SN KB - veza Latice JoSanica 54.500 0 0 54.500 54.500 0 | 13
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1.4 POSLOVNICA UKUPNO - DP CENTAR EEO 4.590.000 0 0 | 4.590.000 3.860.000 730.000
1.4.1 Busovaca STS 10(20)/0,4 kV "Kupres", 160 kVA 46.000 0 0 46.000 46.000 0 I 20
1.4.2 Busovaca SNKB 10(20) kV za STS "Kupres", I=1,3 km 225.500 0 0 225.500 225.500 0 I 14
1.4.3 Busovaca NN KB "Kupres", I=1,5 km 112.000 0 0 112.000 112.000 0 R+l 4
1.4.4 Busovaca NNM "Kupres" 16.500 0 0 16.500 16.500 0 I 4
1.4.5 Busovaca Prikjucci STS Kupres 7.500 0 0 7.500 7.500 0 I 1
1.4.6 Dobretiéi NNM "Donji Ora$ac", 1=0.4 km 21.500 0 0 21.500 21.500 0 R 3
1.4.7 Fojnica DV 10(20) kV Bakovici, sanacija oSte¢enog voda, 1=0,3 km 30.000 0 0 30.000 0 30.000 R 5
1.4.8 Jajce NNM "Luéina-odlaz Bare", 1=0,5 km 25.000 0 0 25.000 25.000 0 R 3
1.4.9 Jajce NNM "Donji Divi¢ani", 1=1,6 km 80.000 0 0 80.000 80.000 0 R 3
1410 Jajce ’k\:lloBIZ)S 10(20)/0,4 kV "Bare 2", 630 kVA (kucica, SN blok i NN 115.000 0 0 115.000 115.000 0 R 17125
1.4.11 Jajce NN KB "Bare 2" (svodenje) 19.000 0 0 19.000 19.000 0 R 2
1.4.12 Jajce STS 10(20)/0,4 kV "Smionica" 100 kVA, zamjena NNRO 10.000 0 0 10.000 0 10.000 R 25
1.4.13 Jajce DV 10(20) kV Ulazna gradevina-(ugradnja sectosa) 60.000 0 0 60.000 0 60.000 R+l 32
1.4.14 Jajce USNKB za Riku-130m 30.000 0 0 30.000 0 30.000 I
1.4.15 Jajce NNM KATINA - odlaz $kola 0,5 km 50.000 0 0 50.000 0 50.000 19
1.4.16 Jajce NNM Jelice- I=1 km 50.000 0 0 50.000 0 50.000 R+l 3
1.4.17 Jajce NNM Kari¢i 1 km 75.000 0 0 75.000 0 75.000 R 2
1.4.18 Jajce NNM Bistrica 0,7 km 60.000 0 0 60.000 0 60.000 R 2
1.4.19 Kiseljak ?NKB 10(%0) EV MBTS "Benzinska crpka" do LR ispred TS 12.000 0 0 12.000 12.000 0 | 1
Kiseljak 3", 1= 0,5 km
1.4.20 Kiseljak SNKB 10(20) kV MBTS "Benzinska crpka” do LR ispred TS 136.000 0 0| 136.000 136.000 0 | 1
Kiseljak 3", 1= 0,5 km
14.21 Kre$evo Eggeifaﬁv KreSevo-Kiseljak'-zracni dio (sa 60% vrijednosti 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 | 16
1.4.22 Kresevo (Ii))gj{ei?aI;V KreSevo-Kiseljak"-podzemni dio (sa 60% vrijednosti 127.000 127.000 127.000 0 | 16
1.4.23 Kresevo TS°35/1_.0 kV Kresevo, rekonstrukcija 35 i 10 kV postrojenja (sa 800.000 0 0 800.000 800.000 0 R 25
30% vrijednosti investicije)
1.4.24 Kresevo SN KB 10(20) kV prikljusak za ZSTS "Volujak ", 1=0,2 km 6.000 0 0 6.000 6.000 0 I 18
1.4.25 Kresevo DV 10(20) kV za SNKB za ZSTS Volujak 23.000 0 0 23.000 23.000 0 R 14
1.4.26 KreSevo STS 10(20) /0,4 kV "Volujak " 13.500 0 0 13.500 13.500 R 2
1.4.27 Nova Bila Zamijena ULR br: 1,2,3,4,8 9 na DV 10(20) kV Bila 1i 2 80.000 0 0 80.000 0 80.000 R+l 1
1.4.28 Nova Bila DV 10(20) kV odcjep za STS Trebi$njica, 1=0,8 km 55.000 0 0 55.000 0 55.000 R 11
1.4.29 Novi Seher DV 10 (20) kV "Novi Seher odcjep za Adze", 1 =2,5km 162.000 0 0 162.000 162.000 R 11
1.4.30 Novi Travnik SN KB 10(20) kV veza TS "Kuéni Trafo - TS Dom Zdravlja", 44.500 0 0 44.500 44.500 0 | 8

1=0,5 km, (faza | 25%)
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SN KB 10(20) kV veza "TS Dom Zdravlja - TS Gri¢",

1.4.31 Novi Travnik I= 0,5 km, (faza | 25%) 39.000 0 0 39.000 39.000 0 | 8
1.4.32 Uskoplje SNKB 10(20) kV Paloc¢- rekonstrukcija dijela trase 1=0,5 km 70.000 0 0 70.000 0 70.000 R 23
1.4.33 Usora Svodenje iz TS 110 kV "Jelah", faza 1 35.000 0 0 35.000 35.000 0 | 33
1.4.34 Usora Svodenje iz TS 110 kV "Jelah", faza 2 150.000 0 0 150.000 0 150.000 | 33
1.4.35 Vares$ STS Przi¢i, 100 kVA, zamjena NNRO 10.000 0 0 10.000 0 10.000 R 25
1.4.36 Zepte NNM TK "Viniste", 1=5,2 km 258.000 0 0 258.000 258.000 0 R 1
1.4.37 Zepte Prikljuéci TK Viniste 36.000 0 0 36.000 36.000 0 R 1
1.5 POSLOVNICA UKUPNO - DP SJEVER EEO 883.000 0 0 883.000 591.500 291.500

1.5.1 Domaljevac Sanacija od oluje dijela DV 10 kV "Bazik 1- Bazik" 66.000 0 0 66.000 66.000 0 R 30
1.5.2 Domaljevac Sanacija od oluje dijela DV 10 kV "Domaljevac - Samac" 50.000 0 0 50.000 50.000 0 R 30
1.5.3 Odzak Sanacija od oluje dijela DV 10 kV "Ada" 27.500 0 0 27.500 27.500 0 R 30
1.54 Odzak Sanacija od oluje dijela DV 10 kV "Osije¢ak" 51.000 0 0 51.000 51.000 0 R 30
1.5.5 Odzak Sanacija od oluje dijela DV 10 kV "Vrbovac" 39.000 0 0 39.000 39.000 0 R 30
1.5.6 Odzak Sanacija od oluje dijela DV 10 kV "Gornji Svilaj" 34.000 0 0 34.000 34.000 0 R 30
1.5.7 Odzak Sanacija od oluje dijela DV 10 kV "Mera" 22.500 0 0 22.500 22.500 0 R 30
1.5.8 Odzak Popravka stupa na DV 35 kV "Odzak - Novi Grad" 10.000 0 0 10.000 10.000 0 R 30
1.5.9 Odzak Zamjena SN bloka u MBTS 10(20) 400 kV "Bosanska" Odzak 75.000 0 0 75.000 0 75.000 R 25
1.5.10 Orasdje Sanacija od oluje dijela DV 10 kV "Tolisa - Ostra Luka" 104.500 0 0 104.500 104.500 0 R 30
1.5.11 Orasdje Sanacija od oluje dijela DV 10 kV "Orasje Vidovice" 60.500 0 0 60.500 60.500 0 R 30
1.5.12 Orasje Sanacija od oluje dijela DV 10 kV "Tolisa - Kostr¢" 21.500 0 0 21.500 21.500 0 R 30
1.5.13 Orasje Sanacija od oluje dijela DV 10 kV "Orasje - Donja Mahala" 60.000 0 0 60.000 60.000 0 R 30
1.5.14 Orasje SNKB 10(20) kV "Tolisa - Ostra Luka", I= 0,35 km 45.000 0 0 45.000 45.000 0 | 20
1.5.15 Orasdje MBTS "Mazi¢i" D.Mahala,400 kVA, sa SN i NN raspletom 150.000 0 0 150.000 0 150.000 | 9i20
1.5.16 Orasdje Izmjestanje dijela SN kabela Orasje-TSH 35.000 0 0 35.000 0 35.000 R 23
1.5.17 Orasje Zamjena transformatora "Peric¢i" 160 kVA i NN ormara 31.500 0 0 31.500 0 31.500 R 24125
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Znacenja izraza u stupcu ozna¢enom s ,Pojasnjenje”

1.
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Povecanje pouzdanosti napajanja kupaca

PoboljSanje kvalitete elektricne energije

PoboljSanje kvalitete elektricne energije postojeéim kupcima te stvaranje uvjeta za priklju€enje novih kupaca
Izgradnja/rekonstrukcija nove/postoje¢e NNM u svrhu svodenja nove/postojeée NNM na novu/postojeéu TS
Zamjena dotrajalih drvenih stupova i povecanije prijenosne moéi DV-a

Stvaranje uvjeta za demontazu dijela postojece zratne gradske mreze

Demontaza DV 35 kV koji prolazi kroz urbano podrucje

Kabliranje dijela postoje¢e zraCne mreze koja prolazi kroz urbano podrucje

Izgradnja nove NNM u svrhu svodenja postojece NNM na novu MBTS

Izgradnja nove NNM u svrhu svodenja postojeée NNM na novu STS

Povecanje prijenosne moci dalekovoda/kabela

Kabliranje dijela dionice zracnog voda koja je izrazito teSka i nepristupacna za odrzavanje
Stvaranje uvjeta za prebacivanje konzumana drugu napojnu tocku

Priklju€enje STS na SN mrezu

Priklju¢enje MBTS na SN mrezu

Povezivanje SN mreza susjednih poslovnica

Sanacija gradevinskog dijela trafostanice

Kabliranje pocetnog dijela DV-a (zra¢ne dionice) koji prolazi kroz urbano podrucje
Elektrifikacija naselja, zgrada, pogona

Izgradnja nove TS u cilju elektrifikacije naselja

Ugradnja novog SN postrojenja umjesto postojec¢eg

IzmjeStanje NN mreze
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|zmjeStanje SN mreze
Zamjena transformatora
Zamjena dotrajale opreme
Poboljsanje kvalitete elektricne energije i smanjenje gubitaka
Sanacija oSte¢enog stupnog mjesta
Prelazak s 10 kV naponske razine na 20 kV naponsku razinu
Izmjestanje postojece STS
Sanacija elektroenergetskih objekata ostec¢enih tijekom olujnoga vremena
Zamjena vodi¢a novom vrstom vodi¢a
Ugradnja uredaja u cilju sekcioniranja dijela mreze

Izrada novih 10(20) kV SN izvoda iz TS 110/x kV
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